

		V 2020-441/ORI

[bookmark: _Toc323104681][bookmark: _Toc323104679]DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. V 2020-441/ORI

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:



Objednatel:	Město Nový Jičín
Se sídlem:		Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, 741 01
Zastoupené:		Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou – vedoucí Odboru rozvoje 				a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO:		00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Nový Jičín
Číslo účtu:		326801/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: 	Ateliér Genius loci, s.r.o.
Se sídlem:		Chocholouškova 1527/6
		Moravská Ostrava
		702 00 Ostrava
Zastoupený:                            	Ing. arch. Ivetou Seitzovou - jednatelkou
IČO:		64086135
DIČ:		CZ64086135
Zapsaný v obchodním rejstříku  u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. C 8467 
Bankovní spojeni:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:		153430407/0300

(dále jen zhotovitel)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Koncepční studie Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně“ (dále jen dílo) v souvislosti s karanténními opatřeními z důvodu epidemie Covid-19 uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V 2020-441/ORI ze dne 21.7.2020.



I. 

1.    V článku IV. - Předmět plnění smlouvy se ustanovení odstavce 1. mění a nově zní takto:

„1. Zhotovitel se dále zavazuje, že před odevzdáním návrhu koncepční studie provede její prezentaci před orgány města příp. dalšími objednatelem určenými osobami a na základě odůvodněných požadavků objednatele následně provede dílčí úpravy studie.“


2. V článku V. - Termíny plnění smlouvy se ustanovení odstavce 2. mění a nově zní takto:

„2. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel zpracuje a objednateli předá koncepční studii v těchto částech a termínech.

Část 1: Návrh koncepční studie – do 30.11.2020.
Část 2: Kompletní studie po zapracování připomínek účastníků veřejného projednání s obyvateli sídliště (viz Příloha č. 1 smlouvy, bod 8, část druhá) do 15-ti dnů od konání veřejného projednání.“

3. V článku V. - Termíny plnění smlouvy se ustanovení odstavce č. 3. mění a nově zní takto:

„3. Smluvní strany se dále dohodly, že nejpozději 5 dnů před konečným termínem odevzdání návrhu koncepční studie provede zhotovitel její prezentaci dle čl. IV. odst. 1.“
 
4. V článku VI. - Cena díla se ustanovení odstavce 3. mění a nově zní takto:

„3. Cena díla: 

Cena 1. části díla bez DPH:	185.000,- Kč
DPH 21% 1. část:	38.850,- Kč
Cena díla 1. část včetně DPH:	223.850,- Kč

Cena 2. části díla bez DPH:	10.000,- Kč
DPH 21% 2. část:	2.100,- Kč
Cena díla 2. část včetně DPH:	12.100,- Kč

Cena celkem bez DPH:	195.000,- Kč
DPH 21% celkem :	40.950,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH:	235.950,- Kč

Slovy: DvěstětřicetpěttisícdevětsetpadesátKč“	


5. V článku VII. - Platební podmínky se ustanovení odstavce 1. mění a nově zní takto: 

„1. Cena díla bude uhrazena na základě faktur, které zhotovitel vystaví po předání jednotlivých částí díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.“ 



6. V článku VIII. – Smluvní pokuty se ustanovení odstavce 1. mění takto:

„1. V případě prodlení s termínem předání díla nebo jeho části je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.“ 

7. V Příloze č. 1 Smlouvy, části „Požadavky na řešení“ se mění znění bodu 8) odstavce druhého, který nově zní  takto:

„Nejpozději dne 30.3.2021 se v sídle objednatele uskuteční veřejné projednání s obyvateli sídliště. Zhotovitel se veřejného projednání zúčastní, odprezentuje zpracovaný návrh koncepční studie a bude zodpovídat dotazy účastníků projednání k návrhu koncepční studie. Na žádost objednatele poté zapracuje do koncepční studie připomínky a náměty účastníků.“  



II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí. 


Příloha: Upravená příloha č. 1 Smlouvy – Zadání koncepční studie Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně



 

[bookmark: _GoBack]V Novém Jičíně dne 21.10.2020	 Ostravě dne 20.10.2020



Za objednatele:		Za zhotovitele:



	………….....................................................		……..........................................................
	Ing. arch. Jitka Pospíšilová,	Ing. arch. Iveta Seitzová
	vedoucí Odboru rozvoje a investic	 jednatelka
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