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DODATEK č. 10 KE „SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017/D/0102
ze dne 22. 8. 2017“

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
občanský zákoník)

I. Smluvní strany

1. Jméno: Město Kuřim
sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim
číslo účtu: 22824641/0100
e-mail: posta@kurim.cz
tel: 541 422 311
fax: 541 230 633
ID datové schránky: 5dhbqi2
zástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je: Stanislav Bartoš, Ing.
Markelova Jana

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Jméno: PKS stavby a.s.
sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:
IČO: 46980059
DIČ: CZ46980059
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. B, vložka 930
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu: 175972792/0600
e-mail:
tel:
fax: --
ID datové schránky: 86GSPJU
kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je:

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“
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II. Předmět dodatku 
 

1) Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2017 smlouvu o dílo č. 2017/D/0102, jejímž předmětem je 
provedení díla, tj. stavby „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ (dále jen „smlouva o dílo“). 
Dne 2. 11. 2017 byl uzavřen dodatek č. 1, dne 30. 4. 2018 dodatek č. 2, dne 31. 5. 2018 dodatek 
č. 3, dne 10. 7. 2018 dodatek č. 4, dne 31. 7. 2018 dodatek č. 5, dne 25. 10. 2018 dodatek č. 6, 
dne 26. 10. 2018 dodatek č. 7, dne 19. 12. 2018 dodatek č. 8 a dne 15. 2. 2019 dodatek č. 9 k této 
smlouvě o dílo.  

 
2) Předmětem dodatku č. 10 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu díla 

vymezeného smlouvou o dílo o změnové práce, které jsou specifikovány v „Požadavku na změnu“ 
č. 020, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 038 ze dne 4. 2. 2019, v 
„Požadavku na změnu“ č. 022 ze dne 31. 1. 2019 a v „Požadavku na změnu“ č. 029 ze dne 12. 2. 
2019 a v položkových rozpočtech, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 020, 023, 024, 
025, 026, 027, 028 ze dne 6. 2. 2019, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 022 ze dne 14. 2. 2019, 
„Podkladu k rozhodnutí“ č. 029 ze dne 18. 2. 2019, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 031, 032, 033 ze 
dne 5. 3. 2019, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 034, 035, 036 ze dne 11. 3. 2019 a „Podkladu k 
rozhodnutí“ č. 038 ze dne 8. 3. 2019. Jedná se o změny závazku zadané dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) následovně: 

 
a) změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona v objemu 309.788,56 Kč bez DPH. 

Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno v „Požadavku na změnu“ č. 023, 026, 
027, 031, 032 a 036 ze dne 4. 2. 2019, který je nedílnou součástí tohoto dodatku 
 

b) změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 5 zákona v objemu 2.330.248,84 Kč bez DPH. 
Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno v „Požadavku na změnu“ č. 024, 025, 
028, 033, 034 a 035 ze dne 4. 2. 2019, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku 
 

c) změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona v objemu 2.232.479,42 Kč bez DPH. 
Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno v „Požadavku na změnu“ č. 020 a 038 ze 
dne 4. 2. 2019, č. 022 ze dne 31. 1. 2019 a č. 029 ze dne 12. 2. 2019, které jsou nedílnou 
součástí tohoto dodatku. 
 

 
3) Z předmětu smlouvy o dílo se vypouští nerealizované stavební práce, které jsou specifikovány 

v „Požadavku na změnu“ č. 020, 030 a 033 ze dne 4. 2. 2019 a v „Požadavku na změnu“ č. 029 ze 
dne 12. 2. 2019 a v položkových rozpočtech, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 020 
ze dne 6. 2. 2019, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 030 a 033 ze dne 5. 3. 2019 a „Podkladu 
k rozhodnutí“ č. 029 ze dne 18. 2. 2019.  Jedná se o změny závazku zadané podle zákona 
následovně: 
 
a) změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 5 zákona v objemu -213.437,21 Kč bez DPH. 

Snížení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno v „Požadavku na změnu“ č. 033 ze dne 4. 
2. 2019, který je nedílnou součástí tohoto dodatku 
 

b) změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona v objemu -490.317,89 Kč bez DPH. 
Snížení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno v „Požadavku na změnu“ č. 020, 030 a 
033 ze dne 4. 2. 2019 a v „Požadavku na změnu“ č. 029 ze dne 12. 2. 2019, které jsou 
nedílnou součástí tohoto dodatku. 
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 III. Změny ustanovení smlouvy o dílo 
1) Článek IV. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odstavec 4.7. tohoto znění:  
4.7.   Předmět díla se doplňuje o stavební práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány v 

„Požadavku na změnu“ č. 020, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 038 
ze dne 4. 2. 2019, v „Požadavku na změnu“ č. 022 ze dne 31. 1. 2019 a v „Požadavku na 
změnu“ č. 029 ze dne 12. 2. 2019 a v položkových rozpočtech, které jsou součástí „Podkladu k 
rozhodnutí“ č. 020, 023, 024, 025, 026, 027, 028 ze dne 6. 2. 2019, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 
022 ze dne 14. 2. 2019, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 029 ze dne 18. 2. 2019, „Podkladu k 
rozhodnutí“ č. 031, 032, 033 ze dne 5. 3. 2019, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 034, 035, 036 ze 
dne 11. 3. 2019 a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 038 ze dne 8. 3. 2019. Z předmětu díla se dále 
vypouští nerealizované práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány v „Požadavku 
na změnu“ č. 020, 030 a 033 ze dne 4. 2. 2019 a v „Požadavku na změnu“ č. 029 ze dne 12. 2. 
2019 a v položkových rozpočtech, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 020 ze dne 
6. 2. 2019, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 030 a 033 ze dne 5. 3. 2019 a „Podkladu k rozhodnutí“ 
č. 029 ze dne 18. 2. 2019.   

 
 
2) Článek V. CENA DÍLA, odst. 24. smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:  

 
24.  Cena díla je sjednána dohodou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným 
výkazem výměr Zhotovitele, v souladu s dodatkem č. 2, 3, 4, 5, 6 a 7 a se změnovými 
položkovými rozpočty, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 020, 023, 024, 025, 
026, 027, 028 ze dne 6. 2. 2019, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 022 ze dne 14. 2. 2019, 
„Podkladu k rozhodnutí“ č. 029 ze dne 18. 2. 2019, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 030, 031, 032, 
033 ze dne 5. 3. 2019, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 034, 035, 036 ze dne 11. 3. 2019 a 
„Podkladu k rozhodnutí“ č. 038 ze dne 8. 3. 2019 a činí: 

 
   Cena bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 7 125.232.023,83 Kč 
       Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 10 smlouvy o dílo  4.872.516,82 Kč 
 Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 10 smlouvy o dílo -703.755,10 Kč 
       Celková cena bez DPH 129.400.785,55 Kč 

 
K celkové ceně bude připočtena aktuální sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
IV. Závěrečná ujednání 

1) Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti. 
2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, 1 vyhotovení obdrží 

Zhotovitel a Objednatel obdrží 3 vyhotovení. 

3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich 
užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý 
text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se 
dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.  

4) Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává 
dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.  

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 10 smlouvy o dílo je: 



Strana 4 z 4

Příloha č. 1 - „Požadavek na změnu“ č. 020, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033,

034, 035, 036, 038 ze dne 4. 2. 2019, „Požadavek na změnu“ č. 022 ze dne 31. 1.

2019, „Požadavek na změnu“ č. 029 ze dne 12. 2. 2019, „Podklad k rozhodnutí“ č.

020, 023, 024, 025, 026, 027, 028 ze dne 6. 2. 2019, „Podklad k rozhodnutí“ č. 022

ze dne 14. 2. 2019, „Podklad k rozhodnutí“ č. 029 ze dne 18. 2. 2019, „Podklad

k rozhodnutí“ č. 030, 031, 032, 033 ze dne 5. 3. 2019, „Podklad k rozhodnutí“ č.

034, 035, 036 ze dne 11. 3. 2019 a „Podklad k rozhodnutí“ č. 038 ze dne 8. 3.

2019.

Tento dodatek č. 10 smlouvy byl schválen usnesením č. 131/2019 Rady města Kuřimi č. 8/2019
dne 22. 3. 2019.

V Kuřimi dne 8. 4. 2019 Ve Žďáře nad Sáz. dne 4. 4. 2019

_________________________________ _________________________________
Město Kuřim PKS stavby a.s.
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

___________________________________


