
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

„Obnova veřejného osvětlení v ulici Za Kovárnou, Beroun“ 

   č. smlouvy: 0371/2020/SOD/OMI 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany: 
 

Město Beroun 
Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 
Zastoupené: Ing. Miloslavem Urešem, vedoucím odboru majetku a investic  

Městského úřadu   Beroun 
IČO: 00233129 
DIČ: CZ 00233129 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.   
Č. účtu: 326131/0100 
Kontaktní osoba: ve věcech technických: 

Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odbor majetku a investic Městského úřadu Beroun 
tel. 311 654 230 mail: omi@muberoun.cz  
Petr Chlad , technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun 
tel. 311 654 235, mail: omi5@muberoun.cz 

dále jen „objednatel“ – na straně jedné 

a 
ELISS Elektro, s.r.o. 

Sídlo: Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr 
Zástupce: Pavel Šimon, jednatel 
IČO: 28897790 
DIČ: CZ28897790 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Č. účtu: 403515359/0800 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 151801 
Kontaktní osoby (tel. č., email): Pavel Šimon 

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé 

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ 

 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 16. 7. 2020 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „ Obnova 
veřejného osvětlení v ulici Za Kovárnou, Beroun“ (dále jen smlouva). 

1.2. Po vzájemné dohodě a z důvodu nutnosti provedení víceprací smluvní strany uzavírají v souladu 
s odst. 4.7 a odst. 14.3  smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění 
a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti. 

 

2. Předmět dodatku 

2.1 Předmětem tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla, který se rozšiřuje o schválené vícepráce, 
jejichž přesný popis a ocenění je uveden v dodacím listu č. 2020010, který je přílohou a tvoří 
nedílnou součást tohoto dodatku. 

2.2 Cena díla se v návaznosti na změny dle čl.  2.1  tohoto dodatku zvyšuje o částku 23.800,90 Kč 
bez DPH, výše DPH je 4.998,19 Kč, cena celkem je 28.799,09 Kč. 
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2.3 Cena díla stanovená dohodou smluvních stran se mění takto: 

Celková cena v Kč 

Celková cena bez DPH 384.130,10 Kč 

DPH ve výši 21 % 80.667,32 Kč 

Celková výše včetně DPH 464.797,42 Kč 

 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. 

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že 
ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi 
smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tuto smlouvu za 
stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele. 

3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku  
a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem. 

3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží dva stejnopisy.  

3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

3.6. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro 
zadávání veřejných zakázek č. 3/2019 schválené Zastupitelstvem města Beroun usnesením 
č. 98/2019 ze dne 18.  12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení 
§ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly 
splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.  

3.7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí  
a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně 
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci 
připojují své podpisy. 

 
V Berouně dne: 9/10/2020    V Berouně dne: 6/10/2020  

           Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
         ……………………………………..              ……………………………………       
                  Ing. Miloslav Ureš,           ELISS Elektro, s.r.o. 
      vedoucí odboru majetku a investic               Pavel Šimon 
               Městského úřadu Beroun                  jednatel 



Dodací list: č. 2020010

Firma:                                              ® ELISS Elektro, s.r.o.

Pod Hájem 324

267 01 Králův Dvůr

IČ: 28897790

DIČ: CZ28897790

Akce: V.O.  Vícepráce - Smlouva o dílo č. 0371/2020/SOD/OMI
Obnova veřejného osvětlení v ulici Za Kovárnou, Beroun

Neprůchodnost nainstalovaných kabelových chrániček
Místo: Beroun - Za Kovárnou, Závodí

Neprůchodnost kabelových chrániček:
Špatná pokládka kabelových chrániček způsobila neprůchodnost při protahování kabelů pro 
napájení sloupů VO na dvou úsecích . (Ostré poloměry ohybu, deformace chráničky o hranu pásku uzemnění).
1. Od rozváděče VO  k přechodovému svítidlu směrem  Carrier.
2. Od rozváděče VO  k přechodovému svítidlu směrem  světelná křižovatka Beroun
Odstranění závady:
Výkop na místě zúžení  4ks, výměna chráničky , protažení  kabeláže, zához, zhutnění 

Dodaný materiál: Kč
kabelová chránička 63 8 m 23,90 Kč/m 191,20
spojky 63 4 m 26,30 Kč/m 105,20
fólie  výstražná 5 m 8,50 Kč/ks 42,50
ostatní materiál: 322,00
Cena materiálu: 660,90

Demontáž / montáž

Vyhledání  místa neprůchodu, 1 340,00
Demontáž stávající dlažby v chodníku 3 900,00
Výkop - zjištění místa  zúžení 4 800,00
Oprava výměna kabelových chrániček 2 700,00
Zához kabelového výkopu, zhutnění 3 900,00
Zadláždění , úprava vibrací 3 800,00
Doprava: 850,00
Režijní náklady spojené s výše uvedenými pracemi 1 850,00
Cena  celkem: bez DPH 23 800,90
základ pro výpočet DPH: 21%

V Králově Dvoře 22.9.2020


