
Dohoda o termínu plnění

k Prováděcí smlouvě č. 2020 - 098 

(k Rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft)

Název: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
za něhož jedná: 
e-mail:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Pardubický kraj
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
708 92 822
CZ70892822

(dále jen „Objednatel") 
na straně jedné

a
název:
se sídlem: 
IČO:
DIČ:
Zapsaná:

T-Mobile Czech Republic a.s.
To míč ková 2144/1, 148 00 Praha 4
64949681
CZ64949681
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 3787

za něhož jedná: 

e-mail:
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen „Dodavatel") 
na straně druhé

(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako „Smluvní strana" a společně jako „Smluvní strany").



Preambule

Dne 25.9.2020 uzavřely Smluvní strany Prováděcí smlouvu (dále jen „Smlouva") k Rámcové 
dohodě na pořizování produktů Microsoft ze dne 7.12. 2018 (dále jen „Rámcová dohoda") dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ") a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Dle čl. III. odst. 1 Smlouvy se „Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen dodat 
plnění dle této Prováděcí smlouvy Objednateli nejpozději do termínu uvedenému v Příloze 
č. 1 této Prováděcí smlouvy." V příloze č. 1 Smlouvy je potom bylo sjednáno poskytnutí 
první etapy plnění v termínu do 30.9.2020.

1.2 V Příloze č. 1 Smlouvy je rovněž sjednáno, že dodavatel je „povinen dodat plnění dle této 
Prováděcí smlouvy Objednateli v souladu s podmínkami smlouvy Microsoft Enterprise 
Agreement".

1.3 Vzhledem ke skutečnosti, že dodavateli vzhledem k mechanismu plnění stanovenému 
Rámcovou dohodou, kterou se Smlouva řídí, není obsah smlouvy Microsoft Enterprise 
Agreement znám, nebyla mu ke dni podpisu Smlouvy (ani v okamžiku podání nabídky 
v zadávacím řízení, jehož výsledkem bylo uzavření Smlouvy) ani přede dnem 30. 9. 2020 
známa skutečnost, že dle smlouvy Microsoft Enterprise Agreement lze plnění poskytnout 
nejdříve dne 1.10.2020. Dodavatel se tak dostal dne 30.9.2020 do stavu nemožnosti 
plnění, kdy bez jeho zavinění nemohlo být plnění sjednané Smlouvou dne 30.9.2020, ani 
ve dnech tomuto datu předcházejících, poskytnuto.

1.4 Dodavatel v okamžiku, kdy nemožnost plnění zjistil, o této skutečnosti Objednatele ihned 
informoval, přičemž plnění dodal zadavateli řádně hned následující den, tedy v prvním dni, 
kdy odpadla překážka plnění (neboť teprve k 1.10.2020 společnost Microsoft licence, které 
jsou předmětem plnění dle Prováděcí smlouvy, v souladu se smlouvou Microsoft 
Enterprise Agreement uvolnila).

1.5 S ohledem na výše uvedené Smluvní strany potvrzují, že plnění poskytnuté dle 
předchozího bodu považují za plnění poskytnuté řádně a včas a v souvislosti s časovým 
posunem plnění vůči sobě navzájem neuplatňují ani v budoucnu neuplatní jakýkoliv nárok.



2. ÚPRAVA SMLOUVY

2.1 S odkazem na výše uvedené a sjednaný posun termínu plnění první etapy Smluvní strany 
v Příloze č. 1 Smlouvy upravují termíny plnění následných etap takto:

b) 2. etapa - druhá třetina ve výši 39 654,41 EUR bez DPH z předmětu plnění. 
Dodání do 1.10. 2021.

c) 3. etapa - třetí třetina ve výši 39 654,41 EUR bez DPH z předmětu plnění.
Dodání do 1.10. 2022.

2.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, v registru smluv.

3.2 Tato dohoda byla schválena Radou Pardubického kraje dne 19. 10. 2020, usnesením č. 
R/2968/20.

3.3 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Každá ze Smluvních 
stran obdrží jeden (1) stejnopis.

Objednatel Dodavatel
V Pardubicích dne V Praze dne


