č. smlouvy objednatele: ZAK 19-0408
č. smlouvy zhotovitele: 


Dodatek č. 2
ke smlouvě č. ZAK 19-0408 ze dne 24.04.2020
„Udržovací práce v kotelně Emauzy a správa tepelných zdrojů“

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: 	Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem
sídlo: 		Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město
zapsán: 	 v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63
IČO: 		 70883858
DIČ: 		 CZ70883858
bank. spojení: 	 xxxxxxxxxxx
číslo účtu.:	 xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

ERDING, a.s.
se sídlem:	Zaoralova 2058/5, 620 00 Brno
IČO:		25512455
DIČ:		CZ25512455
zastoupená:	Přemyslem Botkem, místopředsedou představenstva
zapsaná:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 2465
bank. spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxxxxx
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé


Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:


Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 19-0408 ze dne 24. 04. 2020 s názvem „Udržovací práce v kotelně Emauzy a správa tepelných zdrojů“ (dále jen „dodatek“)


Preambule

Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Na základě nově zjištěných stavů v rámci kontrolních dní vyvstal požadavek na nutné vícepráce dle přiložených rozpočtů a dále v souvislosti s tím i požadavek na prodloužení termínu odevzdání díla.
Na základě výše uvedeného smluvní strany uzavírají tento dodatek na provedení víceprací, jehož předmětem je oprava jednotky chlazení LCHM 115 a strojní zařízení – ohřev TUV.

Čl. I Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. smlouvy se s účinností tohoto dodatku vkládá za odst. 3.3 nový odst. 3.4, který zní:
„Předmětem plnění této smlouvy je dále oprava jednotky chlazení LCHM 115 a strojní zařízení – ohřev TUV.“
Původní odst. 3.4 a 3.5 smlouvy se přečíslovávají na 3.5 a 3.6 smlouvy.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. VI odst. 6.2 věta druhá zní:
„Funkčnost nově instalovaných tepelných zdrojů, včetně úpravy systému MaR, musí být zajištěna do začátku topné sezóny v roce 2020, nejpozději však do 30. 11. 2020.“

3. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. VII odst. 7.5 věta první zní: 
„- částka za provedení zprovoznění nových tepelných zdrojů, včetně provedení úpravy systému MaR ve výši 4.584.582,- Kč bez DPH (slovy: čtyřimilionypětseosmdesátčtyřitisícpětsetosmdesátdva korun českých), 5.547.344,- Kč včetně DPH (slovy: pětmilionůpětsetčtyřicetsedmtisíctřistačtyřicetčtyři korun českých) bude zhotoviteli uhrazena po zprovoznění nových tepelných zdrojů a po zprovoznění nového systému MaR 
a jejich převzetí objednatelem na základě předávacího protokolu.“


Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění dodatku zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu dodatku oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.



8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.



Přílohy:
č. 1 – upravený rozpočet 
č. 2 -  cenová nabídka




V Praze 						V Brně 
za objednatele: 						za zhotovitele:




.......................................................			.....................................................
Mgr. Ondřej Boháč					Přemysl Botko
ředitel							místopředseda představenstva
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