	


DODATEK č.2
ke smlouvě o dílo, číslo objednatele 2020/0473/OIN, ze dne 4.6.2020 a dodatku č.1 ze dne 21.9.2020 uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

„MSRA, východní tribuna – sanace vlhkosti“

Objednatel:		Město Uherské Hradiště
			Masarykovo náměstí 19, 686 01  Uherské Hradiště
zastoupené:		Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ:			00291471
DIČ:			CZ00291471
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu:			27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat: 
			Ing. Zdeněk bača, odbor investic, tel.572 525 271
			mobil: 728 932 089, e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz 
[bookmark: _GoBack]
 (dále jen objednatel)

a


Zhotovitel:			STAVSPEKTRUM s.r.o.
Sídlo:				Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku:  KS Brno, oddíl C, vložka 30584
zastoupen: 			Ing. Jaroslavem Martinákem, jednatelem společnosti

IČ: 				25526863
DIČ:				CZ25526863
bankovní spojení:		Komerční banka, a.s. Uherské Hradiště
č. účtu:				5624560287/0100
ve věcech technických je oprávněn jednat: 
				Ing. Libor Šproch
				mobil: 777 802 371, e-mail: priprava@stavspektrum.cz 
 
(dále jen zhotovitel)



Úvodní ujednání

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 4.6.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „MSRA, východní tribuna – sanace vlhkosti“. 
Tímto dodatkem č. 2 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.


Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu prací o práce v projektové dokumentaci nepředpokládané, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Jedná se o vícepráce a méněpráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 1.



1. Mění se článek IV. „Cena díla“, bod 1 následovně:

Cena díla bez DPH	              	         4 536 747,- Kč
DPH 21%                                                                  952 717,- Kč      
Cena včetně DPH                                                 5 489 464,- Kč

Cena víceprací a méněprací bez DPH	          - 606 784,- Kč
DPH 21%				                       - 127 425,- Kč
Celkem vč. DPH			                       - 734 209,- Kč

Celkem vč. víceprací a méněprací  bez DPH     3 929 963,- Kč
DPH 21%		    		                          825 292,- Kč
Celkem vč. DPH                                                    4 755 255,- Kč


1. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.



Ostatní ujednání

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
1. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy
1.  Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 592/40/RM/2020 Veřejný ze dne 25.5.2020



Článek IV.
Přílohy dodatku

1. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 -  položkový rozpočet víceprací a méněprací






V Uherském Hradišti dne 16.10.2020                         V Uherském Hradišti dne 14.10.2020 






Za objednatele					      Za zhotovitele
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