
S: CN 19/20-MP,VCP-ver2

O: MSRA_SO04/1A

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 7 017,66

1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 71,00000 50,96 3 618,16

pylon S1 : 43,0 43,00000

pylon S2 : 28,0 28,00000

2 113204111R00 Vytrhání obrubníků zahradních m 5,00000 57,94 289,70

pylon S1 : 5,0 5,00000

pylon S2 : 0

3 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 71,00000 43,80 3 109,80

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 2 293,33
4 216904212R00 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění 

stlačeným vzduchem, zdiva stěn a rubu kleneb,
m2 14,57750 157,32 2 293,33

- změna : 

1.22 : 0,4*3,8 1,52000

1.21 : 1,2 1,20000

1.07 : 1,5*0,4 0,60000

1.09 : 1,2*0,5+0,9*0,35+0,3*0,15+0,7*0,3+1,45*0,75 2,25750

1.35 : 9,0 9,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 496,21
5 310237251RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s 

použitím suché maltové směsi
kus 1,00000 680,77 680,77

6 311271177R00 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm m2 2,43750 2 008,80 4 896,45

umývárny : 0,65*0,75*5 2,44000

7 342248109R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených 
tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu 
MVC 5

m2 4,35000 596,32 2 593,99

- odpočet dle SOD : -45,9 -45,90000

- skutečnost : 50,25 50,25000

8 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 20,00000 116,25 2 325,00

- změna : 5*2,0*2 20,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -226 901,70
9 416026128R00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 15 mm m2 -293,83800 772,20 -226 901,70

- odpočet dle SOD : -432,178 -432,17800

- změna : 138,34 138,34000

Začátek provozního součtu

  1.01 (KD č.4) : 55,0 55,00000

  umývárny : 5*6,6 33,00000

  1.20 : 2,5 2,50000

  1.19 : 2,4 2,40000

  1.54 (KD č.8) : 10,98 10,98000

  1.28 (KD č.9) : 5,4 5,40000

  1.38 (KD č.9) : 27,56 27,56000

  1.06 : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

Díl: 5 Komunikace 27 848,74
10 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 71,00000 137,64 9 772,44

11 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 71,00000 246,92 17 531,32

pylon S1 : 43,0 43,00000

Položkový rozpočet 

MSRA,východní tribuna - sanace vlhkosti

SO 04 Sanace vlhkosti východní tribuna I.část - stavební

SO 04 Sanace vlhkosti východní tribuna I.část
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S: CN 19/20-MP,VCP-ver2

O: MSRA_SO04/1A

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

MSRA,východní tribuna - sanace vlhkosti

SO 04 Sanace vlhkosti východní tribuna I.část - stavební

SO 04 Sanace vlhkosti východní tribuna I.část

pylon S2 : 28,0 28,00000

12 59245020R Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní m2 2,00000 272,49 544,98

13 59245020RX Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní 
stávající

m2 69,00000 0,00 0,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -19 433,12
14 612473181R00 Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně m2 -90,13500 352,10 -31 736,53

- odpočet dle SOD : -380,135 -380,13500

- skutečnost : 290,0 290,00000

15 612476015U00 Sanační omítka systém vnitřní m2 14,57750 844,00 12 303,41

- změna : 

1.22 : 0,4*3,8 1,52000

1.21 : 1,2 1,20000

1.07 : 1,5*0,4 0,60000

1.09 : 1,2*0,5+0,9*0,35+0,3*0,15+0,7*0,3+1,45*0,75 2,25750

1.35 : 9,0 9,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 36 339,97
16 632413160R00 Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 60 mm m2 98,79000 648,21 64 036,67

- množství dle SOD : 92,5 92,50000

- změna - m.č. 1.19 : 3,79 3,79000

- změna - m.č. 1.01 : 2,50 2,50000

17 632451249R00 Pripl zkd 1 cm tl m2 -79,92000 40,20 -3 212,78

- odpočet dle SOD : -92,50 -92,50000

- změna - m.č. 1.19 : 3,79*2 7,58000

- změna - m.č. 1.01 : 2,50*2 5,00000

18 632451236R00 Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým 
hladítkem o tloušťce od 40 do 50 mm

m2 -92,50000 311,82 -28 843,35

- odpočet dle SOD : -92,50 -92,50000

19 632481713R00 Vloz do pot i maz ze siti svarovan m2 3,79000 95,10 360,43

- změna - m.č. 1.19 : 3,79 3,79000

20 R_3587473 Vyvýšená zábrana (práh) výšky 50mm šířky 100mm u 
vstupu do sprchy

kus 5,00000 799,80 3 999,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 6 452,07
21 R_3587416 Demontáž a zpětná montáž poklopů 700x1000mm vč. 

přípravy pro zadláždění
kus 3,00000 1 660,45 4 981,35

1.12 : 1 1,00000

1.19 : 1 1,00000

1.39 : 1 1,00000

22 R_3587474 D+M plastová mřížka pro uzávěr ÚT - 500/300mm kus 2,00000 735,36 1 470,72

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 535,23
23 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 5,00000 144,62 723,10

pylon S1 : 5,0 5,00000

pylon S2 : 0

24 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 0,15000 2 627,25 394,09

pylon S1 : 5,0*0,15*0,20 0,15000

pylon S2 : 0

25 59217337R Obrubník zahradní ABO 5-20 500/50/250 mm přírodní kus 10,10000 41,39 418,04

5*2*1,01 10,10000

Stránka 5 z 20Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: CN 19/20-MP,VCP-ver2

O: MSRA_SO04/1A

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

MSRA,východní tribuna - sanace vlhkosti

SO 04 Sanace vlhkosti východní tribuna I.část - stavební

SO 04 Sanace vlhkosti východní tribuna I.část

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

364,82

26 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 
300 g/m2

m2 6,29000 58,00 364,82

- změna - m.č. 1.19 : 3,79 3,79000

- změna - m.č. 1.01 : 2,50 2,50000

Díl: 96 Bourání konstrukcí -23 652,79
27 963016152R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z 

desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém 
roštu, 1x opláštěné tl. 15 mm

m2 -293,83800 135,65 -39 859,12

- odpočet dle SOD : -432,178 -432,17800

- změna : 138,34 138,34000

Začátek provozního součtu

  1.01 (KD č.4) : 55,0 55,00000

  umývárny : 5*6,6 33,00000

  1.20 : 2,5 2,50000

  1.19 : 2,4 2,40000

  1.54 (KD č.8) : 10,98 10,98000

  1.28 (KD č.9) : 5,4 5,40000

  1.38 (KD č.9) : 27,56 27,56000

  1.06 : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

28 965043341R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb 
a mazanin  betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky 
do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 0,50320 2 793,17 1 405,52

- změna - m.č. 1.19 : 3,79*0,08 0,30320

- změna - m.č. 1.01 : 2,50*0,08 0,20000

29 968091002R00 Bourání parapetů teracových š. do 60 cm tl.3 cm m 11,75000 65,29 767,16

umývárny : (0,65+1,7)*5 11,75000

30 970241100R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm m 4,00000 524,52 2 098,08

- změna : 

KD č. 2 - m.č. 1.01 : 4,0 4,00000

31 973031336R00 Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 45 cm kus 1,00000 357,12 357,12

- změna - m.č. 1.20 : 1 1,00000

32 974042557R00 Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x30 cm m 4,00000 428,73 1 714,92

- změna : 

KD č. 2 - m.č. 1.01 : 4,0 4,00000

33 974042559R00 Přípl.za dalších 10 cm š.rýhy hl. 10 cm,bet.dlažba m 12,00000 101,84 1 222,08

- změna : 

KD č. 2 - m.č. 1.01 : 4,0*3 12,00000

34 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 
vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v 
rozsahu do 100 %

m2 14,57750 82,51 1 202,79

- změna : 

1.22 : 0,4*3,8 1,52000

1.21 : 1,2 1,20000

1.07 : 1,5*0,4 0,60000

1.09 : 1,2*0,5+0,9*0,35+0,3*0,15+0,7*0,3+1,45*0,75 2,25750
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S: CN 19/20-MP,VCP-ver2

O: MSRA_SO04/1A

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

MSRA,východní tribuna - sanace vlhkosti

SO 04 Sanace vlhkosti východní tribuna I.část - stavební

SO 04 Sanace vlhkosti východní tribuna I.část

1.35 : 9,0 9,00000

35 979054442R00 Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár m2 71,00000 89,56 6 358,76

pylon S1 : 43,0 43,00000

pylon S2 : 28,0 28,00000

36 713300821R00 Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foĺiemi ploch 
rovných

m2 -293,83800 80,35 -23 609,88

- odpočet dle SOD : -432,178 -432,17800

- změna : 138,34 138,34000

Začátek provozního součtu

  1.01 (KD č.4) : 55,0 55,00000

  umývárny : 5*6,6 33,00000

  1.20 : 2,5 2,50000

  1.19 : 2,4 2,40000

  1.54 (KD č.8) : 10,98 10,98000

  1.28 (KD č.9) : 5,4 5,40000

  1.38 (KD č.9) : 27,56 27,56000

  1.06 : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

37 713300851R00 Odstranění tepelné izolace těles z desek z lehčených 
hmot s konstrukcí bez povrchové úpravy

m2 6,29000 168,63 1 060,68

- změna - m.č. 1.19 : 3,79 3,79000

- změna - m.č. 1.01 : 2,50 2,50000

38 776511810R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy 
lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2

m2 6,29000 37,87 238,20

- změna - m.č. 1.19 : 3,79 3,79000

- změna - m.č. 1.01 : 2,50 2,50000

39 R_3587486 Příprava podkladu pro keramický soklík - broušení lepidla, 
odstranění štukové vrstvy,...

m 295,90000 79,05 23 390,90

- množství dle SOD : 338,75 338,75000

- změna : -42,85 -42,85000

Začátek provozního součtu

  1.51 : 27,16 27,16000

  1.54 : 15,69 15,69000

Konec provozního součtu

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 24 640,17
40 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 30,66528 803,52 24 640,17

Díl: 711 Izolace proti vodě 44 764,83
41 R_3587410 Úprava izolace v umývárně dle detailu B (izolace, 

stěn.lišta, rabitz, podhoz,...)
kpl 5,00000 8 621,10 43 105,50

42 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 463,50000 3,58 1 659,33

Díl: 713 Izolace tepelné -220 251,20
43 713111121R00 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení 

drátem,
m2 -587,67600 105,66 -62 093,85

- odpočet dle SOD : -864,356 -864,35600

- změna : 138,34*2 276,68000

Začátek provozního součtu

  1.01 (KD č.4) : 55,0 55,00000

  umývárny : 5*6,6 33,00000
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S: CN 19/20-MP,VCP-ver2

O: MSRA_SO04/1A

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

MSRA,východní tribuna - sanace vlhkosti

SO 04 Sanace vlhkosti východní tribuna I.část - stavební

SO 04 Sanace vlhkosti východní tribuna I.část

  1.20 : 2,5 2,50000

  1.19 : 2,4 2,40000

  1.54 (KD č.8) : 10,98 10,98000

  1.28 (KD č.9) : 5,4 5,40000

  1.38 (KD č.9) : 27,56 27,56000

  1.06 : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

44 713111211R00 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů 
spodem s přelepením spojů, bez dodávky fólie

m2 -293,83800 79,15 -23 257,28

- odpočet dle SOD : -432,178 -432,17800

- změna : 138,34 138,34000

Začátek provozního součtu

  1.01 (KD č.4) : 55,0 55,00000

  umývárny : 5*6,6 33,00000

  1.20 : 2,5 2,50000

  1.19 : 2,4 2,40000

  1.54 (KD č.8) : 10,98 10,98000

  1.28 (KD č.9) : 5,4 5,40000

  1.38 (KD č.9) : 27,56 27,56000

  1.06 : 1,5 1,50000

Konec provozního součtu

45 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky 
materiálu

m2 6,29000 37,31 234,68

- změna - m.č. 1.19 : 3,79 3,79000

- změna - m.č. 1.01 : 2,50 2,50000

46 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení 
separační fólie, včetně dodávky PE fólie

m2 7,23350 38,62 279,36

- změna - m.č. 1.19 : 3,79*1,15 4,35850

- změna - m.č. 1.01 : 2,50*1,15 2,87500

47 28375705R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná 
hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. 
hmotnost 25,00 kg/m3

m3 0,32079 3 141,73 1 007,84

- změna - m.č. 1.19 : 3,79*0,05*1,02 0,19329

- změna - m.č. 1.01 : 2,50*0,05*1,02 0,12750

48 63151374.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,600 m2K/W; obj. 
hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 -299,71476 162,51 -48 706,65

- odpočet dle SOD : -440,82156 -440,82156

- změna : 138,34*1,02 141,10680

49 63151377.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,150 m2K/W; obj. 
hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 -299,71476 237,36 -71 140,30

- odpočet dle SOD : -440,82156 -440,82156

- změna : 138,34*1,02 141,10680

50 PC-PAROTĚ.FOLIEZábrana parotěsná, propustnost folie větší nebo rovno 
200 000 - specifikace

m2 -308,52990 41,10 -12 680,58

- odpočet dle SOD : -453,7869 -453,78690

- změna : 138,34*1,05 145,25700

51 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % -2 163,56780 1,80 -3 894,42
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S: CN 19/20-MP,VCP-ver2

O: MSRA_SO04/1A

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

MSRA,východní tribuna - sanace vlhkosti

SO 04 Sanace vlhkosti východní tribuna I.část - stavební

SO 04 Sanace vlhkosti východní tribuna I.část

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady -48 689,05
52 771101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2 361,73000 6,42 2 322,31

53 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 361,73000 44,36 16 046,34

- množství dle SOD : 92,50 92,50000

334,06 334,06000

- změna : -64,83 -64,83000

Začátek provozního součtu

  1.51 : 53,85 53,85000

  1.54 : 10,98 10,98000

Konec provozního součtu

54 771575109RT2 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 
mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do 
flexibilního tmele

m2 -64,83000 552,72 -35 832,84

- změna : -64,83 -64,83000

Začátek provozního součtu

  1.51 : 53,85 53,85000

  1.54 : 10,98 10,98000

Konec provozního součtu

55 771578011R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní 
úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem

m -42,85000 52,80 -2 262,48

- změna : -42,85 -42,85000

Začátek provozního součtu

  1.51 : 27,16 27,16000

  1.54 : 15,69 15,69000

Konec provozního součtu

56 771579795R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k 
položkám montáže podlah keramických příplatek za 
spárování voduodpuzující hmotou - plošně

m2 -157,33000 21,90 -3 445,53

- změna : -64,83 -64,83000

-92,50 -92,50000

57 771589794R00 Příplatek za spárování epoxidovou pryskyřicí m2 92,50000 293,88 27 183,90

- změna : 92,50 92,50000

58 PC-KERAM.DLAŽBAKeramická dlažba, formát 300*300 mm, R 10A, barva-
antarcit viz TZ - specifikace

m2 -71,31300 508,00 -36 227,00

- změna : -71,313 -71,31300

Začátek provozního součtu

  1.51 : 53,85*1,1 59,23500

  1.54 : 10,98*1,1 12,07800

Konec provozního součtu

59 PC-KERAM.SOKLÍKKeramický soklík v.100 mm vč.nerezové hrany viz TZ - 
D+M

m -42,85000 338,00 -14 483,30

- změna : -42,85 -42,85000

Začátek provozního součtu

  1.51 : 27,16 27,16000

  1.54 : 15,69 15,69000

Konec provozního součtu

60 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % -432,70690 4,60 -1 990,45
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S: CN 19/20-MP,VCP-ver2

O: MSRA_SO04/1A

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

MSRA,východní tribuna - sanace vlhkosti

SO 04 Sanace vlhkosti východní tribuna I.část - stavební

SO 04 Sanace vlhkosti východní tribuna I.část

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 91 519,21
61 777101101R00 Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem m2 269,23000 6,42 1 728,46

- množství dle SOD : 334,06 334,06000

- změna : -64,83 -64,83000

Začátek provozního součtu

  1.51 : 53,85 53,85000

  1.54 : 10,98 10,98000

Konec provozního součtu

62 777553020R00 Nátěr adhézní nesavého podkladu pod Nivelit m2 269,23000 73,01 19 656,48

63 777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm m2 269,23000 186,93 50 327,16

64 777553219R00 Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit m2 403,84500 46,97 18 968,60

celkem předp. do 5,0mm : 269,23*1,5 403,85000

65 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m % 975,01650 0,86 838,51

Díl: 781 Obklady keramické -131 023,48
66 711212002RT6 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlkosti a 

tlakové vodě
m2 -215,13500 307,12 -66 072,26

- odpočet dle SOD : -380,135 -380,13500

- skutečnost : 5*33,0 165,00000

67 771589794R00 Příplatek za spárování epoxidovou pryskyřicí m2 130,00000 293,88 38 204,40

- změna : 5*26,0 130,00000

68 781111115R00 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm kus 70,00000 47,34 3 313,80

- skutečnost : 5*14 70,00000

69 781111116R00 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm kus 45,00000 54,59 2 456,55

- skutečnost : 5*9 45,00000

70 781111121R00 Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt 
rohových, vanových a dilatačních

m -19,30000 61,13 -1 179,81

- odpočet dle SOD : -249,3 -249,30000

- skutečnost : 5*46,0 230,00000

71 781415015RT2 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 
montáž obkladů vnitřních  z obkladaček pórovinových do 
tmele  , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do 
flexibilního tmele

m2 -90,13500 600,08 -54 088,21

- odpočet dle SOD : -380,135 -380,13500

- skutečnost : 5*58,0 290,00000

72 781419706R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 
příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z 
obkladaček pórovinových příplatek za spárovací 
vodotěsnou hmotu - plošně

m2 -90,13500 33,17 -2 989,78

- odpočet dle SOD : -380,135 -380,13500

- skutečnost : 290,0 290,00000

73 781419706R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 
příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z 
obkladaček pórovinových příplatek za spárovací 
vodotěsnou hmotu - plošně

m2 -130,00000 33,17 -4 312,10

- změna : -5*26,0 -130,00000

74 PC-KERAM.OBKLADKeramický obklad 200*200 mm - modrá RAL 5002 viz TZ - 
specifikace

m2 -93,57425 345,00 -32 283,12
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S: CN 19/20-MP,VCP-ver2

O: MSRA_SO04/1A

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

MSRA,východní tribuna - sanace vlhkosti

SO 04 Sanace vlhkosti východní tribuna I.část - stavební

SO 04 Sanace vlhkosti východní tribuna I.část

- odpočet dle SOD : -209,07425 -209,07425

- skutečnost : 5*21,0*1,1 115,50000

75 PC-KERAM.OBKLADKeramický obklad 200*200 mm - bílá viz TZ - specifikace m2 -5,57425 265,00 -1 477,18

- odpočet dle SOD : -209,07425 -209,07425

- skutečnost : 5*(58-21)*1,1 203,50000

76 PC-OBKLAD.HRANAObkladová hrana nerezová viz TZ - D+M m -37,19880 242,00 -9 002,11

- odpočet dle SOD : -267,1988 -267,19880

- skutečnost : 230,0 230,00000

77 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % -1 197,88560 3,00 -3 593,66

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 101 913,33
78 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 

m
t -67,83194 310,92 -21 090,31

- odpočet dle SOD : -67,83194 -67,83194

79 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t -542,65552 34,67 -18 813,87

- odpočet dle SOD : -67,83194*8 -542,65552

80 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 67,83194 270,17 18 326,16

množství dle SOD : 67,83194 67,83194

81 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 813,98328 129,27 105 223,62

120m : 67,83194*12 813,98328

82 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 5,08696 727,26 3 699,54

83 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,08696 222,29 1 130,78

84 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 45,78267 15,57 712,84

85 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 5,08696 680,00 3 459,13

86 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 5,08696 270,17 1 374,34

87 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 61,04356 129,27 7 891,10

Díl: ON Ostatní náklady 5 500,00
88 R_3587470 Sonda pro zjištění ukončení vodorovné hydroizolace - fólie 

ze strany fotb.hřiště pod prf stupni
kpl 1,00000 1 800,00 1 800,00

89 R_3587471 Kontrola kamerou napojení svislých odpadů ve sprchách kpl 1,00000 3 700,00 3 700,00
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S: CN 19/20-MP,VCP-ver2

O: MSRA_SO04/1B

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 722 Vnitřní vodovod 4 288,38

1 722130236R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50 m 2,30000 912,33 2 098,36

2 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m 2,30000 86,12 198,08

3 722130826R00 Demontáž šroubení do G 3 kus 1,00000 253,43 253,43

4 722130916R00 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50 kus 1,00000 40,46 40,46

5 pc Vyřezání otvorů SDK,nahřívání spoje autogenem,, 
vypouš.a napoušt.

kpl 1,00000 1 674,00 1 674,00

6 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,04125 583,11 24,05

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 52,48
7 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,01811 222,29 4,03

8 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,16299 15,57 2,54

9 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,01811 310,92 5,63

10 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,39842 34,67 13,81

11 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 0,01811 782,00 14,16

12 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 0,01811 680,00 12,31

Položkový rozpočet 

MSRA,východní tribuna - sanace vlhkosti

SO 04 Sanace vlhkosti východní tribuna I.část - ZTI, ÚT

VCP - voda podhledy
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S: CN 19/20-MP,VCP-ver2

O: MSRA_SO04/1B

R: 02-var1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 733 Rozvod potrubí 17 096,85

1 733178112R00 Potrubí vícevrstvé COMAP ALPEX-DUO, D 16 x 2 mm m 40,00000 149,73 5 989,20

2 pc Připojovací trubka cu 15 ze stěny ks 20,00000 305,04 6 100,80

3 55137306.AR Hlavice termostatická COMAP standard kus 10,00000 301,79 3 017,90

4 733172911R00 Propojení plastového potrubí lis D 16mm,vytápění kus 20,00000 71,70 1 434,00

5 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 177,87000 3,12 554,95

Díl: 734 Armatury 11 021,02
6 734266772R00 Šroubení svěrné na měď Heimeier 15x1 mm - EK kus 20,00000 110,21 2 204,20

7 5512001365R VEKOLUX rohový COMAP kus 10,00000 421,29 4 212,90

8 734291951R00 Zpětná montáž hlavic ručního/termostat.ovládání kus 10,00000 66,22 662,20

9 551200150R Adaptér VEKOLUX 1/2" x EK kus 20,00000 34,13 682,60

10 734295321R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet,MEIBES DN 15 kus 10,00000 217,62 2 176,20

11 734209123R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2 kus 10,00000 104,16 1 041,60

12 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 118,06000 0,35 41,32

Díl: 735 Otopná tělesa 65 773,77
13 735157666R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22  600/1000 kus 10,00000 5 877,60 58 776,00

14 735159220R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm kus 10,00000 388,74 3 887,40

15 735151821R00 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm kus 10,00000 128,81 1 288,10

16 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 687,65000 2,65 1 822,27

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 722,48
17 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,24930 222,29 55,42

18 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2,24370 15,57 34,93

19 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,24930 310,92 77,51

20 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 5,48460 34,67 190,15

21 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 0,24930 782,00 194,95

22 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 0,24930 680,00 169,52

Položkový rozpočet 

MSRA,východní tribuna - sanace vlhkosti

SO 04 Sanace vlhkosti východní tribuna I.část - ZTI, ÚT

Ot.tělesa - varianta bílé-lakované, úpr.přípojek  
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S: CN 19/20-MP,VCP-ver2

O: MSRA_SO04/1B

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 12 405,18

1 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8,  pro umyvadla kus 23,00000 72,17 1 659,91

2 55162452R HL510NPr podlahová vpust DN 40/50 ležatý odtok kus 5,00000 1 127,16 5 635,80

3 721223590RT1 Souprava izolační HL83 pro balkon. a podl. vpusti s 
izolační fólií EPDM

kus 5,00000 1 021,14 5 105,70

4 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,00590 638,91 3,77

Položkový rozpočet 

MSRA,východní tribuna - sanace vlhkosti

SO 04 Sanace vlhkosti východní tribuna I.část - ZTI, ÚT

Vpusti v sociálce a vývody umyvadla
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S: CN 19/20-MP,VCP-ver2

O: MSRA_SO04/1B

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 721 Vnitřní kanalizace -8 358,27

1 721176104R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), 
připojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70

m -22,00000 347,12 -7 636,64

2 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m -22,00000 32,27 -709,94

3 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t -0,01540 759,39 -11,69

Díl: 725 Zařizovací předměty -351 036,81
4 725825111RT2 Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, 

nástěnná, ruční ovládán nadstandardní
kus -3,00000 5 215,50 -15 646,50

5 PC_sprch. bater Samouzávěrná sprchová baterie chromový povrch, viz TZ kus -24,00000 8 960,00 -215 040,00

6 PC_sprch. hlav. Sprchová nástěnná hlavice chromový povrch kus -5,00000 3 320,00 -16 600,00

7 PC_vestav.sous Podomítková vestavbová soustava kus -24,00000 2 230,00 -53 520,00

8 PC_žlab 1 odtokový žlab z nerezové oceli, dva odtoky DN50 stav. 
výška 90 mm, dl.2100 mm, vč. montáže a krytu

kus -8,00000 4 780,00 -38 240,00

9 PC_žlab 2 odtokový žlab z nerezové oceli, dva odtoky DN50 stav. 
výška 90 mm, dl.1800 mm, vč. montáže a krytu

kus -2,00000 4 080,00 -8 160,00

10 PC_žlab 3 odtokový žlab z nerezové oceli, jeden odtok DN50 stav. 
výška 90 mm, dl.700 mm, vč. montáže a krytu

kus -1,00000 3 810,03 -3 810,03

11 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t -0,02806 722,74 -20,28

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -2 766,62
12 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z 

Katalogu odpadů
t -6,58720 420,00 -2 766,62

odpočet dle SOD : -6,5872 -6,58720

Položkový rozpočet 

MSRA,východní tribuna - sanace vlhkosti

SO 04 Sanace vlhkosti východní tribuna I.část - ZTI, ÚT

SO 04.1 Zdravotně technické instalace -ZTI MP
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S: CN 19/20-MP,VCP-ver2

O: MSRA_SO04/1B

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty 292 350,67

1 725825111RT2 Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, 
nástěnná, ruční ovládání nadstandardní

kus 0,00000 5 215,50 0,00

Začátek provozního součtu

  20 20,00000

Konec provozního součtu

2 PC_sprch. bater Samouzávěrná sprchová baterie chromový povrch, viz TZ kus 19,00000 10 836,36 205 890,84

3 PC_sprch. hlav. Sprchová nástěnná hlavice chromový povrch kus 0,00000 1 313,16 0,00

Začátek provozního součtu

  19 19,00000

Konec provozního součtu

4 PC_žlab 1 odtokový žlab z nerezové oceli, odtok DN50 stav. výška 
75 mm, dl.800 mm, vč. montáže a krytu

kus 19,00000 4 547,70 86 406,30

5 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,07406 722,74 53,53

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20 694,14
6 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,58720 222,29 1 464,27

množství dle SOD : 6,5872 6,58720

7 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 59,28480 15,57 923,06

množství dle SOD : 6,5872*9 59,28480

8 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6,58720 310,92 2 048,09

množství dle SOD : 6,5872 6,58720

9 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 144,91840 34,67 5 024,32

množství dle SOD : 6,5872*22 144,91840

10 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 6,58720 782,00 5 151,19

množství dle SOD : 6,5872 6,58720

11 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 6,58720 923,49 6 083,21

množství dle SOD : 6,5872 6,58720

Položkový rozpočet 

MSRA,východní tribuna - sanace vlhkosti

SO 04 Sanace vlhkosti východní tribuna I.část - ZTI, ÚT

SO 04.1 Zdravotně technické instalace -ZTI VCP
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S: CN 19/20-MP,VCP-ver2

O: MSRA_SO04/1B

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 733 Rozvod potrubí 656,51

1 733191925R00 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 25 kus 2,00000 317,60 635,20

2 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 6,83000 3,12 21,31

Díl: 734 Armatury 3 329,14
3 pc Demontáž armatur do G 1,posunutí rozvaděče,, 

přestrojení
kpl 1,00000 1 674,00 1 674,00

4 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 4,00000 110,67 442,68

5 734237113R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit Slovarm KE-231 DN 25 kus 1,00000 285,05 285,05

6 734237123R00 Kohout kulový,vnitřní-vnější z.Slovarm KE-241 DN25 kus 1,00000 263,19 263,19

7 734261225R00 Šroubení  Ve 4300 přímé, G 1 kus 2,00000 226,92 453,84

8 734209102R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 kus 2,00000 24,55 49,10

9 734215123R00 Ventil odvzdušňovací ruční GIACOMINI R66A DN 10 kus 2,00000 74,40 148,80

10 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 35,66300 0,35 12,48

Položkový rozpočet 

MSRA,východní tribuna - sanace vlhkosti

SO 04 Sanace vlhkosti východní tribuna I.část - ZTI, ÚT

Repase rozvaděče UT - rozvaděč 1.sociálky
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S: CN 19/20-MP,VCP-ver2

O: MSRA_SO04/1B

R: 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 722 Vnitřní vodovod 1 888,27

1 722171913R00 Odříznutí plastové trubky D 25 mm kus 6,00000 9,21 55,26

2 722171933R00 Výměna trubky, tvarovky plastové D 25 mm kus 6,00000 139,97 839,82

3 722172913R00 Propojení plastového potrubí polyf.D 25 mm,vodovod kus 4,00000 88,63 354,52

4 722173913R00 Spoje pro rozvod vody plast polyf. D 25 mm kus 12,00000 42,22 506,64

5 722174913R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm m 2,00000 65,38 130,76

6 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,00218 583,11 1,27

Položkový rozpočet 

MSRA,východní tribuna - sanace vlhkosti

SO 04 Sanace vlhkosti východní tribuna I.část - ZTI, ÚT

Přeložka vody-páteřní rozvod
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S: CN 19/20-MP,VCP-ver2

O: MSRA_SO04/1B

R: 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 2 149,05

1 721223590R00 Souprava izolační HL83 pro balkon. a, podl. vpusti kus 1,00000 1 021,14 1 021,14

rozhodčí : 1 1,00000

2 55162452R HL510NPr podlahová vpust DN 40/50, ležatý odtok kus 1,00000 1 127,16 1 127,16

rozhodčí : 1 1,00000

3 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,00118 638,91 0,75

Díl: 722 Vnitřní vodovod 6 929,05
4 pc Přeložka vody na podlaze,zaslepení, potrubí k 

pedik.vaničkám
kpl 1,00000 2 418,00 2 418,00

umývárna 1.50 : 1 1,00000

5 pc Napouštění systému ve spol.s CTZ kpl 1,00000 4 510,50 4 510,50

6 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,00094 583,11 0,55

Díl: 725 Zařizovací předměty 13 434,29
7 pc Demontáž baterie nástěnné do G 3/4,, zaslepení soubor 1,00000 265,05 265,05

1.51 - posilovna : 1 1,00000

8 725849302R00 Montáž držáku sprchy kus 1,00000 82,40 82,40

rozhodčí : 1 1,00000

9 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 1,00000 369,21 369,21

rozhodčí : 1 1,00000

10 725845111R00 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství kus 1,00000 1 847,91 1 847,91

rozhodčí : 1 1,00000

11 pc SET k baterii kus 1,00000 1 664,70 1 664,70

rozhodčí : 1 1,00000

12 725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus 20,00000 324,11 6 482,20

13 725859102R00 Montáž ventilu odpadního do D 50 mm kus 20,00000 135,78 2 715,60

14 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,00999 722,74 7,22

Díl: 735 Otopná tělesa 2 580,44
15 735159111R00 Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm kus 6,00000 418,97 2 513,82

16 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 25,13820 2,65 66,62

Položkový rozpočet 

MSRA,východní tribuna - sanace vlhkosti

SO 04 Sanace vlhkosti východní tribuna I.část - ZTI, ÚT

VCP-rozhodčí, posilovna, tělesa kabiny,sifiny umyv.
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S: CN 19/20-MP,VCP-ver2

O: MSRA_SO05

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 084,25

1 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 
do 6 m,

t -2,51899 373,09 -939,81

odpočet dle SOD : -2,51899 -2,51899

2 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 2,51899 803,52 2 024,06

množství dle SOD : 2,51899 2,52000

Díl: 783 Nátěry 6 488,03
3 783220010RAC Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický 

dvojnásobný krycí s 1x emailováním, včetně odrezivění
m2 28,82800 225,06 6 488,03

60/197 cm - 14 ks : 14*0,908 12,71200

80/197 cm - 17 ks : 17*0,948 16,11600

Díl: 784 Malby -398 300,53
4 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu 

disperzní, jednonásobná
m2 -5 039,86500 19,78 -99 688,53

odpočet dle SOD : -5140,78 -5 140,78000

Začátek provozního součtu

  m.č. 1,36 : 3,18+(16+0,9)*2*076*2 5 140,78000

Konec provozního součtu

skutečnost : 10,78 10,78000

Začátek provozního součtu

  m.č. 1,36 : 3,18+(1,6+0,9)*2*0,76*2 10,78000

Konec provozního součtu

malba za obklad : 90,135 90,13500

5 784195222R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , barevné, 
dvojnásobné

m2 -5 039,86500 59,25 -298 612,00

Položkový rozpočet 

MSRA,východní tribuna - sanace vlhkosti

SO 05 Sanace vlhkosti východní tribuna II.část 

SO 05 Sanace vlhkosti východní tribuna II.část
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