

				                	číslo dodatku č. 1 objednatele: 761/OŠK/D1/20 
            	                                            	číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo na zhotovení 
„Projektová dokumentace – Dětské a workout hřiště, zastřešené posezení Havířov-Prostřední Suchá“
 (číslo smlouvy objednatele: 642/OŠK/20)

Článek I
Smluvní strany


Objednatel:			statutární město Havířov
se sídlem:			Svornosti 86/2, PSČ 736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce
- ve věcech smluvních:	xxxxxxxxx, vedoucí odboru školství a kultury
				na základě pověření ze dne 9. 5. 2018
- ve věcech technických:	xxxxxxxxx, investiční referent odboru školství a kultury
e-mail: xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx, investiční referent odboru školství a kultury
e-mail: xxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: 		7zhb6tn 
Bankovní spojení:		xxxxxxxxx
Číslo účtu:			xxxxxxxxx
IČO:				00297488
DIČ:				CZ00297488 


Zhotovitel:			ATRIS, s.r.o.
se sídlem:			Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34492
zapsán v živnostenském 
rejstříku: 			Magistrátu města Ostravy
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních:	xxxxxxxxx, jednatelka
e-mail:xxxxxxx	
- ve věcech technických:        xxxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxx
	xxxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxxx
ID datové schránky:		hvpihbn
Bankovní spojení:		xxxxxxxx			         
Číslo účtu:	 xxxxxxxx			
Identifikační číslo:		28608909			
DIČ:	 CZ28608909

dále také obecně „smluvní strany“




Část B
Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 10.09.2020 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 642/OŠK/20) na zhotovení „Projektová dokumentace – Dětské a workout hřiště, zastřešené posezení Havířov-Prostřední Suchá“ (dále jen „původní smlouva“).




Část C
Změna obsahu původní smlouvy

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele dohodly na prodloužení termínu plnění pro odevzdání projektové dokumentace, a to z důvodu zhoršených podmínek pro projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a ostatními účastníky v souvislosti s přijatými opatřeními spojenými s šířením koronaviru na území České republiky. 
Na základě této skutečnosti se mění Článek IV – Termín plnění odst. 1 původní smlouvy takto:
Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění dle Článku III odst. 1,2,3,4,8 a 9 v termínu nejpozději:
- dokumentace pro společný souhlas - do 30.11.2020,
- DPS a rozpočet stavby - do 10.12.2020.




Část D
Závěrečné ujednání

1. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodl vedoucí odboru školství a kultury 20.10.2020.

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru smluv.

1. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

V Havířově 21.10.2020                                             V Ostravě 22.10.2020


Za objednavatele:                                                       Za zhotovitele:






.........................................................			........................................................
xxxxxxxxxx						xxxxxxxxxx
vedoucí odboru školství a kultury			jednatelka společnosti





Za správnost: investiční referent OŠK
Havířov dne 23.10.2020
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