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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1535/2020
Číslo smlouvy zhotovitele: ……………
Smluvní strany:

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Praha 5, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: xxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněni jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS2

xxxxxxxxxxxxx, technický pracovník
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
telxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: C.P.O. – pískování s.r.o.
místo podnikání: Hluk, Antonínská 593, PSČ 68 725 
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo: Roman Blažek, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Roman Blažek, jednatel
 jednat o věcech technických: Roman Blažek

IČO:                                   27697185
DIČ:                       CZ27697185
bankovní spojení:            Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:            xxxxxxxxxxxxxx               
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52811
tel: +xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s 
názvem „PK Roztoky - oprava povrchových ochran a těsnění hradicích trámů 12m“ 
v souladu s § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před 
nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

1. Smluvní strany se s odvoláním na § 273, odst. 6 ZZVZ na základě vzájemného projednání 
dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
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2. Předmětem tohoto dodatku je sjednání dodatečných stavebních prací analogicky k § 222 odst. 
5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné, 
přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná 
Rozsah sjednaných dodatečných prací a změn je vymezen v čl. II. a příloze č. 1 tohoto 
dodatku.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

   Článek I. smlouvy „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavec č. 9. :

9. Předmět smlouvy (dílo) bude rozšířen o následující práce vyplívající z nabídkového listu 
víceprací ze dne 22.9.2020, která bude nedílnou součástí této smlouvy jako dodatek č. 2: 
Změna původního navrženého gumového těsnění TM014.2 „U“ 70x30  za vyšší gumové 
těsnění TM014.2 „U“ 70x50 stejného profilu, výměna upevňovacích matic M8 přítlačných 
lišt 2160 ks za nové upevňovací navařovací matice M8.

V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce  nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou: 

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH)    1.449.777,- Kč 
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH)       266.900,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH)    1.716.677,- Kč
(slovy: jedenmilonsedmsetšestnacttisícšestsetšedesátsedm korun českých). 

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle cenové nabídku zhotovitele ze dne 
22. 9. 2020, která tvoří přílohu č. 2 dodatku smlouvy o dílo. 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je 
v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti 
stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.
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Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, 
určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto 
připojují své podpisy. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je: 
příloha č. 2: Nabídkový list víceprací ze dne 22.9.2020

objednatel:   zhotovitel:

V Praze dne  ………………… V Hluku dne ………………….

…………………………………
…………………………………………………………….

.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx Roman Blažek
ředitel závodu Dolní Vltava jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik C.P.O. – pískování s.r.o.


