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	  Spis. znak: 56.2
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODUR/109C/135/2020/SK k SOD č.            SMOL/ODUR/109C/48/2020/PŠ

	
	



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. ODUR/SOD/001218/2020/Zam 
„Trubní propust na ul. Prašná přes potok Romza v Olomouci - Nedvězí“
	Číslo dodatku zhotovitele:
 
	Číslo dodatku objednatele: 

SMOL/ODUR/109C/135/2020/SK  k 
ODUR/SOD/001218/2020/Zam  SMOL/ODUR/109C/49/2020/PŠ
	


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí č.p. 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	zastoupené:

	- ve věcech smluvních:

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora statutárního města Olomouce

	tel.: 
	585 513 224
	
	
	 martin.major@olomouc.eu

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	588 488 380
	
	
	marek.cerny@olomouc.eu 

	Ing. Jitka Kmoníčková, zaměstnanec pověřený organizací práce v oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	588 488 266
	
	
	jitka.kmonickova@olomouc.eu

	Ing. Svatopluk Kukla, odborný referent oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

tel.:  588 488 451                                             svatopluk.kukla@olomouc.eu

	Bankovní spojení:

	Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	JR stavby CZ, s.r.o.

	
	Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc-Hodolany

	IČ:
	26875080
	DIČ: 
	CZ26875080

	

	Obchodní rejstřík:
	vedený u KS v Ostravě 

	pod sp. zn. oddíl   C  , vložka 11039

	ID datové schránky:     c2deet5                

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Jaroslav Rosypal, jednatel společnosti

	tel.: 
	731459119
	e-mail:  jrstavbycz@jrstavbycz.cz

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace pro obor Mosty a inženýrské konstrukce:

	Ing. David kukla

	tel.: 
	603817116
	e-mail:jrstavbycz@jrstavbycz.cz

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

	Ing. Petr Haničinec

	tel.:
	724616401
	e-mail:   hanicinec@jrstavbycz.cz

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	č. účtu:  1814591379/0800


Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/001218/2020/Zam SMOL/ODUR/109C/49/2020/PŠ ze dne 7.5. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne  13.8.2020, se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínů plnění z důvodů vyplývajících z Oznámení změny č. 2, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily. 

III. Znění dodatku
Čl. IV. Termín plnění, odst. 2  smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1:

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:
	a) předání a převzetí staveniště

b) zahájení prací             
	do 30.6.2020
po předání a převzetí staveniště

	c) dokončení díla 

d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení
	do 31.10.2020
do 31.10.2020


se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

	       a)     předání a převzetí staveniště
b) zahájení prací             
	do 30.6.2020
po předání a převzetí staveniště

	c) dokončení díla
d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení


	do 31.12.2020
do 31.12.2020


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran

	V Olomouci, dne:……………2020.
	V Olomouci dne: ………………2020 


	Objednatel
	Zhotovitel

	JUDr. Martin Major, MBA

1.náměstek primátora

statutární město Olomouc


	Jaroslav Rosypal

jednatel společnosti
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