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[bookmark: bookmark0]DODATEK č. 1
[bookmark: bookmark1]ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 5. 2020
[bookmark: bookmark2]i.
[bookmark: bookmark3]Smluvní strany
1. [bookmark: bookmark4]Objednatel:	Základní škola Opava p. o., Vrchní 19
Se sídlem:	Vrchní 19, 747 05 Opava
Zastoupena:	Mgr. Roman Podzemný
IČ:	70999325
DIČ:	CZ70999325
Bankovní spojení: ČSOB Opava Číslo účtu:	271647498/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Roman Podzemný, tel. 775 291 654 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Jiří Zapletal, tel. 608222709 (dále jen „objednatel")
2. [bookmark: bookmark5]Zhotovitel:	EKOBAU INVEST a.s.
Se sídlem:	Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí
Zastoupena:	Mgr. Zbyněk Rybka - předseda představenstva
Vilém Lasák - místopředseda představenstva
IČ:	268 20 897
DIČ:	CZ26820897
Bankovní spojení: ČS Opava
Číslo účtu:	7356392/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Opavě, oddíl B, vložka 2991. Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zbyněk Rybka - předseda představenstva
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Vilém Lasák - místopředseda
představenstva
(dále jen „zhotovitel")
[bookmark: bookmark6]II.
[bookmark: bookmark7]Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 05. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva") na zajištění realizace „Stavební úpravy půdních prostor - vybudování učeben pro zájmové vzdělávání - stavební práce a dodávka nábytku"( dále jen „stavba" či „dílo").
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které
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nejsou obsaženy v původní projektové dokumentace, a které nebylo možno v době
Dodatek č. 1 ke smlouvě - Stavební úpravy půdních prostor - vybudování učeben pro zájmové vzdělávání -
stavební práce a dodávka nábytku

Dodatek č. 1 ke smlouvě - Stavební úpravy půdních prostor - vybudování učeben pro zájmové vzdělávání -
stavební práce a dodávka nábytku
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zpracování projektové dokumentace předvídat zhotovitel je nezavinil a jsou nutné
k dokončení díla (dále jen „vícepráce"):
Zároveň se smluvní strany dohodiv, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace
nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které byly provedeny v menším rozsahu
či již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen méněpráce"):
4. Rekapitulace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
[bookmark: bookmark8]III.
[bookmark: bookmark9]Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:
1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v č. III. odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. [bookmark: bookmark10]Cena víceprací činí + 155.649,54 Kč
3. [bookmark: bookmark11]Cena méněprací činí -156.595,65 Kč
4. [bookmark: bookmark12]Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:
[bookmark: bookmark13]Cena bez DPH 1.665.550,99 Kč DPH 21 %	349.765,71 Kč
[bookmark: bookmark14]Cena včetně DPH 2.015.316,70 Kč
[bookmark: bookmark15]IV.
[bookmark: bookmark16]Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Rekapitulace víceprací a méněprací.





zazao V Opavě dne 20.8.2020
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