
L sıvıLouvA o DíLo č. 1528-2719 - DoDATEK č.1 |
uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících obchodního Zákoníku č. 513/1991 Sb.

na Zhotovení projektové dokumentace na akcí

„ZOO Ústí nad Labem - novostavba pavilonu zoborožců na p. p. č. 1210/1, k. ú. Krásné Březno“

článek 1. Smluvní strany

ARCHITEKToNıcKÁ KANCELÁŘ
ING. ARCH. VLASTIIl/IIL STRÁNSKÝ - ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
podnikající jako fyzická osoba
S místem podnikání: Jiřího Z Poděbrad 56/1, 405 02 Děčín VI
ıco: 44573707
DIČ: 025709152790
nastranějednéjakozh otovitel

a

Zoologická zahrada Ústi nad Labem, příspěvková organizace
se sídlem: Dráždanská 454/230
400 07 Usti nad Labem
IČO: 000081582
DIČ: CZ00081582
zastoupená ředitelem lng. Romanem Končelem
na straně druhéjako o bj e d n a t el
společnéjakosmluvní strany

uzavírají níže uvedeného dneı mesice a roku dodatek č.1 ke smlouvě o dílo , kterou se
Zhotovitel Zavazuje k provedení dila v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se
Zavazuje k jeho převzetí a k Zaplacení sjednané ceny Za jeho provedeni a obě strany Se Zavazuji plnit
podmínky obsažené v následujících ustanovení této smlouvy.

článek 4. Doba plnění- Změna term/nu p/néní

4.1 Zhotovitel se Zavazuje, že dokončené dílo předá objednateli nejpozději do 15.12.2020.

4.2 Prodleni Zhotovitele se Závazkem předat dokončené dílo delší než 30 dnů se považuje Za
podstatné porušení této smlouvy.
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