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Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje
IČO:	272 56 456
DIČ:	CZ27256456
Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-3525450227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

	Společnost:

	INTPAD, zastoupená Správcem společnosti

	Správce společnosti:
	Integra stavby a.s.

	IČO:
	25014391

	DIČ:
	CZ25014391

	Se sídlem:
	Hrádecká 156, 460 01 Liberec

	Zastoupená:
	Ing. Petr Turek, statutární ředitel

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	Číslo účtu:
	43-3778870297/0100

	Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 955


	Společník:
	Bielskie Pzrzedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego, organizační složka

	IČO:
	48683396

	DIČ:
	CZ48683396

	Se sídlem:
	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy

	Zastoupená:
	Aleksander Świerczek, ředitel a vedoucí odštěpného závodu

	Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl A, vložka 9490



dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“



se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:


DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
dále jen „dodatek“

Úvodní ustanovení
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 8.11.2019 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací, dodávek a služeb spojených s provedením novostavby parkovacího domu v areálu Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a to v souladu s projektovou dokumentací předanou zhotoviteli, vydaným územním rozhodnutím nebo stavebním povolením a v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými příslušnými veřejnoprávními orgány. Rozsah prací, dodávek a služeb je dán výkazem výměr předaným zhotoviteli.
Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.
Objednatel konstatuje, že na základě výsledků kontroly požárně bezpečnostního řešení objektu, na základě požadavků provozovatele parkovacího domu a na základě skutečností zjištěných v rámci zkušebního provozu objektu bude třeba provést některé dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly předmětem původního zadání. Z provozně-technického hlediska je provádění těchto dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb přímo provázáno s prováděním stavebních prací, dodávek a služeb zahrnutých ve Smlouvě. Zadání těchto víceprací jinému dodavateli by pro objednatele představovalo značné obtíže spojené s koordinací prací více dodavatelů a vedlo by k podstatnému prodloužení termínu realizace díla a k dalšímu navyšovaní nákladů.
Smluvní strany konstatují, že uzavření tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět díla se rozšiřuje o dodávku stavebních, montážních a řemeslných prací, dodávek a služeb uvedených ve výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.
V důsledku této změny předmětu díla se cena díla zvyšuje o částku 3.564.289,71 Kč bez DPH.
Celková cena za provedení díla dle čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy se mění na částku 189.387.583,10 Kč bez DPH. Této ceně odpovídá DPH 21 % ve výši 39.771.392,45 Kč. Celková cena díla včetně DPH 21 % činí 229.158.975,55 Kč.

Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:
1) Výkaz výměr – změnový list



	V Mladé Boleslavi dne ______________
	V Liberci dne ______________

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva
	



……………………………………………….
INTPAD
zastoupená Správcem společnosti
Integra stavby a.s.
Ing. Petr Turek
statutární ředitel

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Ing. Jiří Bouška
místopředseda představenstva
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Spoleé¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile B, vlozka 10019




