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DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 14.2.2020 na provedení díla "5.1.a Zateplení a výměna výplní otvorů ZŠ Okružní 
v Bruntále“, č.   CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209, a díla „5.1.b Instalace systému nuceného větrání v souvislosti se zateplením ZŠ Okružní v Bruntále“, č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009210“, dílo spolufinancováno Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životního prostředí, mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I. 
SMLUVNÍ STRANY


1. Město Bruntál 
se sídlem:    				Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál 
IČ / DIČ:    				00295892 / CZ00295892 
jednající / zastoupený  
- ve věcech smluvních:	Ing. Hana Šutovská, 1. místostarostka města 
- ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXX, pracovník investičního oddělení

bankovní spojení:   			Komerční banka a.s., Bruntál, 525771/0100 
telefon / fax:  				+420 554 706 111 
e-mail:   				posta@mubruntal.cz 

(dále též jen "Město Bruntál" nebo " objednatel“ na straně jedné)

--a--

BDSTAV MORAVA s.r.o.
se sídlem:    				Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice
IČ / DIČ:    				26807947/ CZ26807947
jednající / zastoupený: 		
          - ve věcech smluvních: 		Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou
- ve věcech technických: 	Xxxxxxx Xxxxxxxxx, manažerem projektu

registrace:   				OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 25583 
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení:   			Xxxxxxxxxxxxxx, xxx., xxxxxxxxxxxxxx
telefon / fax:   			558 431 008
e-mail:   				bdstav@bdstav.cz

(dále též jen "zhotovitel" na straně druhé)



II.
PŘEDMĚT DODATKU
V souladu s ustanovením článku IV. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 14.2.2020 ve znění jejich dodatků se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku IV. Cena za dílo, kde znění 
bodu 1. se mění tak, že původní text:

Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 33.471.300,94 Kč (slovy třicet tři miliónů čtyřista sedmdesát jedna tisíc třista korun českých devadesát čtyři haleřů) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. 

nově zní:

Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 33.219.196,78 Kč (slovy třicet tři miliónů dvěstě devatenáct tisíc sto devadesát šest korun českých sedmdesát osm haleřů) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.
Výše uvedená změna je důsledkem změny rozsahu díla dle změnového listu č. 3, 4, 5 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku a vznikly následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo                                               	33.471.300,94 Kč
Změna ceny základní dle Dodatku č. 2				    -252.104,16 Kč
Cena smluvní bez DPH	                                                                 33.219.196.78 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.


III.
OSTATNÍ PODMÍNKY
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že mění výše uvedenou Smlouvu o dílo tak, že mění položky ze soupisu stavebních prací díla v rozsahu prací dle Změnového listu č. 3, 4, 5 a 6, které je přílohou tohoto dodatku. 
Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna. 
Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
v platném znění. 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 30.9.2020, pod č. usnesení 1872/41R/2020.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 3
Příloha č. 2 – Změnový list stavby č. 4
Příloha č. 3 – Změnový list stavby č. 5
Příloha č. 4 – Změnový list stavby č. 6







V Bruntále dne  ………	….				V Bruntále dne …………..
Za objednatele: 		Za zhotovitele:

………………………………….		……………………………………
Ing. Hana Šutovská – 1. místostarostka	    	 Ing. Markéta Formánková, jednatelka
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