
DODATEK č. 9
ke smlouvě o dílo na realizaci díla "DOSTAVBA PIVOVARU – Kulturní centrum Domažlice“

ze dne 17. 05. 2018

Smluvní strany
Objednatel:
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou  
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz   
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Metrostav a.s.
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
adresa pro doručování: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 00014915
xxx
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: xxx

zástupce pověřený ve věcech technických:
xxx
xxx
tel. č.: xxx
fax: xxx
e-mail:xxx 
DIČ: CZ 00014915      
bankovní spojení: xxx
č.ú.: xxx
(dále také jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 17.05.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek 
zhotovitele  provést  na  svůj  náklad  a  své  nebezpečí  pro  objednatele  dílo  -  stavbu  "DOSTAVBA 
PIVOVARU – Kulturní centrum Domažlice“ (dále též „Smlouva“), dne 17.01.2019 uzavřely Dodatek 
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č. 1 a Dodatek č. 2, dne 16.07.2019 uzavřely Dodatek č. 3, dne 11.10.2019 uzavřely Dodatek č. 4,  
Dodatek č. 5 a Dodatek č. 6, dne 29.06.2020 pak Dodatek č. 7 a Dodatek č. 8 ke Smlouvě.

II. Změna smlouvy
1. Smluvní strany uzavřely dne 29.06.2020 Dodatek č.  7 ke Smlouvě, v rámci něhož došlo 

k navýšení ceny díla o částku 3.440.668,71,- Kč bez DPH. 
2. Smluvní  strany  tímto  dodatkem  sjednávají,  že  změny  předmětu  smlouvy  uvedené  ve 

změnových listech č. 54, 75 a 79, které tvoří přílohu dodatku č. 7 ke Smlouvě, mají povahu 
změn dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nikoli  povahu změn dle § 222 odst. 4 
zákona, jak bylo uvedeno v rámci dodatku č. 7 ke Smlouvě, a to s ohledem na skutečnost, 
že  tyto  se  vyskytly  v průběhu  realizace  díla  v důsledku  objektivních  skutečností,  které 
zadavatel  jednající  s náležitou  péčí  nemohl  předvídat  (nesoulad  mezi  projektovou 
dokumentací a skutečností), jejich provedení je nezbytné pro realizaci díla a tyto nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky.

3. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany uvádějí, že prostřednictvím tohoto 
dodatku č. 9 ke Smlouvě upravují pouze povahu změn dle § 222 zákona uvedených v rámci 
změnových listů č.  54,  75 a 79,  nikoli  však rozsah prací  uvedených v rámci  shora uve-
dených změnových listů, které tvoří přílohu dodatku č. 7 ke Smlouvě, rovněž ani výslednou 
hodnotu změn předmětu Smlouvy uvedenou ve shora uvedených změnových listech, ne-
boť tato zůstává stejná. Smluvní strany prostřednictvím tohoto dodatku rovněž upravují 
znění Rekapitulace změn k dodatku č. 7, kterou upravují tak, že změny uvedené v rámci 
změnových listů č. 54, 75 a 79 mají povahu změn dle § 222 odst. 6 zákona.

4. Smluvní strany pro přehlednost a pro vyloučení případných pochybností uvádějí, že v rám-
ci dodatku č. 7 činí cena 

a. víceprací dle § 222 odst. 4 zákona uvedených v rámci změnových listů č. 23, 41, 51, 
52, 61 – 64, 67, 69, 70, 73, 74, 81 – 85, 87, 91, 93 – 95, 97, 103 a 107 částku  
7.464.090,89 Kč bez DPH,

b. méněprací dle § 222 odst. 4 zákona v rámci změnových listů č. 23, 41, 51, 52, 61 – 
64, 67, 69, 70, 73, 74, 81 – 85, 87, 91, 93 – 95, 97, 103 a 107 částku 4.114.436,61 Kč  
bez DPH,

c. víceprací dle § 222 odst. 6 zákona uvedených v rámci změnových listů č. 54, 75 a 79 
částku 682.062,75 Kč bez DPH, 

d. méněprací  dle § 222 odst.  6  uvedených v rámci  změnových listů  č.  54,  75 a 79 
částku 591.048,32 Kč bez DPH.

5. S ohledem na skutečnost, že změnové listy č. 54, 75 a 79 zůstávající beze změny stejně tak 
jako výsledná hodnota změn předmětu Smlouvy uvedených v rámci změnových listů č. 54, 
75 a 79, nedochází ke změně ceny díla a tato zůstává ve výši uvedené v dodatku č. 8 ke 
Smlouvě a činí částku 122.884.132,9 Kč bez DPH, tzn. 148.689.800,81 Kč vč. DPH.

                                                              III. Účel dodatku
Tento dodatek je uzavírán dle čl. VII. Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona z 
důvodů uvedených v rámci čl. II odst. 2 tohoto dodatku.



IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy a uzavřených dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  tímto dodatkem výslovně 

nedotčená zůstávají  v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně 
aplikují ujednání smlouvy o dílo a uzavřených dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zejména ustanovení 
o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 –  REKAPITULACE ZMĚN K DODATKU Č. 7 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 9

V Domažlicích dne  15.10.2020                       V Praze dne 15.10.2020

objednatel zhotovitel
Město Domažlice Metrostav a. s. 
JUDr. Zdeněk Novák, starosta                                              xxx

                                                                     



DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích,  
potvrzuje,  že  u  právních  jednání  obsažených  v  této  smlouvě   byly  splněny  ze  strany  města 
Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními 
předpisy  stanovené  podmínky  ve  formě  předchozího  zveřejnění,  schválení  či  odsouhlasení 
příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření  Dodatku  č.  9  schválila  rada  města  na  svém  71.  jednání  konaném  dne  13.10.2020 
usnesením č. 2512.

Město Domažlice
         JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 15.10.2020       Jméno a příjmení příkazce: xxx
            Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 15.10.2020      Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx
                                   Podpis:


