
Dodatek č. III ke KUPNÍ SMLOUVĚ

Kupující
Název: Město Kolín
Sídlo: Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín
IČO: 002 35 440
DIČ: CZ00235440

MKOLP002MN0Z

Zastoupen: Mgr. Michael Kašpar, starosta

(dále jen „kupující")

a

Prodávající
Název: KLUCIvespolek, s.r.o.
Sídlo: Na Hradbách 127, 280 02 Kolín
IČO:25694391
DIČ:CZ25694391
Zastoupen:

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
C, vložka 61838

(dále jen „prodávající"")

(dále společně také jako „smluvní strany"" nebo jednotlivě jako „smluvní strana"")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. III. ke kupní
smlouvě

(dále jen „dodatek")

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 2018 smlouvu kupní (dále jen „kupní smlouva ") na

základě výsledků veřejné zakázky vyhlášené kupujícím, jako zadavatelem, pod názvem

Elektrozařízení pro objekty Staré školy a Zvonice v areálu kostela sv. Bartoloměje

v Kolíně" (dále jen „veřejná zakázka" nebo „zakázka") a v souladu se zadávací

dokumentací a nabídkou prodávajícího podanou v rámci shora uvedené veřejné zakázky, jež

jsou nedílnou součástí kupní smlouvy jako její příloha č. 1 a příloha č. 2, na dodávky zboží

specifikované v kupní smlouvě (dále jen „zboží").
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2. Účelem tohoto dodatku je změna ceny díla a termínu plnění. Změna ceny díla je způsobena

nepředvídatelnými okolnostmi, kterě jsou specifikovány ve změnových listech. Termín plnění
se posouvá z důvodu posunu termínu stavebních prací v místě dodání, na jejichž ukončení

dodávka díla závisí.

II.

1. Kupní cena díla se mění dle změnových listů El - E4, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

Původní cena díla bez DPH

Nová cena díla bez DPH
Nová cena díla včetně DPH

7 907 200,- Kč
8 523 116,- Kč

10 312 970,- Kč

III.

1. Zboží uvedené v čl. II. kupní smlouvy prodávající kupujícímu dodá,

provozu a vyzkouší jeho plnou funkčnost nejpozději do 17. 9 2020.
nainstaluje, uvede do

IV.

1. Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek č. III nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1

Změnové listy El - E4 vč. příloh

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva

byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 2. 9. 2020,

2812/75/RM/2020.
usnesení č.

dne ,/ů f0./l9 íicliňtV
dneV

O \v
Prodávající:\

\

I

1

Mgr. Michael I
Starosta města

'spař
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Změnový list č. E1

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000299Akce :

Nahrazení 3ks transparentních LCD 55" Wide Screen (16:9), zavěšených v
prostoru 2. NP objektu Zvonice, jedním LCD 55" Wide Screen (16:9) umístěným
na portrait do boxu do výklenku v 2. NP objektu Zvonice. Outdoor box bude
opatřen ethernetovým teploměrem a vlhkoměrem. Dále doplnění adjustace boxu
(pohledově opláštění) uměleckým pohledovým - dřevo masiv, povrchová

úprava.

Popis změny

Dodávka a instalace Iks LCD 55" Wide Screen (16:9) do boxu umístěném ve
výklenku 2. NP Zvonice. Box bude adjustován umělecky vytvořeným opláštěním.

Viz. výkres s umístěním.

Specifikace změny

134/2016 Sb. Zákona §222 odst. 6. Změnu nebylo možné ze strany zadavatele

předvídat.
Zdůvodnění změny

1. Památkáři z NPÚ nesouhlasí s umístěním monitorů před kamenné zdi s

výjimkou výklenku, proto změna ze 3ks na Iks. Doplněna adjustace boxu -
dřevo masiv, povrchová úprava.

2. Monitor nelze umístit do povětrnostně nestabilního prostředí (musí být stabilní
vlhkost/teplota pro normální provoz s platnou zárukou). V takovýchto
podmínkách musí být použita technika určená pro outdoor.

KLUCIvespolek, s.r.o.

Vypracoval:

Datum :

Zhotovitel/dodavatel:

02. Q7. i02i)datum

OZ W. 2020

02, 07. 2020

0 2, 07. 2020



Změnový list č. E1

Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000299
' ' S^ástka a výměra dle smlouvy

Jednot.
CelkemMnožství cena (Kč)M.j.Zkrácený popisPoř. Kód

Odpočty
89 000,00 -267 ooaM-3,00[Transparentní LCD 55" Wide Screen (16:9) ks1.D,1.4.b.01.01_0211
10 000,00 -20 000,00|-2,00Montáž LCD 55" ks1,D.1.4.b.01.01_0222
36 000,00 -72 000,001-2,00^sPřehrávač multimediálního obsahu1.D.1.4,b.01,01 0233

-2 000,00|-2,00 1 000,00]Montáž přehrávače multimediálního obsahu1.D.1.4,b.01.01 0244

Přípočty
155 000,00 155 000,001,00ksLCD 55" Wide Screen (16:9) outdoor5

Kryt antivandal pro LCD 55”, ethemetový teploměr a
vlhkoměr

1,00 95 000,00 95 000,00;ks6

1,00 80 000,00 80 000,00;ksumělecká adjustace LCD 55” a outdoor boxu v nice7

-361 000,00

330 000,00

-31 000,00

Celkem odpočty

Celkem přípočty

Celkem rozdíl

Cena bez DPH -31 000,00
DPH 21% -6 510,00
Cena včetně DPH -37 510,00

Zhotovitel/dodavetel:
atum

OZ 07. 2020

atum

0 2. 07. 2020

atum

0 2. 07. 202d

atum

2. 07. 2020



A
535 mm

box

772x 1280 mm 

hloubka 100 mm

monitor 55" 
680 X 1209 mm

K'
535 mm535 mm

E £
E £
o O
o LT»
ro LOrsl rsl

i

806 mm

_ y_

:<■ >
1750 mm



Změnový list č. E2

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000299Akce :

Obsah LCD - image filmy o zvonech - chyba v zadávací dokumentaci, položka je
uvedena v projektové dokumentaci, ale není uvedena ve výkazu výměr

Popis změny

Dodávka 3ks 2 min krátkých image filmů o zvonech dle specifikace uvedené v

příloze tohoto Změnového listu.
Specifikace změny

Položka neuvedena ve výkazu výměr, pouze v projektové dokumentaci - chyba
zadávací dokumentace, 134/2016 Sb. Zákona §222 odst. 6.

Zdůvodnění změny

KLUCIvespolek, s.r.o.

Vypracoval:

02, 07. 2070
Datum :

Zhotovitel/dodavatel:
datumpodpisIjměno

0 2 07. 707I)

0 2, 07, 2020

0 2. 07.- 2020

0 2, 07. 2020



Změnový list č. E2

Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000299
' ' Sástka a výměra dle smlouvy

Jednot.
Poř. Kód Množství CelkemZkrácený popis M.j. cena (Kč)

Odpočty o 0ks 0

Přípočty_____________________________
obsah: krátký image film o zvonech (3x 2 min)1 3,00 80 000,00ks 240 000,00

Celkem odpočty

Celkem přípočty

Celkem rozdíl

0
240 000,00

240 000,00

Cena bez DPH 240 000,00
DPH 21% 50 400,00
Cena včetně DPH 290 400,00

Zhotovitel/dodavetel:
Firma Po Datum

U7nr^

Datum

02. 07.

Datum

■' . /O/O

Datum



Koncept videí do 2. NP ZVONICE

Specifikace: 3 krátká cca 2 minutová videa tematicky spojená s objektem Zvonice a její instalací.

Full HD 1920x1080 px (16:9), bez zvuku

1. Video: stručná historie objektu Zvonice a zvonů, v ní umístěných. Jednoduchá infografika, 

motion design, informace o názvech zvonů, váze, roku zhotovení apod.

Referenční ukázka:

3^><A
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2. Video: výroba zvonů - točené záběry ze zvonařské dílny, ruční odlévání zvonoviny do forem

Referenční ukázka:

3. Video: výroba zvonkohry umístěné ve stejném podlaží Zvonice - točené záběry z výroby 

zvonkohry, od prvotních nákresů, přes výrobu, po usazení stroje do objektu Zvonice.

Referenční ukázka:



Změnový list č. E3

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000299Akce :

Ve výkazu výměr byl uveden 1ks dataprojektoru Laser/LED zdrojem a

vyměnitelným objektivem 0,8:1.
Pro zasvícení takto velké místnosti pro room mapping je potřeba alespoň 2ks
výkonějších dataprojektorů, technologie laser + 3LCD a objektivem 1,6 -2,8 :1,

Popis změny

2ks konferenčních datových projektorů, technologie laser + 3LCD, rozlišení
1920 X 1200, výkon 6500 ANSI lumenů, kontrast 3000 000 : 1, obrazové vstupy
2x HDMI, 2x VGA, HDBaseT, objektiv 1,6 -2,8 :1.

Specifikace změny

Nevhodné řešení pro pouze 1 projektor. Stroj room-mapping nemůže fungovat s
1 projektorem. Jelikož doplnění, rozšíření předmětu plnění formou této změny
nezbytné a změna v osobě dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže,

podřazujeme pod 134/2016 Sb. Zákona §222 odst. 5.

Zdůvodnění změny

KLUCIvespolek, s.r.o.

Vypracoval:

OZ 07, 2020
Datum :

Zhotovitel/dodavatel:
datumpodpis[jméno

02 07. im

0 z 07. 2070

02 07. m

02 07.
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Změnový list č. E3

Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000299
' ' Sástka a výměra dle smlouvy

Jednot.
CelkemMnožství cena (Kč)M.j.Zkfécený popisKódPoř.

Odpočty
-110 000,00!-1,0Qi 110 000,00'stroj hologram: 1 chip DLP dataprojektor Laser/LED ks2.D.1.4.e01.01_1571

Připočty
397 990,002,00 198 995,00Stroj hologram: 1 chip DLP dataprojektor Laser/LED ks2.D.1.4.e01.01_1572

90 000,002,00 45 000,00ksObjektiv dataprojektoru3

-110 000,00
487 990,00

377 990,00

Celkem odpočty

Celkem přípočty

Celkem změna

Cena bez DPH 377 990,00
DPH 21% 79 377,90
Cena včetně DPH 457 367,90

Zhotovitel/dodavetel:

‘ŽT1)7. 2020

Datum

0 2, 07. 7020

Datum

2, 07. 2020

Datum

2. 07. 2020



Změnový list č. E4

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000299Akce:

Popis změny Přípojné místo pro HDMI pro dataprojektor u školní tabule v 1. NP objektu Stará
škola - nová položka, vyžádáno zadavatelem.

Specifikace změny 1x přípojné místo pro HDMI, přepínač 2x1 HDMI, podpora rozlišení 1920 x 1200
or 1080p @ 60 Hz, 12-bit color, 4K (4096x2160) @ 30 Hz, UHD (3840x2160) @
30 Hz 4K/UHD @ 60 Hz with 4:2:0 chromá subsampling.
EDID Mínder- automaticky managing EDID komunikace mezi propojenými
zařízeními
Automatické řízení bitové hloubky barev - přepínač automaticky nastavuje
bitovou hloubku barev na základě EDID displeje, aby nedocházelo ke konfliktům
barevné kompatibility mezi zdroji signálu a displeji
HDCP kompatibilní
Funkce automatického přepínání vstupů
Ovládání z předního panelu, IR nebo RS-232
Automatická equalizace délky kabelu pro každý vstup do 15m.
Vyžádáno zadavatelem, položka neuvedená ve výkazu výměr, 134/2016 Sb.
Zákona §222 odst. 5. Jedná se o dodatečné práce, které jsou nezbytné.
Ultrashort dataprojektor bude promítat na projekční plochu (rozevřená tabule) film
o osobnostech města Kolína. Bez tohoto přípojného místa by nebylo možné přes
projektor pustit i jiný obsah, např. prezentaci apod. Toto řešení rozšiřuje možnost
využití instalované techniky.

Zdůvodnění změny

KLUCIvespolek, s.r.o.

Vypracoval:

23, 07 . 7020Datum :

Zhotovitel/dodavatel:
podpis datum

2 8. 07. 2070

2 3, 07,

2 3, 07. im

23, 07 . 2020



Změnový list č. E4

Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně CZ.06.3.33/0.0/0.0/15 015/0000299
' ' Sástka a výměra dle smlouvy

I Jednot I

Poř. Kód CelkemZkrácený popis M.j. Množství cena (Kč)

Odpočty

ks 0,00 0,00 0,00

Přípočty
1 přepínač HDMI ks 1,00 24 640,00 24 640,00

2 Přípojné místo HDIVII ks 1,00 4 286,00 4 286,00

Ceíkem odpočty

Ceíkem přípočty

Celkem změna

0,00
28 926,00
28 926,00

Cena bez DPH 28 926,00
DPH 21% 6 074,46
Cena včetně DPH 35 000,46

Zhotovitel/dodavetel:
Di

» tJ7—zmru,

Datum

07, ?m

Datum

23. 07. m


