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                                                                                                           č. j.:  NPU – 430/83441/2020
DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 3029H1190053 
uzavřené dne 18.3.2019
       


Národní památkový ústav	
státní příspěvková organizace 
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 
bankovní spojení. ČNB č. účtu: 30003-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXX, investiční referent
(dále jen „objednatel“)

a

OHL ŽS, a.s.
IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
Se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
Zastoupený:XXXXXXXXXXXXX, ředitelem Divize J-Čechy, na základě pověření 
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 8010-503087443/0300
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
(dále jen „zhotovitel“)


Doručovací adresa:
OHL ŽS, a.s., Divize J-Čechy, Vrbenská 2, 370 01 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 	 XXXXXXXXXX, ředitel Divize J-Čechy 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXX, vedoucí realizačního týmu

uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

tento 




dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo 


Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 18.3.2019 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3029H1190053, č.j. NPÚ- 430/11312/2019,  kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo, kterým je  projekt realizovaný za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu (IROP), specifikovaného cíle 3.1 pod reg. č. CZ.06.3.33/0.0/15_015/0000350 NKP SZ Vimperk  „Horní zámek Vimperk (Winterberg) – Probouzení zimního zámku“.
2. V souladu s čl. VI. odst. 4 až odst. 8  uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo.   
3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla:
a) Při odstranění veškerých starých nátěrů na rámech a křídlech oken se odhalil skutečný stav těchto dřevěných částí oken. Proto byl u každého okna stanoven přesný rozsah a postup jeho opravy a obnovy, s důrazem na zachování maximálního objemu původních prvků, přesto bylo nutno u části vnějších oken přejít od repase k výrobě replik, s maximální využitím prvků starého okna, především kování. Obdobně pak při realizaci stavebních prací, byly často odkryty zachovalé původní podlahy a tyto nálezy si vyžádaly i odlišný přístup jejich konzervace a obnovy nez bylo navřeno v PD  Podrobnosti uvádí ZL 16. a ZL 17.
b) Při dokončovacích pracích bylo nutno pro funkčnost daného prostoru provést změny  jako např. doplnění bezp. zábran, svítidla, úprava rozvodových skříní, prodloužená kabeláž, způsob uchycení podlahových lišt, z důvodu ochrany nových fasád je nutno obnovit po odboru paty objektu valounový pás. Součástí jsou pak i odpočty za nerealizované částí díla.  Při obnově fasád byly v horních partiích odkryty nové skutečnosti, které si vyžádaly místo restaurování strukturované omítky jejímu zpevnění a překrytí novou vrstvou pro rekonstrukci povrchu, dále pak změnu struktury lemování iluzivních bloků kamene v červeně vypichovaných plochách a u vlysu, vytažení  všech hloubek výraznou.  Nově nalezená dvojice iluzivních oken, které je nutno restaurovat a zásadní je pak rozsah nálezu dochovaného mramorování, které je náročné malířsky obnovit. Odstranění rozsáhlých nálezů betonového a cementového  potěru. Převážnou část všech těchto prací je nutno realizovat v restaurátorském režimu. 
Podrobnosti uvádí ZL 18, ZL 19,  ZL 20 a ZL 21






Článek II.
Předmět dodatku – určení díla
1. Článek. II. odst. 3 smlouvy o dílo se tímto dodatkem rozšiřuje o bod ch):
ch) Změnové listy č. ZL 16 - 21


Článek III.
Cena díla

1. Článkem VI. – cena díla byla v odst. 1 dodatkem č. 2,3 a 4ujednána jako cena za řádně a včas dokončené a  objednateli  předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele a změnové list ZL 01, ZL 02, ZL 03, ZL 05, ZL 04, ZL 06, ZL 08, ZL 09, ZL 10, ZL 11 a ZL 07, ZL 12, ZL 13, ZL 14, ZL15  sjednaná pevnou cenou ve výši     

           72 450 621,16 Kč bez DPH  +  15 214 630,44 Kč DPH =  87 665 251,60 Kč včetně DPH
           (slovy: osmdesát sedm milionů šest set šedesát pět tisíc dvěstě padesát jednu korunu 
           českou  šedesát haléřů)

 
2. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 4 mění článek IV. odst. 1, a to tak, že nově zní čl. VI. odst. 1  takto:  
           Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku
           zhotovitele a změnové listy ZL 01, ZL 02, ZL 03, ZL 05,změnové listy ZL 04, ZL 06, ZL 08-ZL 11, 
           změnové listy  ZL 07, ZL 12, ZL 13, ZL 14, Z 15 a nové změnové listy ZL 16, ZL 17, ZL 18, ZL 19, ZL
          20 a ZL 21 sjednané pevnou cenou ve výši:  
                                                                                                                                                 
              75 125 405,91  Kč bez DPH +    15 776 335,24Kč DPH =    90 901 741,15 Kč včetně DPH
               (slovy: devadesátmilionůdevětsetjedentisícsedmsetčtyřicetjednu korunu českých 
               patnáct haléřů)
a) Na základě změnového listu ZL 16 se cena sjednaná smlouvou o dílo a uzavřených dodatků, mění o částku 953 310,31  bez DPH + 200 195,17  Kč DPH = celkem 1 153 505,48 Kč (slovy: jedenmilionjednostopadesáttřitisícpětsetpět korun českých čtyřicetosm haléřů).
b) Na základě změnového listu ZL 17 se cena sjednaná smlouvou o dílo a uzavřených dodatků, mění o částku 120 633,53  Kč bez DPH, + 25 330,04 Kč DPH = celkem 146 966,57Kč (slovy: jednostočtyřicetšesttisícdevětsetšedesátšest korun českých padesátsedm haléřů).
c) Na základě změnového listu ZL 18 se cena sjednaná smlouvou o dílo a uzavřených  dodatků,  mění o částku  420 977,02  Kč bez DPH  + 88 405,17 Kč DPH = celkem 509 382,19 Kč  (slovy: pětsetdevěttisíctřistaosmdesátdva korun českých devatenáct haléřů).
d) Na základě změnového listu ZL 19 se cena sjednaná smlouvou o dílo a uzavřených dodatků, mění o částku 1 002 763,49 Kč bez DPH, +210  580,33Kč DPH = celkem 1 213 343,82 (slovy: jedenmiliondvěstětřinácttisíctřistačtyřicettři korun českých osmdesátdva haléře).
e) Na základě změnového listu ZL 20 se cena sjednaná smlouvou o dílo a uzavřených dodatků, mění o částku 317 987,76 Kč bez DPH + 66 777,43 Kč DPH = 384 765,19 Kč (slovy: třistaosmdesátčtyřitisícsedmsetšedesátpět korun českých devatenáct haléřů)
f) Na základě změnového listu ZL 21se cena sjednaná smlouvou o dílo a uzavřených dodatků, mění o odpočtovou částku - 140 887,36 Kč bez DPH + 29 586,35 Kč DPH = - 170 473,71 Kč (slovy: jednostosedmdesáttisícčtyřistasedmdesáttři korun českých sedmdesájeden haléře)



NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 


Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních tohoto dodatku. 
2. Ustanovení smlouvy přímo nedotčená v tomto dodatku zůstávají beze změn. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  Jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 je projevem jejich svobodné, omylu prosté vůle. Smluvní strany prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu se zněním dodatku č. 5 připojují svoje podpisy. 

Příloha č. 1 – Změnový list ZL 16
Příloha č. 2 – Změnový list ZL 17
Příloha č. 3 – Změnový list ZL 18
Příloha č. 4 – Změnový list ZL 19
Příloha č. 5 – Změnový list ZL 20
Příloha č. 6 – Změnový list ZL 21


[bookmark: _GoBack]V Českých Budějovicích dne 26.10.2020		        V Českých Budějovicích dne 26.10.2020 
 



      ………………………………….	  …………………………………                                                         			
        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.	  					XXXXXXXXX 
        ředitel NPÚ, ÚPS v Č. Budějovicích                                                       ředitel Divize J-Čechy      	 
                                                                                                                                        na základě pověření 
4
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