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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

„ŠTERNBEK,  
ODKANALIZOVÁNÍ SÍDLIŠTĚ JÍVAVSKÁ  

– I. ETAPA“    
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a na základě vyhodnocení výsledků 
výběrového řízení na veřejnou zakázku 

Číslo smlouvy: 414/20/S/OŽP/D1 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Objednatel: Město Šternberk  

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta 
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČ:  00299529 
DIČ: CZ 00299529 
  
  
 
dále jen „objednatel“ 

 

a 
Zhotovitel: LB 2000, s.r.o. 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomášem Svetkem 
zastoupený ve věcech technických: 
sídlo: 

Ing. Tomáš Svetko 
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc 

IČ:  64618081 
DIČ: CZ64618081 
  
  
  

dále jen „zhotovitel“ 
 
 

 
Na základě dohody smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje 
následovně: 

 

II. Předmět smlouvy 

se upravuje následovně: 

Předmět smlouvy se rozšiřuje, kromě I. etapy stavby dle PD, i o část III. etapy – 
prodloužení kanalizace do šachty č. 5.  

 



 

Stránka 2 z 2 
SOD: Šternberk, Odkanalizování sídliště Jívavská – I. etapa 

 

III. Cena díla 

se upravuje následovně: 

vzhledem k rozšíření předmětu díla dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu, 
ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou víceprací. Na základě tohoto se cena díla mění 
následovně: 

Cena díla se navyšuje o 193 859,49 Kč bez DPH 
 

 

1.1. Cena díla bez DPH dle D1    876 447,43 Kč 

1.2. Výše DPH sazba 21 %    184 053,96 Kč 

1.3. Cena díla včetně DPH celkem            1 060 501,39 Kč 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění 
 
Přílohy smlouvy: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – etapa 3.1 
 
Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka 
dne 12.10.2020 usnesením č. 1671/39 
 
Ve Šternberku dne     V Olomouci dne  
 
 
Za objednatele:                                                          Za zhotovitele:  
 
 
 
 
Ing. Stanislav Orság, starosta   Ing. Tomáš Svetko, jednatel   


