DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č. 1
OPRAVA  PODLAH – zasedačka, kanceláře, hrany schodiště, učebna 
Smlouva o dílo dle § 2586 – 2635  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
1. Zadavatel 


 Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace
Sídlo:
Purkyňova 97, 612 00 Brno

Zastoupená: 



PaedDr. Jaroslavou Bělkovou  

Tel. /fax :                                      

XXXXXXXXXXX
E-mail :                                         

XXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXXXX
Bankovní spojení :                        

XXXXXXXXXXXXXX




IČO :




15530213
DIČ :




CZ15530213
(dále jen Zadavatel)

A

2. Dodavatel 
- Firma:


Marek Hodaň

Sídlo:




XXXXXXXXXXXXX BrnoXXXXXXXXXX
Zastoupený: 



Marek Hodaň
Tel: 




XXXXXXXXXXXX
E-mail :                      
                   
XXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXXXXX
IČ:




05397898
DIČ:




CZ9201064147
Bankovní spojení:


XXXXXXXXXXXXXXXX
 (dále jen Dodavatel)
 Preambule

Smluvní strany uzavírají dodatek smlouvy č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.10. 2020.
Dodatek se sepisuje na základě zjištění nepředvídatelných skutečností, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu bodu III. Smlouvy o dílo (SOD). Změna se týká technického provední díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku je Příloha  č. 1 
  I. Změna smlouvy

Doplňuje se čl. I Přemět smlouvy - Na základě rozsáhlého poškození betonové podlahy v učebně č. 39, které bylo zjištěno po demontáži koberce dochází dle dodatku č. 1 k navýšení o uvedenou cenu k celkové ceně díla.

 Jedná se o nesoudržnost původní nivelační hmoty v tloušťce cca 25 – 30 mm v rozsahu 21 m2. Tato část podlahy bude odebrána a nahrazena opravnou hmotou se zpevněním podkladu s následnou penetrací a nivelováním. Po provedení opravy bude následovat původní postup opravy dle SoD ze dne 20.10.2020. U zadavatele je uložena fotodokumentace poškozené podlahy.
Dále se Smluvní strany  dohodly na změnách Smlouvy uvedených v rozpočtu
II. Cena za dílo

Cena za dodatečné práce bez DPH činí:

  
   


36 963,00 Kč 

DPH 








     
  7.762,23 Kč

Celkem s DPH








44.725,23 Kč
Nová cena

Celková cena činí bez DPH 






154.755,00 Kč
DPH






  


  32.498,55 Kč
Celková cena včetně DPH:






187.253,55 Kč
III. Termín dokončení

Vzhledem k technologickému postupu, kdy opravená podlaha musí dostatečně vyschout se termín  ukončení a předání díla posouvá o 20 dnů. U oprav podlahy v zasedací místnosti a kancelářích zůstavá termín nezměněn.  

IV. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezmeněna.
IV. Seznam příloh
Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Rozpočet materiálů a prací
V Brně  dne 27.10. 2020  





V Brně  dne 27.10.2020 

Zadavatel: PaedDr. Jaroslava Bělková



Dodavatel:     Marek Hodaň

Zást. statutárního orgánu 


                 jednatel firmy (odpovědná osoba)
1

