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„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“

„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“

Evidenční číslo Objednatele




Evidenční číslo Zhotovitele

            SML/223/2020





    ……………………………….

Dodatek č. 2 ke
 SmlouvĚ o dílo 
OBJEDNATEL:
Město Kroměříž
Sídlo:



Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Zastoupeno: 



Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou
IČO: 



00287351
DIČ: 



CZ00287351
Bankovní spojení: 



Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 



8326340247/0100
(dále jen „objednatel")
a

ZHOTOVITEL:

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a GriToN CZ s.r.o., zkratkou S-VWGR 

Sídlo:




Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: 



Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
Bankovní spojení: 


ČS a.s. Kroměříž, č. ú.: 1481817349/0800






ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú.: 174042489/0300






KB a.s. Kroměříž, č.ú.: 27-1499300217/0100

RaiffeisenBank a.s., č.ú.: 5024502091/5500
Vedoucí účastník společnosti:        
VW WACHAL a.s.                       
se sídlem: 
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
zastoupený: 



Ing. Viliamem Wachalem, statutárním ředitelem
xxx
IČ:                   
25567225
DIČ:                   
CZ25567225
na základě zmocnění podle smlouvy o společnosti 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2976
Člen společnosti:        


GriToN CZ s.r.o.                      
se sídlem: 
U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3
zastoupený: 



Petr Vondruška, jednatel 
IČ:                   
07936576
DIČ:                   
CZ07936576
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  vložka 310776
(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)
uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

I. PŘEDMĚT DODATKU 

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla nastala potřeba změny smluvních ujednání nutných k řádnému dokončení díla, smluvní strany se s ohledem na čl. I. odst. 1. 2., čl. II. odst. 2. 4. a čl. IV. odst. 4.4. Schválení a ocenění změn díla uzavřené Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, a za splnění § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách. Specifikace méněprací tvoří přílohu tohoto Dodatku. 
Původní znění čl. II Doba plnění odst. 2. 2. bod. 2. 2. 3. se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním: 

Článek II. Doba plnění

2.2.
DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.2.1.
zahájení provádění díla k termínu podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy
2.2.2.
provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem 

nejpozději 21 kalendářních dnů před termínem podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy
2.2.3.
řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání, 

nejpozději do 166 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy

2.2.4.
odstranění veškerých vad a nedodělků, 

nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy
Původní znění čl. IV Cena bod 4.1.1., 4. 1. 2., 4. 1. 3. se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním: 

Článek IV. Cena 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1.
Cena díla podle této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 

8. 669.982,55 Kč

4.1.2.
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 8.669.982,55 Kč činí částku

1.820.695,98 Kč

4.1.3.
Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty činí celkem

10.490.678,53 Kč

(slovy: deset miliónů čtyři sta devadesát tisíc šest set sedmdesát osm korun českých a padesát tři haléřů)
Původní znění čl. IV Staveniště odst. 6.1. bod 6. 1. 1. se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním: 

Článek VI. Staveniště 

6.1.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 

6.1.1.
Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu do 15 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta, TDS a koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají nezměněna. 
II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí objednatel.

2. Tento Dodatek byl schválen na 59. schůzi Rady města Kroměříže, konané dne 22. 10. 2020 usnesením číslo 1512.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 paré s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

Příloha: Změnový list  č. 1 včetně příloh 

V Kroměříži dne ……... 2020                                        V Kroměříži dne ……... 2020
_________________________


    
 __________________________
za Objednatele
                           



za Zhotovitele
Mgr. Jaroslav Němec

       


Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel


starosta města Kroměříže
    


xxx 
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