
                                                                                                               Č.j. objednatele č. 1: 209-2016-544204 

                                                                                 Č.j. objednatele č. 2: 

                                                                                                                  Č.j. objednatele č. 3: OSM/000004/2016/SPS 

                                                                                                                  Č.j. zhotovitele: 015 30/2016 

 

D O D A T E K   č.   3 

 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 015 30/2016, číslo smlouvy objednatele č. 1:  

209-2016-544204, číslo smlouvy objednatele č. 2: … a číslo smlouvy objednatele č.3: 

OSM/000004/2016/SPS ze dne 04. 03. 2016 

 

„Vypracování projektové dokumentace na společná zařízení Vestec u Chrudimi a 
Topol“  

  
I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel č. 1 

Název:   Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,  

Pobočka Chrudim  

Sídlo:     Poděbradova 909, 537 01 Chrudim 

Zastoupený:   Ing. Ivou Bosákovou, vedoucí Pobočky Chrudim 

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:  Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim 

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxxx 

Bankovní spojení:  xxxxxxxx 

Číslo účtu:                     xxxxxxxx 

IČ/DIČ:                          01312774/není plátcem DPH 

 

Objednatel č. 2 

Název:   Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

Sídlo:   Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle    

Zastoupený:   Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice, 

   na základě pověření ze dne 1.11.2010 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice 

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxxx 

Doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, 

   Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 

Bankovní spojení:  xxxxxxxx 

Číslo účtu:                     xxxxxxxx 

IČ/DIČ:                          65993390 / CZ65993390 
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Objednatel č. 3 

Název:   Město Chrudim  

Sídlo:     Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim 

Zastoupený:   Mgr. Petrem Řezníčkem, starostou Města Chrudim 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Mgr. Petr Řezníček, starosta Města Chrudim 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx 

 

Bankovní spojení:  xxxxxxx 

Číslo účtu:                     xxxxxxx 

IČ/DIČ:                          00270211 / CZ00270211 

 

společní objednatelé na základě uzavřené Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů ze dne 13. 10. 2015  

 

a 

Zhotovitel 

Název:    Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. 

Sídlo:    Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto 

Zastoupený:   Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jaroslav Jakoubek 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx 

Tel.:   xxxxxxx 

E-mail:   xxxxxxx 

ID DS:   gv6y8j4 

Bankovní spojení:  xxxxxxx 

Číslo účtu:   xxxxxxx 

IČ/DIČ:   64255611  /  CZ64255611 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321. 

 

  

II. PŘEDMĚT DODATKU  

V souladu se zněním článku X. bodu 10.3. smlouvy a na základě vzájemné dohody všech smluv 

účastníků smlouvy přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je 

změna termínu plnění Díla u druhé etapy. Důvodem jsou neukončená komplikovaná jednání mezi 

Drážním úřadem, zhotovitelem a objednatelem č. 1, týkající se stavebních objektů „Polní cesta C 9 

Vestec u Chrudimi“ (zásah do ochranného pásma a pozemků dráhy tratě 016 Chrudim – Borohrádek) a 

stavebních objektů „Polní cesta C 7 Vestec u Chrudimi“ a „RBC 1950 Habrov“ (souhlas se zřízením 

stavby v ochranném pásmu dráhy).  
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Po vzájemné dohodě všech smluvních stran dochází ke změně ustanovení bodu 3.1.1 Termín předání 

Díla u II. etapy v článku III Termín plnění, a to takto: 

 

         Realizace společných zařízení Vestec u Chrudimi a Topol – II. etapa je stanoven na: 31. 05. 2017. 

 

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 

2. Tento dodatek je vypracován v sedmi vyhotoveních, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, 

ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2, ve 2 vyhotoveních pro objednatele č. 3 a v jednom 

vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 

tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  

 

V Chrudimi dne 10.02.2017    Ve Vysokém Mýtě  dne 10.02.2017 

 

 

 

 

……………………………………    ……………………………………..….. 

Ing. Iva Bosáková                 Ing. Jaroslav Jakoubek 

vedoucí Pobočky Chrudim                  jednatel společnosti 

 

 

 

V Pardubicích dne 13.02.2017 

 

 

 

…………………………………….. 

Ing. Bohumil Vebr 

ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR 

 

 

 

V Chrudimi dne 14.02.2017 

 

 

 

 

……………………………………… 

Mgr. Petr  Řezníček 

starosta Města Chrudim 

 


