


DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo
sp. zn. SPR 20/2018
uzavřený podle § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “OZ“) ve spojení s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Nejvyšší soud
se sídlem:		Burešova 571/20
602 00 Brno
IČO:			48510190
DIČ: 			CZ48510190
zastoupená: 		JUDr. Petrem Angyalossym, Ph.D., předsedou Nejvyššího soudu

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Jiří Novák
[bookmark: _GoBack]se sídlem:		XXXXXXXXXXXXXX, PSČ XXXXXXXXXXXX
veden u Městského úřadu Uherský Brod
IČO:			10095802
DIČ:			CZ6105190751

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Totožné smluvní strany uzavřely dne 26. 5. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení výměny a repase původních oken (výplní okenních otvorů) na budově Nejvyššího soudu včetně výroby a dodávky těchto oken (dále jen „dílo“) a jejich záruční údržba.
Z důvodu vyhlášení nouzového vztahu v ČR a v návaznosti na přípis ministryně spravedlnosti ze dne 13. 3. 2020, na jehož základě bylo doporučeno omezení pohyb osob v soudních budovách, došlo k odkladu uzavření Smlouvy o cca 2 měsíce oproti původně předpokládanému termínu. S ohledem na tuto skutečnost není technicky možné zhotovení díla dokončit v původně předpokládaném termínu, a proto smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1. Smluvní strany nepovažují tuto změnu závazku za podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ve spojení s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
Na základě požadavku orgánu státní památkové péče ze dne 6.5.2020 
č.j. MMB/0182477/2019/d došlo ke změně:
a) povrchové úpravy dubových okenních výplní a
b) profilace, lištování a vrutů dubových okenních výplní, 
což smluvní strany kvalifikují jako změnu závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ. 

Další změny závazku spočívající:
a) ve změně stavební hloubky jednoduchých smrkových výplní,
b) ve změně způsobu výroby a provedení montáže dubových oken,
c) v zakrývání ploch a úklidu a
d) v doplnění zednických a malířských prací,
což smluvní strany kvalifikují jako změnu závazku podle § 222 odst. 5 ZZVZ. 

Cenový nárůst původní hodnoty závazku ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ činí 1.511.568,59 Kč bez DPH, což je 7,85% původní hodnoty závazku a veškeré položky jsou podrobně rozepsány v příloze Změnový list č. 1. 

II.
Předmět dodatku

1. Mění se čl. IV odst. 2 Smlouvy, který zní nově takto: 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. Smlouvy tak, že bezodkladně po nabytí účinnosti této Smlouvy zahájí zhotovování díla. Ve lhůtě 1 měsíce od nabytí účinnosti této Smlouvy  je povinen předložit objednateli funkční vzorek okna označeného jako 1T09 dle projektové dokumentace díla a dílenskou dokumentaci. Ve výměně těchto typů oken (1T09) může zhotovitel započít až po odsouhlasení funkčního vzorku okna a dílenské dokumentace objednatelem. 
Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 31. 1. 2021.

2. Mění se čl. V odst. 1 a odst. 2 Smlouvy, které znějí nově takto: 
1. Cena díla, uvedeného v čl. III. odst. 1 Smlouvy, byla dohodnuta ve výši 20.767.508,20 Kč (slovy: dvacet miliónů sedmsetšedesátsedm tisíc pětsetosm korun českých a dvacet haléřů) bez DPH. Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.). 

2. Rozpis ceny díla v Kč:
· cena bez DPH 20.767.508,20 Kč (slovy: dvacet miliónů sedmsetšedesátsedm tisíc pětsetosm korun českých a dvacet haléřů)
· DPH v sazbě 21 % 4.361.176,72 Kč (slovy: čtyři milióny třistašedesátjedna tisíc stosedmdesátšest korun českých a sedmdesát dva haléřů)
· celková cena vč. DPH 25.128.684,92 Kč (slovy: dvacetpět milionů stodvacetosm tisíc šest set osmdesát čtyři korun českých a devadesát dva haléřů).





III.
Ostatní ujednání
1. Ostatní ujednání Smlouvy včetně jejích příloh tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 stejnopisu.
3. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění dodatku v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 
4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je jim obsah Dodatku č. 1 dobře znám, že si jej přečetly, že ho uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, a že nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:
Změnový list č. 1

V Brně dne 						V Brně dne 

Objednatel:						Zhotovitel:


						
_______________________				_________________________
JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.				Jiří Novák
předseda soudu					
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