
Dodatek č. 1 
ke Smlouvě 0 dílo 
uzavřené dne 25. 5. 2020 

dle ust. § 2586 a násl. Z. č. 89/2012 Sb., Občanského zák0nı'ku 

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech 
Sídlo: Ústavní ul, 334 41 Dobřany 
Statutámí Zástupce:  ředitel 
IČ; 669792 
Zástupce pro jednání: 

E-mail: inveStice@pld.cz 

(dále jen ,,objednateI“)

a 

NPM stavební společnost, S. r. 0. 
Sídlo: K Cihelnám 20, 326 00 Plzeň 
Statuámí zástupce: 
Zástupce pro jednání:  
IČ; 263 40 313 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Plzni, oddíl C, vložka 14020 

(dále jen ,, zhotovitel “) 

Shora uvedené smluvní Strany uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu S čl. XVII. 
bod 5. Smlouvy tento dodatek č. 1 ke Smlouvě O dílo ze dne 25. 5. 2020, a to Zdůvodu 
provedení následujícího doplnění této Smlouvy: 

I. 

Předmět díla dle čl. III. Smlouvy se upravuje O (více)práce navyšující cenu díla 0 
částku 111. 872,-- Kč bez DPH: 

a) Změna/ rozšíření konstrukcí klempířských 
b) změna/ rozšíření konstrukcí pokrývačských 
c) nátěr krytiny 

Přesný rozsah prací je specifikován v přiloženém rozpočtu, který je přílohou č. l tohoto 
dodatku a je jeho nedílnou Součástí. 

Jedná se o práce nezbytné k dokončení stavby, bez kterých není možné stavbu předat, 
Zkolaudovat a užívat.

l



II. 

Na základě shora uvedeného se v bodu VIII. 2 Smlouvy prodlužuje termín dokončení 
ďl . h ˇ , , . . . .,.. 

1 a a je o predanı objednatelı na nejpozdejı do 15. 11. 2020. 

III. 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním Z účastníků, účinnosti 
nabývá jeho zveřejněním V Registru smluv. Zveřejnění provede objednatel obratem po jeho 
uzavření. 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou Stejnopisech S platností originálu, Z nichž po 
jednom obdrží Zhotovitel i objednatel. 

Ostatní ustanovení Smlouvy O dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti 
beze změn. 

Přílohy: 
1) Rozpočet 

V Dobřanech dne: 22. 10. 2020 

V Dobřanech dne: .................. .. 
Objednatel: ` 

v 
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ceny objektu - Cenová úroveň 2014/1 30.07.2020 str.: 1 

2134 Pavilon 16-17 

Kraj,okres 

1 Pavilon 16-17 

Kalkulant 

Datum 30.07.2020 

S._KP ČRP Text KP 
Spec. JKPOV 

n část 0 Zábèr O Hsv 
Nátěr krytiny 

MJ Výměra Jedn. cena Celk. cena 

Kč Kč 

m2 67,000 478,00 32 026.00 

Etapa 0 Část 0 Záběr 0 Mezisoučet 32026,00 

Součet 
Přesun hmot 

32 026,00 
7.00 % 2 242,00 

Součet 
DPH - sazba 15% Z 

34 288,00 
34 288,00 5 140.20 

Celková cena včetně DPH KČ 39 408,00 

SW Sľavex 2011.110.1552 / 50801702



Propočet ceny objektu - Cenová úroveň 2014/1 12.10.2020 Sir.: 1 

Stavba 2153 Pavilon 16-17 Střecha nad kyslíkem a chodbou 

Misto 
Dobřany 

' 

Kraj,okres Kalkulant 

Rozpočet 1 Pavilon 16-17 Datum 12.10.2020 

Pørˇ. ći5._KP ČRP Text KP 
Spec. JKPOV 

vv 
Etapa 7 Část 64 Záběr 0 Konstrukce klempırské

1

2 

_; 

(D§D®\|07U!-IĂOJ 

7643030 C76404-0001 
7643040 C76404-0001 
7643050 C76404-0001 
7643080 C76404-0001 
7643100 C76404-0001 
7643130 C76404-0001 
7643010 C76404-0001 
7643020 C76404-0001 

Montáž kotlíku PZ barvený 
Montáž S-kolen PZ barvený 
Montáž svodu PZ ban/ený 
Montáž lemovánl zdí PZ barvený 
Montáž štítového lemováni PZ barvený 
Montáž falcované krytiny PZ barvený 
Montáž hákù PZ barvenný 
Montáž žlabu PZ banıený 
Montáž Oplechování atiky 
Pomocné lešení 

MJ 

ks 
ks 
m
m
m 
m2 
ks
m
m 
Soub 

Výměra Jedn. cena Celk. cena 

4.000 
4.000 
12.000 
5.000 
12,000 
39.000 
4.000 
3.000 
3.000 
1.000 

Kč Kč 

450.00 
395.00 
455,00 
418,00 
432.00 
968.00 
195.00 
385.00 
445.00 

5 000.00 

1 800.00 
1 580,00 
5 460.00 
2 090.00 
5 184.00 

37 752.00 
780.00 

1 155.00 
1 335.00 
5 000.00 

Etapa
1 

2 

-Äb) 

7 Část 65 Záběr O Konstrukce pokrývačské 
7649030 C76511-0004 
7649040 C76511-0005 
7649050 C76511-0006 
7649020 C76511-0003 

Etapa 7čás± 64 Záhêr O 

Odvoz sulë na skládku 
Skládkovné eternit recyklace 
Demontáž eternitu 
Demontáž klempířských prvků 

Soub
t 

m2 
Soub 

Mezisoučet 

1.000 
0.500 

24,000 
1.000 

2 500.00 
4 100.00 

84.00 
3 825.00 

62 136,00 

2 500.00 
2 050.00 
2 016,00 
3 825.00 

Etapa 7čáS± 65 Záhèr O Mezisoučet 10 391,00 

Součet 
Přesun hmot 7.00 % 

72 527,00 
5 077,00 

Součet 
DPH - Sazba 21% Z 77 604,00 

77 604,00 
16 296,80 

Celková cena včetně DPH Kč 93 901,00 

Rozpočtový SW Stavex 2011.110.1552 / 50801702


