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31 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 296,000 238,700 -57,300 141,66 41 931,36 33 814,24 -8 117,12

32 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 296,000 238,700 -57,300 273,83 81 053,68 65 363,22 -15 690,46

33 592453085 betonová dlažba s protiskluzným povrchem tl.60 mm, přírodní m2 293,405 235,533 -57,873 242,37 71 112,57 57 086,01 -14 026,56

37 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 87,553 83,553 -4,000 2,08 182,11 173,79 -8,32

-37 842,45

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

0,00

-37 842,45

Rozpočet ke změnovému listu č. 2 - ZMč. 16

Název díla:  II/204 Dolní Bělá - průtah

MÉNĚPRÁCE

SO 110 - Komunikace - Úsek 5 - obec Dolní Bělá - způsobilé náklady skutečné zaměření

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

SO 110 - Komunikace - Úsek 5 - obec Dolní Bělá - způsobilé náklady skutečné zaměření

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:


