
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0112-2020-59 (Oprava střešní krytiny SO č. 217 a 031 Letiště Čáslav),

uzavřené dne 1. září 2020 (dále jen ,,smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka. Na Příkopě 28. Praha 1
404881/0710
Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen
,,AHNM'‘), oprávněná kjednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák.
č. 219/2000 Sb.. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová. tel.
- ve věcech technických: technický pracovník SPS 0112 Čáslav, tel.

Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

(referent majetkové správy), tel.

hjyaavk
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Pardubice
Teplého 1899
530 02 Pardubice

dále také jen ..objednatel” na straně jedné

a

2. Martin Krys
zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Šumperku pod č.j.: MUSP/37955/2016 ze dne
18.4.2016
Místo podnikání:
Bytem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel., mobil:
E-mail:
Adresa pro doručování:

Šumperk

60976021

Bratrušovská 2726/4, 787 01 Šumperk

(dále také jako ,.zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen ,,dodatek“)
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II.
Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původního rozsahu dle 
smlouvy, které vyvstaly, až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy 
č. 6440-0112-2020-59:
• Na základě doporučení dodavatele nebude provedena montáž atikových klínů na střeše SO č. 217 

(tělocvična), v místě přechodů z horizontální na svislou plochu izolace, z důvodu velké nerovnosti rohů 
atik střechy.

• Z technologického hlediska není nutné použití klínů k správné funkci střechy a správnému provedení 
opravy.

• Zhotovitel prohlašuje, že uvedené změny nemají vliv na kvalitu díla a poskytovanou záruku na provedení 
prací. Technické parametry díla odpovídají parametrům stanovených v zadávací dokumentaci 
objednatele.

• Podrobný popis rozsahu prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
• Podrobný popis rozsahu „méněprácí“ je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku.
• Dodatkem se snižuje celková cena díla na částku 459 815,60 Kč bez DPH, snížení činí 2,17 % z původní 

ceny díla) a celková cena díla se sníží o částku 10 184,40 Kč bez DPH.

III.
Předmět dodatku

1) V článku 2 smlouvy „Předmět smlouvy", odst. 2.1.1. se rozsah prací u SO č. 217 mění takto:

SO č. 217:
- odstranění biologických nánosu a jiných nečistot na staré krytině, prořezání boulí a odstranění 

nesoudržných částí lepenky a dodatečné vyrovnání povrchu staré izolace;
- demontáž nadstřešní části hromosvodu do suti, včetně vodičů sponek a podpěr, dále klempířských 

konstrukcí atiky, dilatačních lišt a ventilačních hlavic do suti a střešních vtoku do suti;
- přikotvení stávající vrchní vrstvy poškozené povlakové krytiny k podkladu střechy vhodnými 

šrouby s podložkami;
- dodávka a montáž střešních vtoků se svislým odtokem a nouzového atikového odvodňovacího 

prvku;
- provedení asfaltového penetračního nátěru všech dotčených ploch před pokládkou vrchní vrstvy 

povlakové krytiny;
- provedení vrchní povlakové krytiny střechy, celoplošně natavené, z modifikované asfaltového pásu 

s hrubozrnným posypem;
- dodávka a montáž klempířských prvků atiky, dilatačních lišt a odvětrávacích hlavic z 

pozinkovaného plechu, dále nadstřešních částí hromosvodu dotčených střech včetně provedení 
mimořádné revize hromosvodu celého objektu;

- odvoz a likvidace odpadů.

Ostatní odstavce v čl. 2 smlouvy „Předmět smlouvy" zůstávají beze změny.

2) V článku 3 smlouvy „Cena za dílo", odst. 3.1. se mění takto :

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb„ o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na 
celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 této smlouvy, a to ve výši:

459 815,60 Kč bez DPH
(slovy: čtyřistapadesátdevěttisícosmsetpatnáct/60 korun českých)



3) V článku 3 smlouvy „Cena za dílo'4, odst. 3.2. se mění takto :

K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí
zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což
činí 96 561,28 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 556 376.88 Kč.

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy „Cena za dílo'4 zůstávají beze změny.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, sjeho

obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech o třech listech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží

zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č. 1 - položkový rozpočet - 9 listů
Příloha č. 2 - rozpočet „méněprací" - 1 list

za zhotovitele

Martin Krys 20 -10- 2020
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Příloha č. 1 k dodatku č. 1 SOD č. £.TULACE STAVBY
6440-0112-2020-59

a: Oprava střešní krytiny SO č. 217 a 031 Letiště Čáslav

50:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 04.08.2020

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč:
Krys Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

IČ:
DIČ:

60976021
CZ7205065769

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy UK5. HoiozKy, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci uenova
soustava' označeny popisem 'ČS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es-
urs.cz. sekce Cenové a technické oodmínkv.

Cena bez DPH 459 815,60

DPH základní
Sazba daně
21,00%

Základ daně
459 815,60

Výše daně
96 561,28

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK • 556 376,88
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6440-0112-2020-59

Stavba: Oprava střešní krytiny SO č. 217 a 031 Letiště Čáslav

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Krys Martin, Bratrušovská 2726/4,78701 Šumperk Zpracovatel:

04.08.2020

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

6440-0112-
2020-59 Oprava střešní krytiny SO č.217 Letiště Čáslav

6440-0112-
2020-59 Oprava střechy na SO č.31 Letiště Čáslav

459 815,60

413 374.93

46 440,67

556 376,88

500 183,67

56 193,21

STA

STA
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,tavba:
Oprava střešní krytiny SO č. 217 Letiště Čáslav

KSO:
Místo:

Zadavatel:

í^CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Uchazeč:
Krys Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

44047

60976021
CZ7205065769

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS’
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis
a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové
a technické podmínky.

Cena bez DPH

dph základní
snížená

413 374,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
413 374,93 21,00% 86 808,74

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 500 183,67
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava střešní krytiny SO č. 217 Letiště Čáslav

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

04.08.2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

1 K 997013212 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly
vvškv Dřeš 6 do 9 m

t 2,142

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Poznámka k položce:

t 2,142

p Kovový šrot bude dle SOD uložen na Provozním středisku PS 0112 LZ
Čáslav
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

3 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k
ceně za každv další i zaDočatv 1 km Dřeš 1 km

t 15,354

p Poznámka k položce:
Přesun na řízenou skládku odpaduje další 9 km.

w (1.568+0.138)*9
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

15.354

4 K 997013814 (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do
Kataloau odDadů Dod kódem 17 06 04

t 1,706

p Poznámka k položce:
Směs staré asfaltové krytiny, plastů a nánosu střechy.

w 1.568+0,138 1,706

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny
5 K 712300841 Odstranění ze střech plochých do 10° mechu

odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu m2 782,708

P Poznámka k položce:
2x střecha nad zázemím tělocvičny, fx střecha nad tělocvičnou.

w ((3,25+2*0,2)*17,35)*2 126,655
w (0,3*17,35+0,3*3,25*2+0,25*17,35)*2 22,985
w 29,950*(18,25+2*2*0,3) 582,528
w 0,4*18,25*2+2*0.6*29,95 50,540
w Součet 782,708

6 K 712300845 Odstranění ze střech plochých do 10° doplňků
ventilační hlavice kus 10.000

p Poznámka k položce:
Větrací hlavice na střeše nad tělocvičnou.

7 K 712391176 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce ořioevnění izolace kotvícími terči
Poznámka k položce:

kus 3 131,000

P Připevnění původního asfáltového pásu k podkladu celoplošně (4
ks/m2). Před dodávkou materiáluje nutno prověřit kotevní sílu šroubu v
podkladu daného souvrtsví.

8 M 3420101062 Podložka Izolační plochá PIP C 40/80 (500ks/balení) kus 3 131.000

9 M 3430103154 Šroub EFHD 6.3x130 torx (250ks/bal) kus 599.000

P Poznámka k položce:
Kotva do plynosilikátového podkladu střechy nad přízemím.

10 l/l 3430103114 Šroub GBST 6x60 torx (250ks/bal) kus 2 532.000

P Poznámka k položce:
Kotva do betonového podkladu střechy nad tělocvičnou.
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce

11 K 712998201 montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového
DřeDadu z PVC na dešťovou vodu do DN 70

kus 6.000

w 4+2 3 :co

12 M 28342475 přepad bezpečnostní atikový DN 75 s manžetou pro
hvdroizolaci z PVC-P kus 6.000

w 4+2
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°

6,000

13 K 712311101 natěradly a tmely za studená nátěrem lakem
Denetračním nebo asfaltovým

m2 782.708

14 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0.235
p Poznámka k položce:

Spotřeba 0.3 kg na m2
w 782.708*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,235

15 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°
pásv Dřitavením NAIP v plné ološe m2 709,185

w 126,655+582,53 709.185
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

pas asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 5,2mm s

Kód Popis

M 62855008 vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným
břidličnvm nosvDem na horním oovrchu

m2 815.563

w 709,185*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
Provedení povlakové krytiny střech samostatným

815,563

46 K 712841559 vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na
konstrukce Dřevvšuiící úroveň střechv. NAIP

m2 73,525

P Poznámka k položce:
Vytažení hydroizolace až pod atiku.

w 22,985+50.54
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5.2mm s

73,525

47 M 62855008 vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným
břidličnvm DosvDem na horním oovrchu

m2 88,230

w 73.525*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanoveny

88.230

17 K 998712102 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
liniím

t 6,999

18

D

K

713

713141212

Izolace tepelné
Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny
ořileDenými za studená nízkoexoanzní (PUR) Děnou m 0,000

w (17,35*2+3,25*2)*2
w 29,95*2+18,25*2
w Součet

19 M 63152007 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl m 0.00080x80mm
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti

20 K 998713102 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v obiektech vvškv Dřeš 6 m do 12

t 0,000

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

21

22

23

K

K

p

K

721210824

721233213

998721102

Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků
DN 150
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro
oochůzné střechv s odtokem svislým DN 125
Poznámka k položce:
Renovace svislé vpusti s živičným pásem a záchytným košem. Nutno
rozměrsvislého potrubí doměřit na stavbě.
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 m

kus

kus

t

6.000

6,000

0,015

D 741 Elektroinstalace - silnoproud
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování

24 K 741421821 funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše,
Drůměru do 8 mm

m 174,050

w (17,35+3,25*2)*2 47,700
w 18,25*2+29.95*3 126.350

25

w
K 741421843

Součet
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování
funkčnosti svorek šroubových se 2 šroubv kus

174,050

166,000
w (18+3+2)*2+2*2 50,000
w 30*2+18*2+12+4*2 116,000
w Součet 166,000

26 K 741421855 Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního
vedení Dro plochou střechu kus 9,000

p Poznámka k položce:
Na střeše nad tělocvičnou

27 K 741420001 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo
lan s DodDěrami. 0 do 10 mm m 174,050

28 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 23.520

p Poznámka k položce:
Spotřeba 7,4 m drátu na běžný metr vedení.

w 174,05/7,4______________ 23.520

29 M 8500150040 Podpěra vedení, PV 21d kus 9.000
30 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 166,000
31 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-1Omm kus 22,000

w 2*4+2 10,000
w 2*2 4,000
w 5+3 8.000
w Součet 22,000

32 M 35441905 svorka připojovací k připojení okapových žlabů kus 144.000
p Poznámka k položce:

Připojeni klempířských konstrukcí atiky a odvětrání hřebene.
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti

33 K 998741102 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v obiektech vvškv Dřeš 6 do 12 m

t 0.056

D 764 Konstrukce klempířské
34 K 764001811 uemomaz KiempirsKycn KonstruKci auaiacni usry ao

c i iti m 34,700
w 17,35*2 34,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

35 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování
horních oloch zdí a nadezdívek do suti m 146,100

w (17,35+3,25*2^2 47,700
w (18,25+0,5)*2+(29,95+0,5)*2 98,400
w Součet

Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub,
146,100

36 K 764003801 konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních
kusových orvkú do suti
Poznámka k položce:

kus 10,000

p Demontáž stříšky odvětrávací hlavice v hřebeni střechy nad
tělocvičnou.

37 K 764011421 Dilatační lišta z pozinkovaného plechu připojovací,
.včetně tmelení rš 100 mrn m 34,700

38 K 764214406 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z
pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 500 mm m 146,100

39 K 764001901 Napojení na stávající klempířské konstrukce délky
spoie do 0.5 m ____ kus 2,000

p Poznámka k položce:
Napojení na stávající atiku na střeše nad přízemím.

40 K 764215446

Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z
pozinkovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou
pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 kus 8,000

w
mm
4+2*2
Lemováni ventilačních nástavců z pozinkovaného

8,000

41 K 764316425 plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou
skládanou mimo prejzovou nebo z>plechu, průměru
přes 200 do 300mm

kus 10,000

p Poznámka k položce:
Ventilace v hřebeni na střeše nad tělocvičnou.
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený

42 K 998764102 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 1 2 m

t 0,524

D M Práce a dodávky M

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení
Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem

48 K 580105032 blesku kombinované soustavy jednoho objektu přes 4
do 8 svodů

svod 6,000

49 K 580105062 Hromosvody měření zemního odporu svodu přes 2 do
8 svodů

měřen
í 6,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN4 Inženýrská činnost
45 K 044002000 Revize kpl 1.000

Poznámka k položce:
P Vypracovánímimořádné revizní zprávy hromosvodu autorizovanou

osobou dle původní ČSN 34 1390 A ČSN 33 2000-5-54.
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<YC\ LIST SOUPISU PRACÍ
řotavba:

Oprava střechy na SO č. 31 Letiště Čáslav
Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 44047

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 60976021
Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk DIČ: CZ7205065769

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 440,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 46 440,67 21,00% 9 752,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 56 193,21
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava střechy na SO č. 31 Letiště Čáslav
Objekt:

0

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Datum: 04.08.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční
dočištění ocelovými kartáči m2 32,684

w 9.8*2.82 27,636
w (9,8*2+2,82*2)*0,2 5,048
w Součet

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové
32,684

2 K 985311312 bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do
20 mm

m2 5.527

p Poznámka k položce:
Vyrovnání narušené betonové mazaniny podlahy.

w 9,8*2,82*0,2 5,527

D 997 Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

3 K 997013212 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly
vvškv Dřeš 6 do 9 m

t 0,543

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Poznámka k položce:
Kovový šrot bude dle SOD předán a skládkován u budovy Provozního
střediska PS 0112 Letiště Čáslav SO č.125.
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

t 0,543

p

5 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k
ceně za každý další i zaDočatv 1 km Dřeš 1 km

t 4,122

p Poznámka k položce:
Vzdálenost k řízené skládce odpadůje dalších 9 km.

w 0,458*9
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

4,122

6 K 997013814 (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do
Kataloau odDadú Dod kódem 17 06 04

t 0,458

D 998 Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni,

7 K 998011002 výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m nro buriovv vvškv nřes fi rio 1? m

t 0,221

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

8 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové
třívrstvé m2 32,684

w 9,8*2,82 27,636
w (2,82*2+9,8*2)*0,2 5,048
w Součet

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°
32,684

9 K 712311101 natěradly a tmely za studená nátěrem lakem
Denetračním nebo asfaltovým

m2 32,684

10 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0.010
w 32.684*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,010

11 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°
Dásv odtavením NAIP v plné ploše
Poznámka k položce:

m2 32,684

p Natavení spodní (podkladní) vrstvy povlakové krytiny. Včetně svislých
částí, výška min. 20 cm.

w 9,8*2.82 27,636
w (9,8*2+2,82*2)*0,2 5,048
w Součet

pás asfaltový natavitelný modifikovaný tl 4, Omm s
32.684

12 M 62855001 vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním
nnvrnhu

m2 37,587

w 32.684*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 37,587

13 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°
Dásv Dřitavením NAIP v plné ploše m2 32.684 80.00 2 614,72
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f / Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k položce:
p Natavení vrhni vrstvy povlakové krytiny. Včetně svislých částí, výška

min. 20 cm.
w 9,8*2,82 27,636
w (9,8*2+2,82*2)*0,2 5,048
w Součet

pás asfaltový natavítelný modifikovaný SBS ti 5,2mm s
32,684

74 M 62855008 vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným
břidličnvm oosvoem na horním oovrchu

m2 37.587

w 32,684*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 37,587
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce

15 K 712998201 montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového
DřeDadu z PVC na dešťovou vodu do DN 70

kus 1,000

76 M 28342475 přepad bezpečnostní atikový DN 75 s manžetou pro kus 1,000

17 K 998712102

hvdroizolaci z PVC-P
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
rlo 1? m

t 0,516

18

D

K

764

764002841

Konstrukce klempířské
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování m 5,640horních ploch zdía nadezdívek do suti

p Poznámka k položce:
Atika

w 2,82*2 5,640

19 K 764002871 uemomaz KiempirsKycn KonsiruKci, lemovaní zai ao m 25,240
w 9.8*2+2.82*2 25,240

20 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního
do suti m 11,800

w 9.8+1*2 11.800

21 K 764011621 Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou
úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm m 25,240

w 9.8*2+2,82*2
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z

25.240

22 K 764214606 pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou
mechanickv kotvené rš 500 mm

m 5,640

w 2,82*2
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou

5.640

23 K 764311604 úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou
Dreizovou nebo vlnitou rš 330 mm

m 9.800

p Poznámka k položce:
Podél štítové stěny.
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou

24 K 764311607 úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou
Dreizovou nebo vlnitou rš 670 mm

m 5.640

P Poznámka k položce:
Podél nadezdívek atiky

w 2,82*2 ___________
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou

5,640

25 K 764311609 úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou
Dreizovou nebo vlnitou rš 800 mm

m 9,800

21 Poznámka k položce:
Podél zdi u okapového žlabu.

w 9.8 9,800

26 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou
úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 11,800

vv 9,8+1 *2
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený

11.800

27 K 998764102 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 t 0,197
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Rozpočet méněprací Příloha č. 2 k dodatku ě. 1 SOD č. 6440-0112-2020-59

D 713 Izolace tepelné

18 K 713141212
Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny
přilepenými za studená nízkoexpanzní (PIJR) pěnou

m 178,800

(17.35*2+3.25*2 )*2 82.400

29,95*2+18,25*2 96,400

Součet 178,800

19 M 63152007 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 80x80mm m 178,800

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený /. hmotnosti
20 K 998713102 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50

m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
t 0.177

Celkem méněpráce 10 184,40


