č.j. 80386-20/OZP-kor                                                                               ev.č. 2020/0572 – dodatek č. 1
spis: 457-2020

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA, starostou
	bankovní účet číslo: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	AVJ-STAVBY s.r.o. 
	IČO: 031 99 339, DIČ: CZ03199339
	se sídlem Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy
                            	zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spis C 33851
	zastoupen Ing. Andrejem Peňákem, jednatelem
[bookmark: _GoBack]	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
		- dále jen zhotovitel -


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.9.2020 Smlouvu o dílo ohledně díla „Dešťová kanalizace u Svitavského rybníka“ (dále jen „Smlouva o dílo“).  
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 25.9.2020.

B.
Dílo mělo být provedeno v termínu od 5.10.2020 do 30.10.2020. Z důvodu špatných klimatických podmínek v době plánovaného provádění díla požádali vlastníci pozemků, na kterých se má dílo provádět, o to, aby zhotovitel na podmáčené pozemky nevstupoval, neboť by je mohl těžkou technikou poškodit. Vlastníci pozemků požádali, aby dílo bylo provedeno až v jarních měsících roku 2021 a z toho důvodu strany uzavírají tento dodatek, kterým posouvají termín pro provedení díla. 

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.4.2021.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 26.10.2020.

Ve Svitavách dne 27.10.2020

Za objednatele:	Za zhotovitele:





	…………………………………………….	…………………………………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Ing. Andrej Peňák, jednatel 
	starosta města Svitavy	 AVJ-STAVBY s.r.o.














