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ZMĚNOVÝ LIST č. 3
Stavba:  „5.1.a Zateplení a výměna výplní otvorů ZŠ Okružní v Bruntále“, č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209, a díla „5.1.b Instalace systému nuceného větrání v souvislosti se zateplením ZŠ Okružní v Bruntále“, č.  CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009210
Smlouva o dílo ze dne 14.2.2020
OPŽP, reg. č. projektu 5.1.a: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209
OPŽP, reg. č. projektu 5.1.b: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009210
Objednatel: 
Město Bruntál, 


Nádražní 994/20, Bruntál, PSČ: 729 01 – XXXXXX xxxxx - pracovník investičního oddělení
Zhotovitel: 
BDSTAV MORAVA s.r.o., 



Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice – Ing. M. Formánková - jednatelka
Technický dozor:
 XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXX XXXXX č. 29 – P.XXXXXX

Změna:
 Změna se týká 5.1.a Zateplení a výměna výplní otvorů ZŠ Okružní v Bruntále“, č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209 
Objekt SO02 - Změna provedení denního osvětlení jídelny světlovody se zateplením v úrovni stropu jídelny včetně nezbytné elektroinstalace. Provedení nové střešní krytiny na celém objektu SO02.
	Neprovedené práce a dodávky - méněpráce
	Práce nad rámec výkazu výměr - vícepráce

	· Neprovedení plánovaného rozsahu opravy střešní krytiny
· Neprovedení tepelné izolace v úrovni střešní krytiny nad jídelnou
· Neprovedení mřížek na fasádě

· Neprovedení střešních světlíků
	· Provedení nové elektroinstalace včetně osvětlení v jídelně
· Provedení tepelné izolace v úrovni stropu jídelny
· Provedení světlovodů místo světlíků
· Provedení nové střešní krytiny z živičných pasů včetně nového bleskosvodu a doplňků střechy

	Důvod změny a kým byla změna vyvolána:

Stávající střešní krytinou zatéká ve více místech, navíc plánované provedení není optimální z důvodu navyšování střešní roviny kolem světlíků se vznikem potencionálních míst k zatékání. Nové světlovody zajistí více světla s optimálním rozptylem a vyřeší se stávající rozvody elektřiny, které jsou v objektu provedeny z hliníkových kabelů, kdy provedení nové elektroinstalace je nezbytné pro bezpečný provoz. Tepelná izolace v úrovni stropu s novým kazetovým podhledem snižuje náklady na vytápění (menší kubatura) a zvyšuje estetickou hodnotu objektu. 
Provedení těchto změn bylo po konzultacích s projektantem požadováno objednatelem a uživatelem 

	Vliv změn na konečný termín:               bez vlivu na konečný termín

	Výkres:                                           bez výkresu. Zhotovitel doloží dokumentaci skutečného provedení

	Cena odpočtu (méněpráce) bez DPH

· 1.237.019,25 Kč
	Cena přípočtu (vícepráce) bez DPH
996.595,39 Kč

	Rozdíl v ceně                                                 - 240.423,86 Kč

	Původní cena díla dle Dodatku  č.1:                33.471.300,94 Kč

	Konečná cena po úpravě bez DPH:        33.230.877,08 Kč

	Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

Změny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ:

Změny provedené v souladu s odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 

Hodnota změny (nižší než 15% původní hodnoty závazku): 5.025.000 Kč bez DPH

Čerpáno ZL č. 1: 118.028,22 Kč bez DPH, tzn. 0,35%
Čerpáno ZL č. 2: 1.352.189,46 Kč bez DPH, tzn. 4,04%
Čerpáno ZL č. 3: 2.233.614,64 Kč bez DPH, tzn. 6,67%
Čerpáno ZL č. 1 – 3: 3.703.832,32 Kč bez DPH, tzn. 11,06%
Zůstatek: 1.321.167,68 Kč bez DPH, tzn. 3,94%

	Seznam příloh:
· Rozpočty obsahující odpočtovou a přípočtovou část dle skutečně prováděných prací


Tento Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo. Následně bude připraven Změnový list v souladu s podmínkami poskytovatele dotace Evropskou unií – Fondem soudržnosti, prostřednictvím OPŽP , reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009209
Datum: 22.9.2020
Objednatel:


________________________

Zhotovitel:


________________________

Technický dozor

________________________
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