
odst.4 odst.5 odst.6 odst.7

Přípočty Odpočty Přípočty Odpočty Přípočty Odpočty dodatečné práce kompatibilita
nepředvídatelné 

okolnosti
variantní řešení

SoD 203 485,40

203 485,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nová SoD 0,00

SoD 25 276,65

25 276,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nová SoD 0,00

SoD 4 669,92

4 669,92 -7 209,06 0,00 0,00 0,00 0,00 nová SoD 7 209,06

SoD

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nová SoD

SoD 64 532,95

0,00 0,00 64 532,95 -37 432,72 0,00 0,00 nová SoD 37 432,72

SoD

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nová SoD

SoD 48 788,91

48 788,91 -46 215,42 0,00 0,00 0,00 0,00 nová SoD 46 215,42

SoD 37 544,00

37 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nová SoD 0,00

SoD 2 920,50

0,00 0,00 2 920,50 0,00 0,00 0,00 nová SoD 0,00

SoD 7 760,00

7 760,00 -8 306,72 0,00 0,00 0,00 0,00 nová SoD 8 306,72

SoD

nová SoD

692 255,87 144 691,27 836 947,14 DPH 234 514,00 25 276,65 206 405,90 27 945,70

327 524,88 -61 731,20 67 453,45 -37 432,72 0,00 0,00 3 988 712,40 833 697,30 4 822 409,70 včetně DPH

§222

3 986 009,28
3 297 003,25 689 006,03

TZL 09 Reprofilace
0,00 0,00

-546,72
3 297 003,25 689 006,03

3 985 462,56
3 296 456,53 689 006,03

TZL 10

3 297 003,25 686 085,53
TZL 08

37 544,00 0,00

2 920,50
3 297 003,25 686 085,53

0,00

2 920,50

0,00

2 573,49
3 256 885,76 686 085,53

3 945 544,78
3 259 459,25 686 085,53

TZL 07 Sprchové dveře
2 573,49 0,000,00

0,00
3 256 885,76 686 085,53

3 942 971,29
3 256 885,76 686 085,53

TZL 06 Vytápění - ZRUŠENO
0,00 0,000,00

3 256 885,76

658 985,30

658 985,30

686 085,53

3 256 885,76 658 985,30

3 259 424,90 658 985,30

3 259 424,90

3 256 885,76 658 985,30

3 259 459,25 686 085,53
3 983 088,78

3 915 871,06
3 256 885,76 658 985,30

3 256 885,76

0,00

-2 539,14

3 915 871,06

3 942 971,29SDK podhled

Změna vyztužení nadpraží
-2 539,14

0,00

0,00

Doplnění SDK předstěn - ZRUŠENO

0,00

0,00

0,00

0,00

27 100,23

TABULKA TECHNICKÝCH LISTŮ ZMĚNY

0,00

Zhotovitel:

Investor:

Název akce: Rekonstrukce tělocvičny TUL Harcov objekt B
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INSTAV stavební práce, s.r.o.

Tepelná izolace

TZL 05

02

Cena bez DPH

Předmět změny

27 100,23

TZL

TZL 03

TZL

0,00

04

203 485,40 0,00

25 276,65

30 020,73

dopad na SoD

Oprava chyb výkazu výměr

Číslo TZL
Celkem

Investice způsobilé Neinvestice nezpůsobilé

3 234 148,25

658 985,30

celkem

3 893 133,55
3 030 662,85

3 918 410,20

203 485,4001TZL

25 276,65

658 985,30

658 985,30

3 234 148,25

Neinvestice způsobilé

0,00

0,00

Investice Neinvestice

CELKEM BEZ DPH DSoD 
265 793,68 0,00

295 814,41

Ozvučení tělocvičen

TZL

37 544,00

-546,72 0,00
Výdejové okénko


