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Číslo změnového listu 4
 

Datum 30.9.2020
 

IROP 2020-23 — zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách

Nazev stavby a Hulvékéch: BD uI. Fráni Šrámka, č. 4, 6, 8, 10, 12, 14
 

Registrační číslo projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013213
 

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky,

Nazev objednatele Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
 

MlJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava -
Nazev zhotowtelé Moravská Ostrava

 

 

  
Číslo smlouvy o dílo S/O104/2020/OI ze dne 24.6.2020

TDI Ing. Jan Kubesa, Flagro a.s.

AD lng. Pavel Srkal, ASA expert a.s.
 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny:

Neosazení 6 ks samostatných svítidel nad hlavními vchodovými dveřmi, osazení 10 ks

pohybových čidel u stříšek nad hlavními a vedlejšími vchodovými dveřmi.

Neosazení 6 ks digitálních zvonkových tabel, jejich nahrazení 6 ks analogových zvonkových

tabel.

popis a zdůvodnění změny:

V PD je navrženo osazení 6 ks samostatných svítidel s pohybovými čidly nad hlavní

vchodové dveře do bytového domu. Vzhledem k tomu, že v PD jsou současně navrženy nad

všechny vchodové dveře krycí stříšky se zabudovaným LED osvětlením, budou zdůvodu

duplicity samostatná svítidla z rozpočtu odečtena. Pro ovládání LED osvětlení ve stříškách

budou osazena pohybová čidla v počtu 10 ks.

V PD bylo navrženo osazení 6 ks digitálních zvonkových tabel s elektronickým

komunikátorem a klávesnicí. Vzhledem k tomu, že součástí probíhající realizace není oprava

vnitřních rozvodů elektroinstalace, nebyla by tato zvonková tabla plně funkční a dojde proto

k jejich nahrazeni 6 ks analogovými zvonkovými tably.

Jedná se o změnu závazku dle odst. 4) §222 ZZVZ (zák. č. 134/2016 Sb.).

 

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MCP
 

 

 

Cena méně prací bez DPH: Cena více prací bez DPH:

-121 800,00 Kč +78 200,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-43 600,00 Kč Platí termín dokončení díla dle původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do

jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace

stavby pro celé dílo.
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