Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 
	bankovní účet číslo: xxxxx
	                                 xxxxx
	- dále jen objednatel - 
a	
na straně druhé: 	Ulehla Ivan s.r.o. 
		IČO: 292 12 375, DIČ: CZ29212375 
		se sídlem Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy
 	zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28057
	zastoupena Ivanem Ulehlou, jednatelem  
	bankovní účet číslo: xxxxx
	- dále jen zhotovitel -

A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 31.7.2020 Smlouvu o dílo ohledně díla „Regenerace veřejných ploch vnitrobloku bytových domů Sokolovská - Riegrova, Svitavy - I. etapa“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 31.7.2020.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 190 035,- Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -96 891,- Kč bez DPH. Vícepráce a méněpráce se týkají části díla „Regenerace veřejných ploch“.
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:
„1.3a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1.	Celková cena díla byla dohodnuta jako součet níže uvedených dílčích cen:
a) Regenerace veřejných ploch:	2 523 255,39 Kč bez DPH
b) Veřejné osvětlení:	166 817,50 Kč bez DPH
Celková cena díla:	2 690 072,89 Kč bez DPH 	(v této smlouvě označeno 
		též jako „Celková cena 
		díla“).“  
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací. 
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 26. 10. 2020.

Ve Svitavách dne 29. 10. 2020

Za objednatele:	Za zhotovitele:





	…………………………………………….	…………………………………………….
	Mgr. David Šimek	Ivan Ulehla, jednatel
	starosta města Svitavy	Ulehla Ivan s.r.o. 
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