	Protokol o změně díla
	
	
	
	
	změnový list č.02

	Dílo:
	MSB - Dostavba hlavní budovy - dodávka expozice - část 1 Nábytek, vitríny

	Smlouva o dílo:
	č. E11/2020 ze dne 5. 3. 2020

	Reg.č. stavby:
	134V112000370

	Objekt:
	Dostavba k hlavní budově muzea, U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou

	Objednatel:
	
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
se sídlem: U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou
IČ: 00079481

	Dodavatel:
	Design By Hy, s.r.o.
se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4
IČ: 27634329                                                                                

	Název změnového listu: 
	Expozice - doplnění roznášecích prvků pro vitríny Zkumavka a vitrínu VIP

	Popis změny
	Změnu vyvolal: Dodavatel - Design By Hy, s.r.o.

	
	Popis změny: 
Doplnění roznášecích prvků u typu vitríny zkumavka (sestava o 6 ks) a VIP vitríny, které byly navrženy jako samostojné tubusy o průměru 300 mm. 



 

	
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: 
Doplnění roznášecích ploch je nutné provést z důvodu lepší stability vitrín a eliminaci jejich možného pádu a tím ohrožení sbírkových předmětů a zdraví osob. Jelikož jsou všechny vitríny navrženy jako přemístitelné, není možné je pevně ukotvit k podlaze. Ukotvení k podlaze není možné ani z důvodu rozvodů podlahového topení v celém půdorysu expozice.

	
	Zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: 
V projektové dokumentaci k VZ bylo počítáno s použitím kovového výkovku uloženého v podstavci vitríny, který by měl zajistit stabilitu celé vitríny, ovšem při zhotovení zkušebního vzorku se ukázalo, že toto řešení je nedostačující a proto bylo navrženo doplnění roznášecích prvků.

	
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Dodatečná úprava dodávek bude v souladu s ustanovením §222, odst.4 zákona č. 134/2016 Sb.  realizována dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to rovněž v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.

	
	Způsob projekčního zpracování: dílenská dokumentace dodavatele

	Cena (bez DPH)
	Vliv změny na náklady stavby: úprava ceny dodávky

	
	Ocenění změny předložil: 
	Design By Hy, s.r.o.
	Ve formě: oceněného rozpočtu

	
	Náklady na změnu
	vícepráce
	méněpráce

	
	Náklady dodavatele
	32 550,00 Kč
	0,00 Kč

	
	Projekční náklady
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	
	Úprava smluvní ceny:
	 
	 
	 
	zvýšení/snížení

	
	Dosud platná cena dle kupní smlouvy a dod. č. 1 a 2:
	 
	 
	6 601 096,00 Kč

	
	Zvýšení:
	 
	 
	32 550,00 Kč

	
	Snížení:
	 
	 
	0,00 Kč

	
	Nová cena bez DPH:
	 
	 
	6 633 646,00 Kč

	
	Nová cena vč. 21% DPH:
	 
	 
	8 026 711,66 Kč

	Termíny
	Termín předání PD změny: 

	
	Termín realizace změn: dle kupní smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:  bez vlivu

	Změna je smluvně zakotvena v dodatku č. 3.

	Přílohy
	Přílohy protokolu (počet stránek/formát): 

	
	Příloha č.1 - oceněný rozpočet (1/A4)

	Jiné vlivy (na změnu PD apod.): bez vlivu.

	Datum:
	7.10.2020

	Vyjádření:
	Za zhotovitele: xxxxx xxxxxxx

	
	Podpis:
	Datum: 22.10.2020

	
	Za objednatele: xxx. xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx
Objednatel souhlasí s přijetím popisované změny z důvodu nutnosti zajištění řádné ochrany vystavených sbírkových předmětů a bezpečnosti osob. 

	
	Podpis:
	Datum:23.10.2020

	
	Za AD na vybavení expozice vánočních ozdob: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Souhlasím s předloženým návrhem na doplnění roznášecí plochy k uváděným vitrínám z důvodu zajištění vyšší stability. Po zhotovení zkušebního vzorku se ukázalo, že navržený výkovek nezajišťuje dostatečnou stabilitu.  

	
	Podpis:
	Datum: 23.10.2020

	
	 Vyjádření MK ČR, ze dne:………………….

	
	Podpis:
	Datum:


	MSB - Dostavba hlavní budovy - dodávka expozice - část 1 Nábytek, vitríny
	 
	 
	 
	 
	Č. OZ 
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	Příloha č.1

	Odpočet
	 
	 
	Přípočet
	Rozdíl
	 

	 
	kod
	Specifikace
	m.j.
	množství
	j. cena
	Celkem
	 
	kod
	Specifikace
	m.j.
	množství
	j.cena
	Celkem
	Celkem
	Poznámka

	Vybavení expozice vánočních ozdob včetně osvětlení vitrín dle  projektové dokumentace od xxxxxx xxxxxxxxx
	Vybavení expozice vánočních ozdob včetně osvětlení vitrín dle  projektové dokumentace od xxxxxx xxxxxxxxx
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	Sestava : Vip Vitrína l= 1300 mm
	ks
	1,000
	4 650,00
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	4 650,00
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	Sestava: Vitrína - zkumavky (6 ks)
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