


Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 7.8.2019
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami

OBJEDNATEL: 	Česká republika – Úřad práce České republiky 
Sídlo:	Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
Zastoupený:		Ing. Jiří Šabata, ředitel Krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Olomouci
IČ:	724 96 991
Adresa pro 	Krajská pobočka Úřadu práce České republiky v Olomouci, Vejdovského 
doručování:	988/4, 779 00 Olomouc	
Bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Ostrava 
Č. účtu: 		37820811/0710
(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: 	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. 
Sídlo: 		Tylova 1136/4, 779 00 Olomouc 
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2274
Statutární zástupce: 	Ing. arch. Pavel Vrba, předseda představenstva 
Zástupce pro věci smluvní:  	Ing. arch. Pavel Vrba 
Zástupce pro věci technické: 	Ing. František Babica, místopředseda představenstva 
IČ:		25849280
DIČ:		CZ 25849280
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu:	27 – 4182860287/0100
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel - dále také jako „smluvní strany“)


Preambule
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a příprava dokumentace pro změnu stavby před dokončením v souvislosti s již vydaným stavebním povolením z důvodu vytvoření prostor pro vybudování dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí dle specifikace v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
Tuto situaci objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 



I.



1. Smluvní strany se dohodly, že v bodě 4.1 smlouvy se věta první nahrazuje textem tohoto znění:
	
„Projektová dokumentace rekonstrukce bude vypracována v rozsahu dokumentace pro stavební povolení a prováděcí dokumentace, vše v souladu s nabídkou zhotovitele, podanou ve veřejné zakázce nazvané „ÚP ČR - Olomouc – dopracování projektové dokumentace“ a Přílohou č. 1 Dodatku č. 1 této smlouvy.“

2. Smluvní strany se dohodly, že text smlouvy se v bodě 6.1 nahrazuje textem tohoto znění:

„Dohodnutá smluvní cena za předmět smlouvy činí:

a) za činnosti v rozsahu bodu 4.1. této smlouvy			863 100 Kč bez DPH
b) za činnosti v rozsahu bodu 4.2. této smlouvy			870 000 Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH	1 733 100,- Kč
DPH	363 951,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2 097 051,- Kč

Smluvní cena je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, nebude navyšována v souvislosti s inflací české koruny, z důvodů kurzových či odlišného personálního zabezpečení zakázky. Cena může být po uzavření smlouvy změněna z důvodu změny zákonné sazby DPH.“

3. Smluvní strany se dohodly, že bod 5.3 se nahrazuje textem následujícího znění:
„Zhotovitel se zavazuje ke zpracování projektové dokumentace v rozsahu dle bodu 4.1 a 4.2 této smlouvy (tj. včetně kompletní dokladové části a dokumentace zapracovaných závazných stanovisek všech dotčených orgánů a organizací) do 1 měsíce ode dne platnosti Dodatku č. 1.“

II.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.

III.

[bookmark: _GoBack]1. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, kdy každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 


2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a řádně projednaly, a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Olomouci dne 26.10.2020				V Olomouci dne 19.10.2020
za objednatele 	za zhotovitele 

…………..………………….	………………………….………
          Ing. Jiří Šabata	Ing. arch. Pavel Vrba  
ředitel Krajské pobočky Úřadu	předseda představenstva 
práce České republiky v Olomouci 	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. 



Přílohy a nedílné součásti tohoto dodatku:
1. Příloha č. 1 – Podmínky pro zřízení dětské skupiny
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