
* /
^ £ L

Mesto Tele
Cyklostezka Hradecka - Slavatovska, Tele S00GP005RG87

JiOtf) 003*5 

falOOODodatek c.l
ke smlouve 0 dilo na provedeni stavby „Cyklostezka Hradecka - Slavatovska, Telc“

uzavrene dne 12.05.2020

die § 2586 a nasi, zakona c.89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve zneni pozdejsich zmen a doplnku

I. SMLUVNI strany

1.1. Objednatel: Mesto Tele
Se si'dlem: Namestl Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele
Zastoupene: Mgr. Romanem Fabesem - starostou mesta 
ICO:
DIC:
Penezni ustav: Ceska sporitelna, a.s.
Clslo uctu: 1466015399/0800

00286745
CZ00286745

1.2. Zhotovitel: STARKON a.s.
Se si'dlem: Bohuslavice c.p. 10, 588 56 Tele 
Zapis v OR: Krajsky soud v Bme, oddil B, vlozka 3440 
Zastoupeny: Jiri'm Kovarem - statutamlm reditelem 
ICO:
DIC:
Penezni ustav: Komercnl banka, a.s.
Clslo uctu: 19-4650050227/0100

26227525
CZ26227525

1.3. Ve smluvnlch vecech jedna za objednatele: Mgr. Roman Fabes
za zhotovitele: Jin Kovar

V technickych vecech jedna za objednatele: Jin Salus, Jin Krenek, Vladimir Kopecky, 
Vladimir Svec

za zhotovitele: Ing. Vaclav Ondracek

Na zaklade dohody obou smluvnich stran se timto dodatkem c. 1 meni clanek III.2 a clanek IV. 1. 
uzavrene smlouvy o dilo takto:

III. TERMIN PLNENI - STAVENISTE

Predmet dila bude kompletne dokoncen a predan:
Terminem dokonceni se rozumi predani hotoveho dila objednateli tj. splneni verejne 
zakazky v celem rozsahu.
V pripade, ze stavba nebude zahajena v predpokladanem terminu z duvodu na strane 
objednatele, budou terminy plneni verejne zakazky, na zaklade dohody smluvnich stran, 
upraveny, pri zachovani doby realizace dila (168 dnu).

III.2. 15. listopadu 2020
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Mesto Tele
Cyklostezka Hradecka - Slavatovska, Tele

i

IV CENA ZA DILO
Na zaklade dohody obou smluvnlch stran se tlmto mem clanek IV. 1. uzavrene smlouvy o dflo 
takto:
IV. 1. Cena dfla je sjednana na rozsah dany touto smlouvou o dilo jako cena nejvyse prlpustna, 

platna po celou dobu vystavby, s vyjimkou prlpadu stanovenych v teto smlouve o dilo. 
Je vyjadrena ocenenlm technickych jednotek jednotkovymi cenami v clenenl 
die predaneho soupisu stavebnlch pracl, dodavek a sluzeb.
Polozkovy rozpocet (zhotovitelem oceneny soupis stavebnlch pracl, dodavek a sluzeb) 
predlozil zhotovitel soucasne s nabldkou. Jsou v nem uvedeny jednotkove ceny u vsech 
polozek stavebnlch pracl, dodavek a sluzeb a jejich celkove ceny pro objednatelem 
vymezene mnozstvl. Nabldnuta cena dfla je povazovana za cenu dlla na cely rozsah zadanl 
verejne zakazky v rozsahu polozkoveho rozpoctu.

Cena cinl:

Cena bez DPH: 1 623 092,47 Kc

DPH (21 %): 340 849,42 Kc

Cena s DPH: 1 963 941,89 Kc

Danova povinnost bude uskutecnena v souladu se zakonem c. 235/2004 Sb., o dani 
z pridane hodnoty, v platnem znenl.

• Ostatnl ustanovenl uzavrene smlouvy o dilo se nemenl a zustavajl v platnosti.
• Tento dodatek c. 1 je nedllnou soucastl smlouvy o dilo na provedenl stavby „Cyklostezka 

Hradecka - Slavatovska, Telc“ uzavrene dne 12.05.2020. Dodatek c. 1 je vyhotoven 
vc ctyfech stejnopisech, dva stejnopisy jsou urceny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

• Smluvnl strany souhlasl se zverejnenlm tohoto dodatku c. 1 v celem rozsahu v Registru 
smluv a na Profilu zadavatele.

7 \ O 2^o 2-o• Dodatek c. 1 byl schvalen Radou mesta Telce dne

IS . \o-sdne:V V Telci dne:j
lu'*’

-fe, S 2*STARKON Aa.s.
1'1 56 Tele

’■'57.5 | DlC C 
tel.: 567 57 92
www starkon.i z

I . m *'26227525
£1L I2

A .
Zhotovitel Objednatel/
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ZMENOVYUST-c/slo 01
NA

Cyklostezka Hradecka - Slavatovska, TeleStavba: Iz
EV

Mesto Tele, Namesti Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele, 1C: 00286745Objednatel:

STARKON a.s., ICO: 26227525Zhotovitel:

Ing. arch. Miroslav DvorakProjektant:

Zmena cfslo: ze dne 1.10.20201
P Nazev zmeny: Skutecne provedeni stavby
O

Zhotovitel - na zaklade skutecneho stavup Zmenu vyvolal:

I Duvod zmeny: Skutecne provedeni stavby, neocekavana kolize z jinou stavbou

[Zmena resi skutecne provedeni stavby. Pripocty z duvodu reseni nasypu a umisteni chodniku 
podel komunikace 1/23 (zjisteno na zaklade skutecneho stavu), odpocty na zaklade skutecne 
provedenych praci a vymer. Zaroven odpocty resi zmenu reseni osvetleni mfsta pro 
prechazem - protlak nahrazen pripojem'm na rozvody VO v ul. Komenskeho.
Soucasti zmeny je rovnez posun termi'nu realizace stavby o 31 dnu a to z duvodu neocekavane 
kolize s jinou stavbou. Konkretne se stavbou vodovodu a kanalizace v ulici Hradecka. Neni 
mozne stavbu dokoncit, dokud nebude polozen vodovod a kanalizace pod budouci 
cyklostezku.

S

Popis zmeny:

c Polozkovv rozpocet 

+ 125 281 Kcbez DPH

Oceneni zmeny predlozil:
E

N Zvyseni ceny dila - viceprace:
A

Snizeni ceny dila - meneprace: -83 363 Kcbez DPH

Uprava smluvm ceny: + 41 918 Kcbez DPH

LH Termin provedeni zmeny: 2020
UT

^ Vliv zmenv na smluvm termin dokonceni stavby: Termin dokonceni stavby se posouva do 15.11.2020

S Zmena stavby se stava soucasti SOD po uzavreni dodatku smlouvy.

O
D

Prilohy zmenoveho listu: Polozkovy rozpocet c. ZL01

Rozdelovnik: lx Zhotovitel, lx Objednatel a lx TDO

Odscuhlasan: zmenoveho listu a nakiadu zmeny.
(pro platnost zmenoveho listu postacuje podpis alespoh jednoho zastupce zhotovitele a objednatele, autorskeho dozoru 
technickeho dozoru)

P

O
T

Zastupce /Jmeno a prijmeni PodpisDatumV A
■

R
Jin Kovar

1.10.2020^ Zhotovitel
E Ing. Vaclav Ondracek 1.10.2020
N

Be. Vladimir SvecI 1.10.2020 3>
Objednatei

Jiri Salus 1.10.2020

Ing. arch. Miroslav 
Dvorak

Autorsky dozor projektanta 1.10.2020 As
Ing. arch. Miroslav 
Dvorak

Technicky dozor objednatele 1.10.2020



1

\

>0
E
>

E
0
N
0 >o

0)r i-
■ro

CO </>>o0 ro>o >rao Via
N -ro

-XQ oa)
T3
TO

> X ! ITO
O o -TOo 03 ■a >CC

_Q O>0 >0N 03 -E -E0 '0C CLQ-"O 0 >>* >>'03</> O o> >c 0 ZO o0
>N-Q > c c-2 C 030 0 0o '0N C0 > c C E'0 00 0o z I iN U_

0
O
cE a.h=

LL
ECL
0>> f— C
&s<U

toN 0)ns >'TO
TO

>1— a;o 0js: '0 ‘20 >o0 >0 0M >cu 0 roc c oN"03 N>rsiN £it TO TO > Oo -TO TOlu* E E TO</) a. ■DN CU >M.!2nj 'TO O 
Li-

OO Ow a.TO> Dnon u_0. 3N N



1

}
r O M O ^ Tt

f. r rNOM
o g ft - - "

in o> oo c- o o
CN (O CO CN (N o O
«D Q5 CO N CM (vi (N

^ § as s sO , , CM

X
CL
Q

if}(A
in

0)
o

CO <J> CO Tt O) CN 00 CO CO
O ®5o?mS§o®coio
^ j-v. CM CM t— fO Csl.COCO
oo » S “ ^

CM CO O O © 
CO CD fO 0 o

CMCM

X
IQ_

Q

“l“ldi#°SCO 2 2
CMots C0

o
5o
E
x *

N
O

£-5ss3ssi3ili§i
^ m ® 55 ® t ™ « CO * {g p®

00 CO C0 
*- © ® 
CT> 00 00
T- 00 00

CMr-
o• iro

03
in

u

>o
0

.55
Q.‘iff oo

-* CL fGCM(/)> Q.
O

■ :15 C u

fl
^ o

t I
O .

> EcJS >0
0 T5■a(/) 42 «

~ C -TO
0 <u C

1 = H
c .2 £ 
3 -u >o
w o o

0i >
c oo| 2 E Q.
— ._ ■C JZ
m o c ro 

No. N "= « N" -« 5 ££2 £** 
3.5%2#§c'^-'ElS
£J ill* Sfi Mis i
O O ^ £ m 3 — > V ^ 3 > 0

^ «e«iiiogcossi^>> 
>t5s^^!“i»ojS5“«Si
ra ~ | o r- cm in <n o>

C/5 ^ N
C/5

■ro
5‘<0

•■go c 0)0) 5>a> oT3 E -STO O '- IX c a.«ts QX JC
N a. •r. >0)a> NQ s■v(fl N Q>° 0) >os?■T2 >>

NCO O E E>3 o 05 Xc <u
N N £ X CL 

o a. a 
O Q

=E■TO
oCD C/5 ON



t- in 
oo 9}

o o>
CO CM

CO
CD

O) 03 g 00 in
CM 3m

05
05
CM

CM0000
co CM CD 05 05 CD 05 CMco 'nT CM h- CD CMCM03<J> 03 O)

in
CM o co CD m5in

ore
CD \
O

CO S in
in

co
CM CO

O o o ©05
CD

CD
05

O o
re

cd Tt C0' oo co" o'c6 in' co' 05' CD' in'
9 m co

co
CO
CM

CD CO oo ■'fr Mi- co ■M- a s £
c CM

CO■O
_0

CO
in

00
CO

r*.
LO
05O O 05 05 0_ w- o 05 0_ 0_

05 05 05 8 05 05 O CO o o oCMiw
CM

>0
£•>*>

c CDI II I I I I I I I I Ire cd'i=
N

co
in

co
co

h-cc OCj

£ m
05

CO
G\05 »'■ o in O“1O O 05 o_ o_ o_ 05_ o_N

05 05 05 05 05 O CO o og CM O CMa o
CMr- CVJ

-Q

re
>05

£

■gCM CO CM CM05EE E E E E E E E E sz
O

O N_o 2E >0■5o §2z ■5 •>> Q.re •re Q.

o
•>* *>.■O >0 E0
>N Ec >0 0

NO
O •re 0

N
^3 o re

C/53>1/5 €CO >ore
(/>

>0>E °3.0 >»
0

CLE c•re ST>o >s o
o >0o ore •re §>0 o>1 s-C 105

>_o
E O o o

-O jo3 u"; lDO O ■5CO m idO■5 Ersi •>, .1 •> o•0N CM 'N O•>N

"re & 
Z c

fll
•re0

>N E a
re

0E ■^r =50
Corec LO 03O>s reN re2 fO to o>re

•re-s 0c o -5 <M
re
N § Na .12 >0ClO 0^ §•>> o 5o0 z£ o>oQ. E •reo re c'<D ■s>N•> CM CO c E

c ® 
re o
i— ™

0re a.
^ § 

•re re

-Qa
■o

C'.> c\J rsj CM CN

>■O
•re€ 2 OreO o t-t (TiE §re

re•>» •re 8c -C
CO N

C •>> •a)>0 00
>N

> 0

O > s 
1-3
g 2

•_re« - 3 S E0E !
I

Q- no LU Era g. §. •re.£N '2 N O
reoQ_o •>,

re
N

Ore
N

cQ Jc o Cl-

I
c ;

,.v.,

D. •rel
..V

I a

li2 o. 
m q

$ ro CM°3 '2■5 CM
CM

‘0
C _o -5E C a.N S . -Q‘^CO 

O >u.

II
•0 Q.O g>o >re >re5

I
o

N -§o >>0 5 3 •0re :■ ~0 >N>0 05 0 •re =b (B 
0 t_
M 0 

TD 3
re c
^ ■§ 
N -Q

A

s I
'> -Q

s _oLLre
>0X co

0
• c -G 5e 9::•re>o

L—
E re

•re oO reE y re y-c JS2 E EJ2 ~ n a
> g q !
re | 5 ^
re C0 N o

_Q CD TJS0
N >> aE 4=

•re
N1 o c ■ST2 E 3 §

>N r-
•re c 
c E

a-C TJ±5 co t•rec o 
0 sr.
-§ >
=f E'X o

:v 
-■ ’

c Q0 8>N
-re

re■gE re•o >N
•"re

0
N|i:

-Q OE 2
Ol Q >0 & & £0

>N 2 c
CL

O X5

0
■Rre

re N N•re rere
•re re 5 re t2 reo o >0•y-. S s 2"O O XN cn2 >re O

T3
•O

Q5

<

5T3 co
in

CO
in

CM
CM

CO
CD

CM
CO5•o CD

in
CO in

in
o o

o o o o co5 Oco o coEN E E 5 5in CD
in

CM
m

CM
CMid Oo CM

CM
cos 5ing 8 g o igm

CO
co oo

in-O' COO- o- CM CM r^-
a CL Cl X X X X X X XX X X CD2 GO GO GO cn cn

05CD cd o CM CM cd o inso LO inin in LO CD CD in in m LO
CL



▼

o CD
<D

CD
CD o o

CO
00

CD
00 Si sCO

CM
00
00

00
00

o o5 oco
00 ID o

CM CO CO COCO CD CD : o oCO o
CD f'- CMCM CD CD CO CD

CD
CO 2 8CO

CO CMra
0
o

o o o o o o o o o o
TO

o' co' o' LO cd' o' o' o' LO'

o CD
CO

co
LO

h- oo LO
co

CD
CO

o 00
CO

oE
c CM CO CM00

CM-a
_0

cc
CO

LO
CMLO LO

CD
LO
CD

LO
CD°° 0_ LO O^

co' co' LOco O LOro CM
CM CM

>0

E->»>

'c
I I I I I I I Ito

is
N

co
CO

LO
CM

CO
b LO LO

CD
LO
CD

LO
CD00_ 00 o_ CDN

co' co' s 'o LO8 CMo 5CM
-Q

2
>0)

£•>>>
ACM CO CM CM CMa.5 £ £ £ £ £ 8

3 33
£

CO
ro '0

o
0

>N Q.>0

>§TON

Eo Q.00 £ ££ £ ~Q '>*£ ■5 £>_g ^0oS >> egN
>N
'TO

>N
'TO0

-N
OCM 35 £o 0£ =6 =6o oo Oo >oTO£ £ £■"tJD O'jt CM a0 & CO 0TO 53£ £_oLf) .£ 0A O 3

E0 § &.52 ,E3 0
*5 •>vo CO CO£ CMa N

TO
0 COc ECM

CM£0o TO 0•TO lO G 0 _o
a> >£CL TO to"O □lr^-TOTO N0O O ■DO IIc > cN E c 2<s c pCM D D■s .a |
3 C

TO
00 '>> o£ £CM a.s >> ‘TO CD oo oA

E E<Ay l0 o *o >N
TO

TO
"D>QTO Q_A C A C> o— p T3m oOo ■o CM 

"o ^
Ec c E5 "0‘TO "0

lON O< 05'0) >o0
N

O 0
N

■gto w r^- o.g § Q.E 00w is >2 0 CLO OQ. LO E ‘<D N

| i ®I
o?-O '■5 ^0 ” 2

TO 2 
-O -Q
0 O 
N

If
1 § 
0- >

oQ. ac cc c ?52■a2'D N CD 2N>o0 C U0c c3
0sTO n 

^ £ 
Q. Eo 
c o
§ ■§ 

CQ 53

*MI 5 2a. < a"§ a •CM

ro>to »«,0fO o>N
TO

3C >N
TO ±5Q.c c>N

TO IC CE Ecn =6o■eg=5 =5> > ><v
•<p

2=63 J= 3 _C0
TO

0^TO3 'CC,v. C£'0E E >TO TOC ■8•o c^TO O £CM </) 
O

-J S 
N o

0
N'£ TOCD CD_0 CD 0€ E

I °
oO oCQ cn oto (0

0
U)

• • 0 
CD >>- 
CD G_

Zb
-r--.

Oo'p o .3 a3Lc oL CCo <uin s LO* > N >CDP 0) NCD D, <0 a so

T3
■o

0

<

o
q: a: q:01■D 5 f:•o CD

CM
CM 58 o LO
OJ CO

CM5 EM- CM
CM § M"5 S Nco

co 8 CM
COEco

CD
O CO

005 5co
LO

CD
CD

CD
LO LO

CD
CDLO CD LO LO

a Q. 0-0- CL CL CLDD CQ CD CQ CQCO cn cn cn cn cnH

LO) CD O CD 00 LO»L od LOo CM M- LO co M- CM mt
CL



Nazev
Zakladni naklady
Dodavka
Doprava %, Presun %
Montaz - material 
Montaz - prace
Mezisoucet 1
PPV % z montaze: material + prace
Natery
Zemni prace
PPV % z nateru a zemnich praci
Mezisoucet 2

Hodnota A Hodnota B

0,00

0,00 0,00

-1 468,00 
-454,00

-1 922,000,00

0,00

0,00

-16 564,00
0,00

0,00 -18 486,00

Zakladni naklady celkem -18 486,00

Vedlejsi naklady

Vedlejsi naklady celkem 0,00

Naklady celkem
Zaklad a hodnota DPH 21% 
Zaklad a hodnota DPH 15%
Naklady celkem s DPH

-18 486,00
-3 882,06-18 486,00

0,00 0,00
-22 368,06

Soucty odstavcu
Doplneni rozvadece RVO 
Rozvadece 
Elektromontaze 
Zemni prace

Material Montaz
0,00 0,00
0,00 0,00

-1 468,00 
-8 140,00

-454,00 
-8 424,00

I


