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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 
číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/65/2020 
 

1. statutární město Karviná 

 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 

 zastoupeno:   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 

 k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2. 1. 2020  

   Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 

 jednání ve věcech: 

a) smluvních:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

b) technických:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 telefon:    xxxxxxxxxxxxxxx 

 e-mail:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 IČ:    00297534 

 DIČ:    CZ00297534 

 bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

2. Ateliér Genius loci, s.r.o.      

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8467 

  zastoupena:   ing. arch. Ivetou Seitzovou, jednatelkou společnosti 

  zastupuje k jednání ve věcech technických: 

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 se sídlem:  Chocholouškova 1527/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

 IČ:  64086135     

 DIČ:  CZ64086135  

 telefon:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 e-mail:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxx    

 č. účtu:       xxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen zhotovitel) 

 

 

 

Smluvní strany uzavřely dne 31. 1. 2020 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/65/2020 a dne 31. 7. 2020 
Dodatek č. 1(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je: 
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a) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných 
správních rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření správních 
úřadů či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „Stavební úpravy ul. 
Březová v Karviné – Ráji“ (dále též „stavba“) v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(dále též stavební zákon) včetně zastupování v příslušných řízeních. Předmětem této 
smlouvy je zejména: 

 vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání rozhodnutí o 
umístění stavby a zajištění vydání pravomocných územních rozhodnutí nebo 
účinných veřejnoprávních smluv nahrazujících územní rozhodnutí, 

 vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání stavebních 
povolení a zajištění vydání pravomocných stavebních povolení nebo účinných 
veřejnoprávních smluv nahrazujících stavební povolení, 

 vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro provádění stavby 
(dále též „DPS“),  

 zajištění a koordinace jednání objednatele s dotčenými vlastníky (případně správci) 
technické infrastruktury směřující ke koordinaci oprav této infrastruktury tak, aby 
došlo k eliminaci budoucích poruch v prostoru nově vzniklé stavby, 

b) výkon autorského dozoru v souladu s touto smlouvou (dále též „výkon AD“) 

To vše dále též označováno jako dílo. 

 

Z důvodu požadavku společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. bylo nutné řešit 
případnou přeložku vodovodu, projednáváním a zpracováním potřebných podkladů došlo ke zpoždění 
projekční a inženýrské činnosti. 
 
Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen 
„Dodatek č. 2“)  
 
 

1. Změna smlouvy 

1.1  Tímto Dodatkem č. 2 se mění odst. 1 písm. a) čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se tímto textem: 
  
 „kompletní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně kompletní dokladové 

části a předání žádostí o zahájení územního řízení nejpozději do 15. 2. 2021,“ 
 
 

2. Společná a závěrečná ustanovení 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nezměněna. 

2.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 

2.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním smlouvy a tohoto Dodatku č. 2 zajistí statutární město Karviná. 

2.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

2.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku 
č. 2, a to na dobu neurčitou. 

2.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

2.7 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, dvě z nich obdrží objednatel a jedno 
vyhotovení obdrží zhotovitel. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho 
podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle 
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.  
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V Karviné dne 30. 10. 2020   V Ostravě dne 26. 10. 2020 

za objednatele                          za zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

……………………………..   …………………………………………  

za statutární město Karviná   za Ateliér Genius loci, s.r.o.  

Ing. Helena Bogoczová, MPA, v.r.  ing. arch. Iveta Seitzová, v.r.  

vedoucí Odboru majetkového    jednatelka společnosti  

oprávněna k podpisu na základě     

pověření ze dne 2. 1. 2020    

 


