
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OSM KS/0565/20/SML

Oprava běžecké dráhy z povrchu EPDM

uzavřené v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník v platném znění

Zhotovitel:

Obchodní firma: Umělky s.r.o.

04776763

Fučíkova 909/19, 628 00 Brno

Komerční banky,

v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 91841

IC:
DIČ:

Sídlo:

Jménem společnosti jedná:
Bankovní spojení:

Zapsána:
a.s.

dále jen „Zhotovitel" na straně jedné

a

Objednatel:

Obchodní firma: Město Tišnov

00282707

CZ 00282707

Náměstí Míru 111,666 19 Tišnov
Bc. et Bc. Yara Sukeníková
Ing, Ondřej Vrtěl

Komerční banka a. s. Brno-venkov, č. ú. 1425641/0100

IČ:
DIČ:

Sídlo:

Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Bankovní spojení:

dále jen „Objednatel" na straně druhé
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Článek I

1.1 Objednatel a zhotovitel se na základě Smlouvy o dílo {dále jen Smlouva) dohodli
Dodatku č. 1.

Obě smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č. 1 na změně článku li. odst I!. 1.

„Plnění předmětu díla je stanoveno v termínu od 15. 9. 2020 do 30. 11. 2020. Dle dohody

Zhotovitele s Objednatelem."

na tomto

1.2

Článek II

2.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží
jeden.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1
obsahem Dodatku Č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek
sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

2.2
stran a

2.3

2.4

2.5
a s celým

č. 1 nebyl

V Brně dne

Zhotovitel:
V Tišnově dne 30.10.2020

ing. David Kozák, jednatel

Umělky s.r.o.
Bc. et Bc. Yara Sukeníková

Vedoucí OSMKS
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