
SPRÁVA
ŽELEZN IC

DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
v

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Cisovice - 
Dobříš"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:
a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek 

Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto 
dodatku)

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: 645 300 010 / 2020 
a
EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice 4 
IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
spisová značka B 904
bank. spojení: XXX , č. účtu: XXX
zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva 
Pavlem Dolanským, členem představenstva 
CBCZ group a.s., členem představenstva 
při výkonu funkce zastupuje: Ing. Jan Velikovský

(dále jen „Zhotovitel") 
číslo smlouvy: 124 / 20 036 / 210

uzavřely smlouvu o dílo dne 21. 07. 2020 (dále jen „Smlouva") podle zákona č. 89/2012 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 6 - Závěrečná ustanovení, bodu 6.3 
uzavřené Smlouvy a na základě schváleného změnového listu 1 dohodly na uzavření 
tohoto dodatku.

Správa železnic, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Praha
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 Partyzánská 24
soudem v Praze, spisová značka A 48384 www.spravazeleznic.cz 170 00 Praha 71/3

http://www.spravazeleznic.cz


2. Předmět dodatku

2.1 Vyčíslení více - méně prací

Cena díla (bez DPH) - se doplňuje a mění takto:

Celková původní cena bez DPH: 18 888 100,00 Kč

Vícepráce:

Cena za SO 01 bez DPH: 39 312,00 Kč

Cena za SO 03 bez DPH: 11 232,00 Kč

Celkem vícepráce bez DPH: 50 544,00 Kč

Méněpráce:

Cena za SO 02 bez DPH: - 33 696,00 Kč

Celkem méněpráce bez DPH: - 33 696,00 Kč

Celková nová cena bez DPH: 18 904 948,00 Kč

Zdůvodnění

Změna se týká těchto objektů:

SO 01 - Oprava Čisovice - Mníšek p B. km 16,692 - 18,270

Položka č. 11 - Z důvodu dodání kratších užitých kolejnic a navýšení počtu defektoskopických 
závad, byl zhotovitelem zvýšen počet svárů kolejnic termitem, potřebný ke zřízení bezstykové 
koleje.

SO 02 - Oprava Mníšek p.B. - Nová Ves p Pl. km 12,411 - 13,000

Položka č. 14 - Z důvodu dodání delších užitých kolejnic byl zhotovitelem snížen počet svárů 
kolejnic termitem, potřebný ke zřízení bezstykové koleje.

SO 03 - Nahrazení výhybek vč.3, 4 kol. poli v žst. Mníšek p/B

Položka č. 19 - Z důvodu dodání kratších užitých kolejnic a navýšení počtu defektoskopických 
závad, byl zhotovitelem zvýšen počet svárů kolejnic termitem, potřebný ke zřízení bezstykové 
koleje.

3. Další ustanovení

3.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, 
zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek je vyhotoven v 3 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho 
nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku 
objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 1 vyhotovení dodatku.

4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, 
svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si 
nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto 
dodatku.

4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby 
uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv.
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

4.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní 
straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo 
vzniknout mohla.
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4.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

4.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení 
byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, 
která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá 
smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, 
nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve 
smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně 
uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 
504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že 
takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti 
uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Vyčíslení víceprací a méněprací

V Praze dne 30. 10. 2020 V Českých Budějovicích dne 29. 10. 2020

Objednatel Zhotovitel

Ing. Vladimír Filip, v. r.
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

Ing. Pavel Štindl, v. r.
předseda představenstva

Radim Bláha, v. r.
místopředseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne
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SOUPIS POLOŽEK S VYČÍSLENÍM MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ
Sledované období -

rok: 2020

Název stavby: 15- Oprava trati v úseku Čisovice Dobříš

Název fakturačního celku:
Fakturované položky Méněpráce Vícepráce

p
o
l.

č.

Kód položky Pop is po ložky

Měrná

jedn.

Celkový 

očet je d no tí 

dle SOD

Cena za 

jedn. 

Kč

Celková cena 

dle SOD bez DPH 

Kč

m nožstv í cena m nožstv í cena

01 - Oprava Čisovice - MNíše k p B. km 16,692 - 1í$,270

i i 5910020030

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie 
svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

svar 44,000 5 616,00 Kč 247 104,00 Kč 0,00 Kč 7,000 39 312,00 Kč

0,00 Kč 39 312,00 Kč

02 - Oprava Mníšek p.B. - Nová Ves p Pl. km 12,411 - 13,000

14 5910020030

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie 
svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

svar 60,000 5 616,00 Kč 336 960,00 Kč 6,000 33 696,00 Kč 0,00 Kč

33 696,00 Kč 0,00 Kč

03 - Nahrazení v ýhybe k vč.3, 4 kol. poli v žst. Mníšek p/B

19 5910020130

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie 
svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

svar 12,000 5 616,00 Kč 67 392,00 Kč 0,00 Kč 2,000 11 232,00 Kč

0,00 Kč 11 232,00 Kč

SUMA MP: 33 696,00 Kč SUMA VP: 50 544,00 Kč

Původní cena dle SOD 18 888 100,00 Kč
Méněpráce celkem 33 696,00 Kč
Vícepráce celkem 50 544,00 Kč
Nová cena včetně dodatku 18 904 948,00 Kč



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1186175

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 072fc674-bcb4-4d01-b583-52dcced534a3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra JURACSKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.10.2020 10:36:01
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