číslo smlouvy objednatele:                                               
číslo smlouvy zhotovitele: E 52/2016

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

 dle Občanského zákoníku 89/2012, § 2586 a následujících v platném znění
1. 

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s.r.o.

se sídlem ve Veselí nad Moravou, Benátky 17, PSČ 698 01
IČ:


262 29 455

DIČ:


CZ26229455

bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s., Veselí n. Moravou

číslo účtu:              
86-2436780297/0100

Zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních:   
Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel, tel.: 518 322 685
Ing. Josef Tománek, jednatel
b) technických: 
Ing. Josef Fedor, stavbyvedoucí, tel.: 603 154 783
(dále jen „Objednatel“)

a

2. 

Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 761 23

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ:


269 13 453

DIČ:


CZ26913453

bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

5014504122/5500

Zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Michal Hanačík, jednatel
b) technických:
David Polášek, výrobní náměstek, tel.: 602 318 370
(dále jen „Zhotovitel“)
Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto dodatek č. 1 k základní smlouvě o dílo, kterým se upravují následující články:  

I.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy pro stavbu „Oprava komunikace - Nedašova Lhota“.

	Název položky
	
	
	MJ
	Počet

	Frézování AB s odvozem
	den
	1,00

	Vyspravení krytu po překopech asfalt. betonem ACO 11 tl. 50 mm
	m2
	2 648,00

	Vyspravení krytu po překopech asfalt. betonem ACP 16 tl. 70 mm
	m2
	407,00

	Postřik spojovací ze silniční emulze, v množství 0,5-0,7 kg/m2
	m2
	2 633,00


III.

Cena za dílo

Sjednaná cena díla ze základní smlouvy o dílo (1 079 924,00 Kč bez DPH) se vlivem změny    čl. I. Předmět smlouvy upravuje:
	Název položky
	
	
	MJ
	Počet
	Cena/MJ
	Cena celkem

	Frézování AB s odvozem
	den
	1,00
	23 500,00
	23 500,00

	Vyspravení krytu po překopech asfalt. betonem ACO 11 tl. 50 mm
	m2
	2 648,00
	243,00
	643 464,00

	Vyspravení krytu po překopech asfalt. betonem ACP 16 tl. 70 mm
	m2
	407,00
	325,00
	132 275,00

	Postřik spojovací ze silniční emulze, v množství 0,5-0,7 kg/m2
	m2
	2 633,00
	10,00
	26 330,00

	CELKEM v Kč bez DPH
	
	 825 569,00


Ostatní ustanovení základní SOD se nemění a zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1 k SOD se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po potvrzení a podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po jednom vyhotovení.
Ve Veselí nad Moravou dne 1.8.2016



Ve Zlíně dne 1.8.2016
Za objednatele:  






Za zhotovitele:  

Ing. Jan Čech

Ing. Josef Tománek   



Ing. Michal Hanačík
…………………. 
...............................                         

……………………….
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