
_* " '_ EVROPSKA UNIE číslo smlouvy objednatele: SD00187 
', _* F°"đ $°U°ľŽ“°5" číslo smlouvy zhotovitele: 

n ø Operační program Životní proslředlÍ 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou 

město Zábřeh 
se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 
ıč: 003 03 640 
Zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. S., č. účtu: 

(dále také jen ,,objednate|")

a 

Společnost VHH + Hrušecká pro SEN ZŠ Boženy Němcové, Zábřeh 
se sídlem U Zbrojnice S88, 691 56 Hrušky 
zastoupená Zdeňkem Sedlákem, osobou pověřenou dodavatelem 

vedoucí společník: Hrušecká stavební spol. S r.o. 
se sídlem U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky 
ıčz 255 85 142 
DIČ: CZ25585142 
zastoupená: Zdeňkem Sedlákem, prokuristou společnosti 
Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném oudem v Brně, C 35924 
bankovní spojení: Oberbank AG,

společník: VHH THERMONT s.r.o. 
se sídlem Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc-Povel 
ıčz 258 78 778 
Dıčz CZ25878778 
zastoupená: Václavem Hrubým, jednatelem společnosti 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, C 24225 

(dále také jen ,,zhotovitel“), 

tent0 
DODATEK č. 5 

ke smlouvě O dílo číslo SD00187 ze dne 03.05.2018 

I. 

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené 
smlouvy O dílo (dále jen ,,smlouva"):



V článku VI. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1 ve Znění dodatku č.4 ze dne 22.09.2020 
se věty: 
„Nová cena za část díla 2018 činí 16.462.454,19 Kč bez DPH. 
Nová cena za část díla 2019 činí 10.947.589,12 Kč bez DPH. 
Nová cena za část díla 2020 činí 15.136.512,76 Kč bez DPH. 
Cena za vedlejší a Ostatní náklady činí 1.576.850,00 Kč bez DPH. 

Nová cena za kompletní provedení díla činí 44.123.406,07 Kč (slovy: Čtyřicet čtyři milionů sto 
dvacet tři tisíc čtyři Sta šest korun českých sedm haléřů) bez DPH." 

ruší a nahrazujítakto: 
Cena stavebních prací, Zadávaných podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které nebudou realizovány, dle dodatku č. 5 
činí 41.702,40 Kč bez DPH. 

Nová cena za část díla 2018 činí 16.420.751,79 Kč bez DPH. 
Nová cena za část díla 2019 činí 10.947.589,12 Kč bez DPH. 
Nová cena za část díla 2020 činí 15.136.512,76 Kč bez DPH.

' 

Cena za vedlejší a ostatní náklady činí 1.576.850,00 Kč bez DPH. 

Nová cena za kompletní provedení díla činí 44.081.703,67 Kč (slovy: Čtyřicet čtyři milionů 
osmdesát jedna tisíc sedm set tři korun českých šedesát sedm haléřů) bez DPH. 

III. 

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna. 

IV. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy. Dodatek bude v registru smluv 
uveřejněn objednatelem. 

Tento dodatekje nedílnou Součástísmlouvy a je Sepsán ve 2 Stejnopisech S platností originálu, 
po jednom pro každou smluvní stranu. 

Tento dodatek byl schválen Radou města Zábřeh na 39. schůzi dne 20.10.2020 pod č. usnesení 
20/RM/39/ORÚP/2131. 

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich Svobodné 
a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu S dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv 
vtísni, rozrušení nebo lehkomyslně a Súmyslem spojit S ním takové právní účinky, které 
S takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují 
podpisy smluvních stran.
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Za 

v Zábřehu 29 -10- 2020 

vr É 5 7o\
v 

ŘNDr. Mgr. Fraňıišekıøhn, Ph.D



Položkový rozpočet stavby 
SEN A ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Zš Staˇbaľ "M15 BOŽENY NÉMCOVÉ, ZÁBŘEH 

objem; 

Rozpočet: SO 01 Hlavní budova 

V07-MPC Méněpráce v rozvodně ČEZ- dodatek č. 5 ' 

v n v I Mesıø Zahrøh IČO: 00303840 
Masarykovo náměstí 510/6 DIČ: CZ00303640 
78901 Zábřeh 

Objednatelz 

Zhotovitel: - IČO: 

DIČ: 

VypracoV 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 37 619,04 

PSV 4 083,36 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 41 702,40 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 
Základ pro základní DPH 21 % 41 702,40 CZK 
Základní DPH 21 % 8 757,50 CZK 
Zaokrouhlení 0,00 

Cena celkem S DPH 50 459,90 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

6 povrchu, podlahy a osazování HSV 34 57824 83 
I

\ 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV 3 040,80 7
I 

784 Dokončovací práce - malby a tapety PSV 4 083,36 10 

Cena celkem 41 702,40 100 
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Položkový rozpočet 
S: 1801 15 SEN A ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNIHO PROSTŘEDÍ ZŠ BOŽENY NÉMCOVÉ. ZÁBŘEH 
O: V07-MPC Méněpráce v rozvodně ČEZ- dodatek č. 5 

R: SO 01 Hlavní budova 

P.č.,Číslo položky lzłázev položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 
Díl: 6 Uprıvy povrchů. podlahy a osazování 34 578,24 

výplní 
1 611325401T00 Oprava vnitřní vápenocementove hrubé omítky stropů v m2 43.44000 43.44 

'viz v.ć. 16012-DSP-D.1.1-S001.detaiIy, TZ" : 

"interiér 1 PP-rozvođna ČEZ ` 43 44000 
2 611471413R00 Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem S m2 43.44000 7 254,48 

3 mm 
"viz v.č. 16012-DSP-D.1.1-S001.detaily. TZ“ : 

"interiér 1 PP-rozvodna ČEZ 43 44000 

"interiér 1.PP-rozvodna ČEZ Z 43.44000 
4 6221 31 R21 Penetraoe vnitřních podhledů nanášená ručně m2 ~ 43.44000 1 216.32 

"hloubkové penetrace podkladů Z 

I I 

. . 

Imzl I 

'hloubkové penetrace podkladů : 

"interier 1 PP od ČEZ “ 43.44000 _ -rozv na _ 

6|976011121R00 Imlućenívnitfnívápenné nebo vápenocementové omítky 
I 

m2 
I 

43.44000 260.64 

'hloubková penetrace podkladů Z 

"interiér 1.PP~rozvodna ČEZ : 43.44000 
Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 083 36 

7|784121oo1 |ošı‹raı›ánı nnaıhy v ınısnøsteøh výšky an 3.80 m 
| 
m2 

| 
43.44000 1 129.44 

"hloubková penetrace podkladů Z 

"interiér 1.PP-rozvodna ČEZ Z 43.44000 
8|7841811o1RoO Izákıaani aıqyıáınvá jęanønásøhná penetrace pøakıaau v 

ı 

nnz 
ü 

43.44000 825.38 

"hIOubková penetrace podkladů : 

'wnıęnèv 1 PP ú CEZ - 43.44000 . -rozvo na . 

9|784221101 R00 |Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobre 
ı 

m2“ 
' 

43.44000 2 128.56 

"hloubková penetrace podkladů Z 

"interiér 1.PP-rozvodna ČEZ : 43.44000 

I cøıkøm 41 7o2,4o| 
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3 621221 121 T00 Montáž kontaktního zateplení vnitřních podhledů Z m2 43.44000 26 064.00
. 

"viz v.č. 16012-DSP-D.1.1-S001,detaily. TZ" : 

"interiér 1.PP-rozvodna ČEZ 2 43.44000 
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourinl 3 040 80 

5 949101111T00 Lešenı pomocné pro objekty pozemních staveb S 43 44000 2 780 16


