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Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 
 

smluvní strany:  
 
objednatel: 
  Fakultní nemocnice Olomouc 
  se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 
  IČ: 00098892 
  DIČ: CZ00098892 
  Zastoupená: ředitelem prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D. 
  Bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., číslo účtu: 36334811/0710 
 

a 
 
 

zhotovitel: 
  OHL ŽS, a.s. 
  se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Veveří 
  IČ: 46342796 
  DIČ: CZ46342796, plátce DPH 
  Zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695, 

Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M – Morava nebo Ing. 
Karolem Bozánem, specialistou marketingu 

  Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 8010-503087443/0300 
  Telefon: 585 100 333 
  Fax: 525 100 330 
  e-mail: divizeolomouc@ohlzs.cz 
 
 
tímto spolu uzavírají dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 3. 2019 ve znění dodatku č. 1 
uzavřeného dne 8. 4. 2019 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 27.9.2019 a dodatku č. 3 uzavřeného dne 
30.6.2020 na zhotovení stavby „Novostavba pavilonu HOK - Olomouc“  
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení s názvem „Novostavba pavilonu HOK - Olomouc“ 

interní evidenční číslo VZ-2018-000685 uzavřely smluvní strany dne 6.3.2019 Smlouvu o dílo (dále jen 

„smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívající v novostavbě pavilonu HOK 

tak, jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. 

 
II. 

Předmět dodatku 
 

 
1. Tímto dodatkem se opravuje příloha č.1 v dodatku č.3. V čísle změny 25 dochází k odstranění 

neprovedených položek. Tyto položky nebyly provedeny ani fakturovány a byly uvedeny administrativním 
pochybením. Celková cena se nemění a zůstává ve výši dodatku č.3. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 3 smlouvy Oceněný výkaz výměr se mění v souladu s přílohou č.1 

(HOK D4) dodatku č. 4. 
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III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou 

vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné 

uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění 

v registru smluv zajistí objednatel.   

4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je 

projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže 

uvedené podpisy. 

 
 
V Olomouci, dne     V Olomouci, dne  

 
 

za objednatele:     za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
_________________________ 

 
 
 
 
 
_________________________ 

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. Ing. Jaromír Pelinka, MBA 
Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc              Ředitel Divize M - Morava 



číslo změny popis cena

1 Kácení stromů 24 025,76 Kč

2 Zajištění provozu potrubní pošty po dobu stavby 446 579,10 Kč

3 SLP-přeložka chráničky s horkovodem 40 856,64 Kč

4 Bourání základových konstrukcí 350 529,48 Kč

5 Revize ZTI-doplnění odvodů kondenzátu 135 016,65 Kč

6 Doplnění SDK opláštění 191 212,20 Kč

7 Doplnění prosklených stěn 163 000,00 Kč

8 Chodník 580 750,98 Kč

9 Stání na popelnice 44 343,40 Kč

10 Vodovodní přípojka 53 084,04 Kč

11 Revize strojovny 65 254,61 Kč

12 Sestava výkonová místnost 21 575,90 Kč

13 Podlahová krabice 3 055,10 Kč

14 SDK podhledy 122 356,50 Kč

15 Slaboproudé rozvody 166 498,40 Kč

16 Doplnění svítidel 36 621,00 Kč

17 Doplnění umyvadla 3.NP, výtokového ventilu v 5.NP 30 189,32 Kč

18 Vstupní schody ve strojovně VZT 14 700,00 Kč

19 Doplnění dle PBŘ 176 730,47 Kč

20 Doplnění zásuvek pro vyvolávací systém 6 720,70 Kč

21 Potrubní pošta v 1.PP místnost obsluhy 45 816,39 Kč

22 Chodník ke vstupu do 1. PP_HOK 16 604,01 Kč

23 Zahrazovací sloupky 11 000,03 Kč

24 Příčka systémová WC 46 334,00 Kč

25 Řešení únikové cesty CHEMO 4 300,00 Kč

26 Úprava přístupu do strojovny VZT přes stávající objekt P 655 417,89 Kč

27 Proudové chrániče ve světelných obvodech 39 963,38 Kč

28 Doplnění dveří 4.NP 15 194,78 Kč

29 SDK podhled na rozvody PP v m.č. P2-023 16 699,06 Kč

30 Betonové palisády 35 735,30 Kč

31 Informační systém 24 877,00 Kč

32 Sanitární dělící příčka 88 237,13 Kč

Celkem 3 673 279,22 Kč

DODATEK č.2 1 931 970,81 Kč

DODATEK č.3 1 741 308,41 Kč

MNP -138 168,40 Kč

Cena dle SOD 128 990 069,96 Kč

Cena dle D2 130 922 040,77 Kč

Cena dle D3 132 525 180,78 Kč bez DPH

160 355 468,74 Kč s DPH

Ostatní položky v příloze č. 3 smlouvy Oceněný výkaz výměr se nemění a zůstávají v platnosti.



uznatelné náklady neuznatelné náklady
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ - D.1.4.K

12 R123480 Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330mm x Ø 115mm, včetně 2 čipů) ks 15 1 542,0 Kč 23 130,00

23 130,00
13 R123481 Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø 115mm, včetně 2 

čipů).

ks 15 1 685,0 Kč 25 275,00

25 275,00
14 R123482 Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (maximální vnitřní délka 260mm 

x Ø 110mm, včetně 2 čipů)

ks 5 6 850,0 Kč 34 250,00

34 250,00
15 R123483 Naprogramování přepravních pouzder a zavedení do databáze řídicího systému ks 35 57,0 Kč 1 995,00

1 995,00

INFORMAČNÍ SYSTÉM - D.1.4.M

5 RP ----- Polep citáty kpl 51,00000 499,40 25 469,40 25 469,40

EPS - Elektrická požární signalizace - D1.4.H, D.1.4.I

91 R122642 Montáž - Protipožární dveře, pravé, šířka 800mm, imitacedřevo, desing dle stávajících dveří 

na chodbě

kpl 1 678,00 678,00
678,00

92 R122643 Dodávka - Protipožární dveře, pravé, šířka 800mm, imitacedřevo, desing dle stávajících dveří 

na chodbě

kpl 1 6 621,00 6 621,00
6 621,00

66 R122618 Montáž - Optický rozvaděč 2U - kompletní pro 48 SC ks 1 1 160,00 1 160,00 1 160,00
67 R122619 Dodávka - Optický rozvaděč 2U - kompletní pro 48 SC ks 1 4 159,00 4 159,00 4 159,00

NZS - Nouzové zvuková signalizace - D1.4.H, D.1.4.I

6 R122668 Montáž - Ruční mikrofon pro přímé vyhlašování hlášení s tlačítkem aktivace řídicí jednotky ks 1 48,00 48,00 48,00
7 R122669 Dodávka - Ruční mikrofon pro přímé vyhlašování hlášení s tlačítkem aktivace řídicí jednotky ks 1 4 182,00 4 182,00

4 182,00
EKV - Elektronická kontrola vstupu - D1.4.H, D.1.4.I

31 R122951 Montáž - Protipožární otvírač, napájecí napětí  6 - 24 Vss / Vstř ks 1 460,00 460,00 460,00
32 R122952 Dodávka - Protipožární otvírač, napájecí napětí  6 - 24 Vss / Vstř ks 1 8 470,00 8 470,00 8 470,00

Specifikace zařízení - D1.4.G

R069915 Jistic instalacni ks 7 151,40 1 059,80 1 059,80

R069966 Jistic instalacni ks 8 151,40 1 211,20 1 211,20

138 168,40 19 119,00 119 049,40 138 168,40



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

Dodávka 

celk. Montáž

Montáž 

celk. DPH

Cena s 

DPH

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

Dem. 

hmotnost Ceník

Cen. 

soustava / 

Cenová 

úroveň Nhod / MJ

Nhod 

celk. Dodavatel

Typ 

položky Ceník

Cen. soustava 

/ platnost

112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm kus 16,000 140,43 2 256,00 141,00 URS 2018/II

112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm kus 4,000 252,98 1 016,00 254,00 URS 2018/II

112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 16,000 286,85 4 608,00 288,00 URS 2018/II

112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 4,000 546,80 2 196,00 549,00 URS 2018/II

162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D 

kmene do 300 mm
kus 16,000 360,55 5 792,00 362,00 URS 2018/II

162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D 

kmene do 500 mm
kus 4,000 763,92 3 068,00 767,00 URS 2018/II

162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 16,000 75,00 1 204,80 75,30 URS 2018/II

162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm kus 4,000 287,84 1 156,00 289,00 URS 2018/II

162301901
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D 

kmene do 300 mm ZKD 5 km
kus 16,000 5,58 89,60 5,60 URS 2018/II

162301902
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D 

kmene do 500 mm ZKD 5 km
kus 4,000 24,10 96,80 24,20 URS 2018/II

162301911
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých 

D kmene do 300 mm ZKD 5 km
kus 16,000 9,92 159,36 9,96 URS 2018/II

162301912
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých 

D kmene do 500 mm ZKD 5 km
kus 4,000 53,48 214,80 53,70 URS 2018/II

162301921
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 

km
kus 16,000 15,34 246,40 15,40 URS 2018/II

162301922
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 

km
kus 4,000 30,38 122,00 30,50 URS 2018/II

997 Přesun sutě URS 2018/II

997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu dřevěného kód odpadu 170 201
t 3,600 498,00 1 800,00 500,00 URS 2018/II

Celkem 24 025,76

Kácení stromů

SOUPIS provedených prací ZL č.1
FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK

Stránka 3 z 44Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. soustava 

/ platnost

Celkem

Díl: 1 Zemní práce 29 353,31

6 131201112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v 

hornině 3, hloubení strojně

m3 70,78000 96,80 6 851,50
D.1.1

21,5x1,5x1,5 + 8x2x1,4 70,78000

7 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, 

v hornině 3,  

m3 70,78000 12,10 856,44
D.1.1

8 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 

vzdálenost přes 50  do 500 m

m3 28,95000 54,50 1 577,78
D.1.1

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 

vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m

m3 41,83000 151,30 6 328,88
D.1.1

10 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 41,83000 12,10 506,14

D.1.1

11 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 

nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 28,95000 96,80 2 802,36

D.1.1

13 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 

plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 28,95000 18,00 521,10
D.1.1

14 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 28,95000 115,00 3 329,25
D.1.1

16 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 41,83000 157,30 6 579,86 D.1.1

Díl: 8 Trubní vedení 55 533,89

18 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 26,53000 1 213,00 32 180,89 D.1.4.K2

564 68-1111 Podklad z kameniva hrubého drceného s rozprostřením, 

vlhčením a zhutněním, velikosti 63-125mm, tl. 300 mm

m2 48,25000 236,00 11 387,00
D.2.8.

564 76-2111 Podklad z vibrovaného štěrku s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním, tl. 200 mm 

m2 48,25000 248,00 11 966,00
D.2.8.

Protipožární izolace potrubí 5 066,79

N1
713411121

Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al 

fólií staženými drátem 1x

m2 14,00000 132,47 1 854,53
133 URS 2018/II

N2
63151671

rohož izolační lamelová s jednostrannou Al fólií 55 kg/m3 

tl.40 mm
m2 14,00000 222,11 3 109,48

223 URS 2018/II

N3
998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m

%
46,718 2,2

102,78
2,35 URS 2018/II

Izolace chlazení protipožární izolací 1 251,11

N4
713463311

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 

fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm

m 5,00000 44,62 223,10
44,8 URS 2018/II

N5
63154574

pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 

250/100 °C 48/40 mm

m 5,00000 200,19 1 000,97

201 URS 2018/II

N6 998713203R00 Přesun hmot v objektech výšky do 24 m %
12,29 2,2

27,04
2,35 URS 2018/II

Potrubní pošta 355 374,00

11

Demontáž a úpravy kompletní stávající zemní trasy PP 

1 kpl 7 520,0 Kč 7 520,0 Kč

ind.

48 Systémový kabel pro napájení a přenos dat 70 m 133,0 Kč 9 310,0 Kč D.1.4.K2

51 Kabelová chránička do země 50 m 140,0 Kč 7 000,0 Kč D.1.4.K2

54 Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů 1 kpl 1 921,0 Kč 1 921,0 Kč D.1.4.K2

55 Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka 

stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé 60 m 986,0 Kč 59 160,0 Kč D.1.4.K2

56 Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka 

stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm,  včetně 

spojek, šedé 12 ks 3 473,0 Kč 41 676,0 Kč D.1.4.K2

57 Jízdní "S" oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, 

tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm,  

včetně spojek, šedé 4 ks 3 884,0 Kč 15 536,0 Kč D.1.4.K2

62 Chránicí potrubí - pro předizolované potrubí, DN300, SN8 50 m 1 827,0 Kč 91 350,0 Kč D.1.4.K2

63 Chránicí oblouky - pro předizolované potrubí, DN300, 

R1200, SN8 6 ks 9 832,0 Kč 58 992,0 Kč D.1.4.K2

65 Přechod předizolovaného potrubí na standardní plastové 

potrubí 160 mm 2 ks 1 462,0 Kč 2 924,0 Kč D.1.4.K2

71
Funkční zkouška tras jízdního potrubí 1 kpl 5 640,0 Kč 5 640,0 Kč

72 Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy 

potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, 

závitové tyče,  čističe, rozpouštědla) 1 kpl 6 235,0 Kč 6 235,0 Kč
ind.

N1X Odstávky, příprava realizace, zaměření, návrh řešení na 

místě 1 kpl 7 840,0 Kč 7 840,0 Kč
ind.

83
Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky

1 kpl 18 352,0 Kč 18 352,0 Kč
ind.

84
Doprava a ubytování techniků/montážníků

1 kpl 17 667,0 Kč 17 667,0 Kč
ind.

85
Manipulační technika - manipulační technika pro rozvoz 

materiálu v areálu nemocnice
1 kpl 2 824,0 Kč 2 824,0 Kč

ind.

86
Ekologická likvidace a odvoz odpadů

1 kpl 1 427,0 Kč 1 427,0 Kč
ind.

Celkem 446 579,10 Kč

SOUPIS provedených prací ZL č.2 
FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK

Zajištění provozu potrubní pošty po dobu stavby



S:

O:

P.č. Číslo položky Označení položky MJ Počet 

Materiál 

ks

Materiál 

celkem Práce

Práce 

celkem Celkem Ceník

Cen. soustava 

/ platnost

N1 Kabel zemní stíněný TCEPKPFLE 1x4x0,8 m 120 24,24 2 908,80 13,20 1 584,00 4 492,80 ind.

N2 Spojka kabelová teplem smrštitelná - XAGA 500-43/8-300-FLE ks 6 1 362,24 8 173,44 1 214,40 7 286,40 15 459,84 ind.

N3 Modul 3M, 10 pozic ks 6 73,20 439,20 138,00 828,00 1 267,20 ind.

N4 HDPE chránička 40/33 m 240 32,52 7 804,80 19,80 4 752,00 12 556,80 ind.

N5 Zřízení pískového lože - pouze práce m 120 51,00 6 120,00 6 120,00 ind.

28 R123398 Montáž - Fólie výstražná 330 mm m 120 4,00 480,00 480,00 D.2.5.

29 R123399 Dodávka - Fólie výstražná 330 mm m 120 4,00 480,00 480,00 D.2.5.

Celkem 40 856,64

SOUPIS provedených prací ZL č.3 
FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK

SLP-přeložka chráničky s horkovodem



S:
O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. soustava 

/ platnost

120901123 Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně m3 14,080 11 852,28 166 880,12 11 900,00 URS 2018/II

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

235 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 35,540 3 125,00 111 062,50 D.1.1

997 Přesun sutě

997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 115,590 96,01 11 098,19 96,40
URS 2018/II

997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 1 618,260 10,86 17 568,30 10,90 URS 2018/II

997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 115,592 95,22 11 006,28 95,60 URS 2018/II

997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 80,168 124,50 9 980,82 125,00 URS 2018/II

997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 

170 101
t 35,424 647,39 22 933,27 650,00

URS 2018/II

CELKEM 350 529,48

SOUPIS provedených prací ZL č.4
FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK
Bourání základových konstrukcí



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. soustava / 

platnost

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
N 721176101R00 Potrubí HT připojovací DN 32x1,8 mm  ( cena vč. zkoušky)       215,5 m +  71 m m 286,50000 241,53 69 197,65 242,5 RTS 18/II

25 721153306R00 Potrubí z plastových trub odhlučněné polyetylenové (PE), připojovací, D 56 mm, s 3,2 mm, DN 

50,  

m 21,50000 389,60 8 376,40
D.1.4.E

N 76793001T00 Uchycení potrubí (závěsy+montážní materiál) - potrubí DN15 až DN40 ks    360,00000 76,00 27 360,00 ind.

N 72586032202T00 Podomítková vodní záp. uzávěrka pro odvod kondenzátu s hyg. adaptérem ks    22,00000 1 360,00 29 920,00 ind.

N 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m t 0,12734 664,33 84,60 RTS 18/II

N 998721193R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost

 do 500 m

t 0,12734 612,53 78,00

RTS 18/II

Celkem 135 016,65

ZL č.6
FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK

Revize ZTI-doplnění odvodů kondenzátu

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

přídavná mechanická zápachová uzávěrka, pro klimatizační jednotky, materiál PP/ABS, rozměr 100x100mm, DN32, Qmax=72l/h, vč. montáže

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.





S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. soustava 

/ platnost

1 763111621 Příčka ze sádrokartonových desek  montáž desek tl. 12,5 mm m2 1097,0403 100,59499 110356,76 101 URS 2018/II

2 59030021 deska SDK A tl 12,5mm m2 1097,0403 73,70326 80855,45 74 URS 2018/II

Celkem 191 212,20

ZL č.6
FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK

Doplnění SDK opláštění



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. soustava 

/ platnost
432 D.1.01s Al stěna 4 450 x 2 900 ks    1,00000 84 000,00 84 000,00 ind.
433 D.1.02s Al stěna 4 450 x 2 700 ks    1,00000 79 000,00 79 000,00 ind.

Celkem 163 000,00

ZL č.7
FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK

Doplnění prosklených stěn



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

D 1 Zemní práce

K 113107324
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl 

do 50 m2
m2 26,484 112,55 2 980,69

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
VV (8,135+49,786+20,26+10,1)*0,3 26,484

K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 

bez překážek v trase
m2 26,423 190,23 5 026,56

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 

0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm
VV (8,135+49,786+20,056+10,1)*0,3 26,423

K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 

100 m3
m3 80,152 131,47 10 537,64

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

hornině tř. 3 do 100 m3
VV (8,135+13,625+49,786+20,056)*2,5*0,35 80,152

K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 80,152 12,10 969,84

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
VV (49,786+20,056+13,625+8,135)*0,35*2,5 80,152

K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 

až 4
m3 80,152 242,00 19 396,78

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 

do 500 m

K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 

1 až 4
m3 80,152 96,80 7 758,71

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 400,760 12,10 4 849,20

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
VV 80,152*5 400,760

K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 80,152 157,30 12 607,91

PP Uložení sypaniny  na skládky

K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na 

skládce
t 144,274 121,00 17 457,15

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

170 504
VV 80,152*1,8 144,274

D 5 Komunikace pozemní

K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

OKS) tl 70 mm š přes 3 m
m2 26,423 368,00 9 723,66

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky 

přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
VV (8,135+49,786+20,056+10,1)*0,3 26,423

K 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 26,423 29,90 790,05

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,50 kg/m2

VV (8,136+49,786+20,056+10,1)*0,3 26,423

K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 26,423 15,50 409,56

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,70 kg/m2

VV (8,135+49,7856+20,056+10,1)*0,3 26,423

K 577144221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 26,423 362,50 9 578,34

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a 

se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m 

tř. II, po zhutnění tl. 50 mm
VV (8,135+49,786+20,056+10,1)*0,3 26,423

K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 229,005 266,00 60 915,33

ZL č.8
FN Olomouc, přístavba obj. P pro ambulance a stacionář HOK

Chodník



PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 250 mm

VV (49,786+20,056+13,625+8,135)*2,5 229,005

K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A 

pl do 50 m2
m2 18,560 272,00 5 048,32

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro 

pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro 

plochy do 50 m2
VV (3*0,4)*8 9,600

VV (1,4*0,8)*8 8,960

VV Součet 18,560

M R123556
Bet.zámková dlažba tl.60mm - reliéfní pro nevidomé, barva šedá, 

typ 200/100 mm
m2 19,488 446,00 8 691,65

PP
Bet.zámková dlažba tl.60mm - reliéfní pro nevidomé, barva šedá, 

typ 200/100 mm

VV (3*0,4)*8*1,05 10,080

VV (1,4*0,8)*8*1,05 9,408

VV Součet 19,488

K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A 

pl do 300 m2
m2 164,884 245,00 40 396,58

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro 

pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro 

plochy přes 100 do 300 m2
VV ( 49,786+20,056+13,625+8,135)*1,8 164,884

59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 173,128 227,09 39 314,90

PP

VV (49,786+20,056+13,625+8,135)*1,8*1,05 173,128

K R 596.1 Úprava zábradlí soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Úprava zábradlí

K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého
m 128,077 444,00 56 866,19

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
VV "přechodový "

VV 8*2 16,000

VV "nájezový"

VV 8*3 24,000

VV " obruník silniční"

VV 8,135+49,786+20,056+10,1 88,077

VV Součet 128,077

M R123542 obrubník betonový silniční BO 15/25 - 1000/250/150 - C35/42 kus 92,481 122,00 11 282,68

PP obrubník betonový silniční 250x150x250mm

VV (8,135+49,786+20,056+10,1)*1,05 92,481

M R123546
Silniční obrubník betonový přechodový - 1000/150/150 - 250 - 

C35/45
kus 16,800 368,50 6 190,80

PP OBRUBNÍKY silniční PŘECHODOVÝ levý

P
Poznámka k položce:

10

VV (2+2+2+2+2+2+2+2)*1,05 16,800

M R123545 obrubník betonový silniční nájezdový 1000/150/150 - C 35/45 kus 25,200 114,40 2 882,88

PP obrubník betonový silniční nájezdový 250x150x150mm

VV 3*8*1,05 25,200

K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého
m 3,000 444,00 1 332,00

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
M R123544 Silniční obrubník  betonový R1 vnější - 1000/250/150 - C35/45 kus 3,150 368,50 1 160,78

PP
obrubník BEST-MONO II R1 vnější r=100 cm, délka vnějšího 

oblouku 78 cm 78 x 15/12 x 25 cm přírodní

K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 95,127 401,00 38 145,93

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
VV 8,135+49,786+20,056+17,150 95,127

M R123547 obrubník betonový chodníkový BO 10/250 1000x250x100mm kus 99,883 108,90 10 877,26

PP obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm

VV (8,135+49,786+20,056+17,150)*1,05 99,883

K 919121212
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm 

bez těsnicího profilu
m 88,077 56,00 4 932,31



PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 

nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 

mm, hloubky 20 mm
VV 8,135+49,786+20,056+10,1 88,077

K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 88,077 76,20 6 711,47

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 

do 100 mm

VV 8,135+49,786+20,056+10,1 88,077

K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 176,154 63,30 11 150,55

PP

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z dlažebních kostek
VV 2*(8,135+49,786+20,056+10,1) 176,154

K 979071112
Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním 

živičnou směsí nebo MC
m2 13,212 62,00 819,14

PP

Očištění vybouraných dlažebních kostek  od spojovacího 

materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením 

odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek 

na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živicí 

nebo cementovou maltou
VV (8,135+49,786+20,056+10,1)*0,15 13,212

K 916111122
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z 

betonu prostého
m 176,154 379,00 66 762,37

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem 

tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu 

prostého tř. C 12/15
VV 2*(8,135+49,786+20,056+10,1) 176,154

D 997 Přesun sutě

K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 47,667 532,00 25 358,84

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 667,338 14,80 9 876,60

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
VV 47,667*14 'Přepočtené koeficientem množství 667,338

K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
t 47,667 449,00 21 402,48

PP
Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot

K R 997221 Poplatek za uložení na skládce t 47,667 150,00 7 150,05

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

101
D C 822 - 1 Bourací práce

K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 88,077 101,00 8 895,78

PP

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek silničních ležatých
VV 8,135+49,786+20,056+10,1 88,077

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Vedlejší náklady

K 05110 Průzkumné, geodetické práce soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce

K 05111 Přechodné dopravní zančení soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Geodetické práce při provádění stavby

K 05112 Vybudování a odstranění zařízení staveniště soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Příprava staveniště

K 51113 Provozní vlivy soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Provozní vlivy

K 51114 Vytýčení stavby a inž.sítí soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Zařízení staveniště

K 51115 Koordinační činnost soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Koordinační činnost

Celkem 580 750,98



ZL č.9

Popis: Stání na popelnice

Poř.

číslo Ceníkové Měrná Celkem

pol. číslo Název položky jednotka Množství jednotková celkem bez DPH
1 2 3 4 9 10 11

564 87-1111 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, min. tl. 250 mm - 

chodníky

m2 68,000 266,000 18 088,00 18 088 D.2.8.

6 R123547 Chodníkový obrubník betonový BO 10/25 - 1000/250/100 = 14 m ks 14,000 108,900 1 524,60 1 525 D.2.8.

916 23-1213 Osazení chodníkového obrubníku betonového, se zřízením lože z betonu 

prostého tl. 100 mm, stojatého s bočníopěrou

m 14,000 401,000 5 614,00 5 614 D.2.8.

14 R123555 Bet. plošná dlažba 400/400 tl. 50 mm - chodníky =(34,00)*1,02 m2 34,680 274,000 9 502,32 9 502 D.2.8.

596 81-1221 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší s provedením lože po zhutnění 

tl. do 30 mm, s vyplněním spar a se smetením z dlaždic do 0,25 m2, pro 

plochy do 100 m2

m2 34,680 236,000 8 184,48 8 184 D.2.8.

181 30-1101 Rozprostření a urovnání ornice (humózní hlíny) ve svahu sklonu do 1:5 m2 13,000 96,800 1 258,40 1 258 D.2.8.

181 95-1101 Úprava pláně v hornině 1 až 4 bez zhutnění pod ohumusování - podél 

komunikací a ost. Ploch

m2 13,000 7,200 93,60 94 D.2.8.

998 22-5111 Přesun hmot t 20,000 3,900 78,00 78 D.2.8.

CELKEM 44343,40 44 343

Zdůvodnění: Požadavek objednatele na rozšíření plochy pro odpadové hospodářství.



ZL č.10

Popis: Vodovodní přípojka

Poř.

číslo Ceníkové Měrná Celkem

pol. číslo Název položky jednotka Množství jednotková celkem bez DPH
1 2 3 4 9 10 11

ZTI
N 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě ks 1,000 75,695 75,70 76 76 RTS 18/II

N 722130919R00 Oprava-přeřezání ocelové trubky do DN 100 ks 1,000 74,799 74,80 75 75,10 RTS 18/II

N 722130805R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80 m 2,500 105,575 263,94 264 106,00 RTS 18/II

N 722131938R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 80 ks 1,000 1 724,059 1 724,06 1 724 1 731,00 RTS 18/II

N 722172919R00 Propojení plastového potrubí polyf.D 90 mm,vodovod ks 1,000 325,191 325,19 325 326,50 RTS 18/II

N 722130901R00 Zazátkování vývodu ks 1,000 27,589 27,59 28 27,70 RTS 18/II

N 722173939R00 Spoje pro rozvod vody plast - elektrospojky D 90 mm ks 15,000 233,560 3 503,39 3 503 234,50 RTS 18/II

N 734173417R00 Montáž zaslepovací příruby DN 80 ks 1,000 1 242,000 1 242,00 1 242 1 247,00 RTS 18/II

N 230180027R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 8,2 m 30,000 83,663 2 509,89 2 510 84,00 RTS 18/II

91 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 30,000 14,500 435,00 435 SoD RTS 18/II

N 722182008R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 100, samolepící spoj, 

rychlouzávěr

m 18,000 76,392 1 375,06 1 375
76,70 RTS 18/II

N 767995101R00 Montáž doplňkových konstrukcí vč. dodávky závěsů kg 5,000 198,202 991,01 991 199,00 RTS 18/II

N 553438250R Trubka PE 100 vodovodní D 90 m 30,000 512,935 15 388,05 15 388 515,00 RTS 18/II

N 2861493400U Elektro koleno PE100 D90 ks 11,000 789,820 8 688,02 8 688 793,00 URS 18/II

N 2861597400U Elektro spojka přímá PE100 D90 ks 4,000 209,158 836,63 837 210,00 URS 18/II

N nab.cena Elektropřechod PE/mosaz DN 90x3" PE 100 ks 1,000 4 500,000 4 500,00 4 500

N 31944411R Zátka č. 290 DN 3"       vnější závit pozink ks 2,000 105,575 211,15 211 106,00 RTS 18/II

N 31946309R1 Zaslepovací příruba DN 80 ks 1,000 206,668 206,67 207 207,50 RTS 18/II

N 631547223R Izolační potrubní pouzdro z čedičové vlny z polepem kašírované Al fólie, 90 

mm; tl.40 mm

m 18,000 525,883 9 465,89 9 466
528,00 RTS 18/II

N nab.cena Folie výstražná modrá m 13,000 5,000 65,00 65

N nab.cena Signální vodič CY 4 m 13,000 15,000 195,00 195

N nab.cena Doprava , přesun hmot kpl 1,000 980,000 980,00 980

CELKEM 53084,04 53 084

Zdůvodnění: Požadavek objednatele na změnu trasy již provedené vodovodní přípojky.



ZL č.11

Popis: Revize strojovny

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ MnožstvíCena / MJ

Dodávka 

celk. Montáž

Montáž 

celk. DPH Cena s DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položka 

SoD/nová

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 4 734,64 17 870,50 28 867,72
37 72115

2328R

00

Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé PE-S2 - 

vysokohustotní polyetylén s příměsí minerálních 

vláken, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 

6,0 mm, DN 100

m 0,50000 759,90 638,98 381,04 190,52 21,00 459,74 800-721 SoD

N 72117

6101R

00

Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, 

tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30

m 15,00000 241,53 1 497,60 153,16 2 297,40 21,00 4 383,72 800-721 RTS 18/ II Nová položka

242,5

N 72117

6103R

00

Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, 

tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50

m 4,50000 243,52 372,02 171,83 773,24 21,00 1 325,97 800-721 RTS 18/ II Nová položka

244,5

N 72117

6104R

00

Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, 

tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70

m 19,00000 318,72 2 226,04 216,34 4 110,46 21,00 7 327,30 800-721 RTS 18/ II Nová položka

320

N 72118

001T0

0

Nerezové odpadní potrubí připojovací hrdlové DN 

50

m 6,00000 1 610,00 0,00 1 348,00 8 088,00 21,00 11 688,60 Vlastní Nová položka

N 72586

01661

T00

Sifon vodní DN110, KG s revizními otvory ks 1,00000 1 782,00 0,00 1 098,00 1 098,00 21,00 2 156,22 Vlastní Nová položka

N 72129

0123R

00

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, 

DN 300

m 45,00000 27,09 0,00 28,20 1 269,00 21,00 1 475,10 800-721 RTS 18/ II Nová položka

27,2

N 99872

1103R

00

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech 

výšky do 24 m

t 0,03238 691,22 0,00 725,00 23,48 21,00 27,08 800-721 RTS 18/ II Nová položka

694

N 99872

1193R

00

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k 

ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost

 do 500 m

t 0,03238 612,53 0,00 630,00 20,40 21,00 23,99 800-721 RTS 18/ II Nová položka

615

Díl: 722 Vnitřní vodovod 35 613,13 22 711,34 50 090,36
65 72217

8314R

T1

Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy 

a polyetylénu PE-RT/AL/PE-RT, D 25 mm, s 2,5 

mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými 

tvarovkami

m 16,00000 360,60 5 936,16 148,99 2 383,84 21,00 6 981,22 800-721 SoD

66 72217

8315R

T1

Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy 

a polyetylénu PE-RT/AL/PE-RT, D 32 mm, s 3,0 

mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými 

tvarovkami

m 40,00000 416,20 22 325,60 177,86 7 114,40 21,00 20 144,08 800-721 SoD

N 72218

1212R

T8

Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z 

pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 

mm

m 16,00000 77,59 386,56 56,14 898,24 21,00 1 502,09 800-721 RTS 18/ II Nová položka

77,9

N 72218

1212R

U1

Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z 

pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 

mm

m 40,00000 85,26 1 056,80 61,78 2 471,20 21,00 4 126,43 800-721 RTS 18/ II Nová položka

85,6

73 72218

2001R

T1

Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj 

nebo rychlouzávěr, do DN 25

m 56,00000 38,70 0,00 35,70 1 999,20 21,00 2 622,31 800-721 SoD

N 72219

11330

1T00

Hadice sanitární flexibilní, DN 20, délka 0,5 m soubor 3,00000 580,00 0,00 414,00 1 242,00 21,00 2 105,40 Vlastní Nová položka

93 72222

1112R

00

Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější 

závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky 

materiálu

kus 3,00000 198,40 392,31 39,73 119,19 21,00 720,19 800-721 SoD

N 72222

2133R

00

Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější 

závit, mosazný, DN 20, PN 12,5, včetně dodávky 

materiálu

kus 3,00000 293,82 721,32 54,56 163,68 21,00 1 066,55 800-721 RTS 18/ II Nová položka

295

96 72223

7322R

00

Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 

15, PN 42, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 199,70 359,04 78,98 157,96 21,00 483,27 800-721 SoD

98 72223

7324R

00

Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 

25, PN 35, včetně dodávky materiálu

kus 9,00000 358,20 3 657,15 108,65 977,85 21,00 3 900,80 800-721 SoD

Cena kulových kohoutů je složena z dodávky a 

montáže - položky ve SoD
72223

1017T

00

Kontrolovatelná zpětná armatura EA DN25 ks    1,00000 2 560,00 0,00 2 486,50 2 486,50 21,00 3 097,60 Vlastní Nová položka

72226

4321R

00

Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, 

suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, 

montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 

2,5 m3/hod, PN 16, délka 80 mm

kus 1,00000 841,61 677,95 178,05 178,05 21,00 1 018,35 800-721 RTS 18/ II Nová položka

845

72228

0106R

00

Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 56,00000 13,55 11,20 13,90 778,40 21,00 917,85 800-721 RTS 18/ II Nová položka

13,6

92 72229

0234R

00

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 

DN 80

m 56,00000 19,40 89,04 29,71 1 663,76 21,00 1 314,54 800-721 SoD

, viz výkres D.1.4.1-08,09,10,11,14,15

materiál: mosaz

jmenovitý tlak: PN16

odpovídá požadavkům ČSN EN 1717

včetně montáže

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

lambda 0,046 W/mK při 10°C, viz výkres D.1.4.1-08,09,10,11,14,15

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

lambda 0,046 W/mK při 10°C, viz výkres D.1.4.1-08,09,10,11,14,15

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

materiál těsnění : EPDM

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné 

plochy objektu

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné 

plochy objektu

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez 

zednických výpomocí., viz výkres D.1.4.1-5,6,7,8

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

materiál potrubí: 1.4404



99872

2103R

00

Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech 

výšky do 24 m

t 0,06354 630,46 0,00 661,00 42,00 21,00 48,47 800-721 RTS 18/ II Nová položka

633

99872

2193R

00

Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost

 do 500 m

t 0,06354 535,84 0,00 552,00 35,07 21,00 41,20 800-721 RTS 18/ II Nová položka

538

Celkem

Zdůvodnění:

vodorovně do 50 m

Dokumentace pro provádění stavby  D.1.4.E Zdravotně technické instalace 05/2018, neřešila napojení vody a kanalizace pro 

úpravnu vody, automatické dopouštění pro systém chlazení a parní zvlhčovače pro jednotky VZT, kanalizační potrubí pro 

odvod kondenzátu od jednotek VZT.



ZL č.12

Popis: Sestava výkonová místnost

Materiál

R069372 Zásuvka domovní bílá zapustena 4 ks 185,40 741,60 D.1.4.G

R069356 Spinac  domovní 1 zapusteny 1 ks 137,40 137,40 D.1.4.G

R069391 Krabice   odbocna 5 ks 39,80 199,00 D.1.4.G

R069344 Kabel CYKY-J 3x1,5  22 m 11,80 259,60 D.1.4.G

R069347 Kabel CYKY-J 3x2,5  38 m 18,50 703,00 D.1.4.G

Montáž

R069479 Zasuvka domovní 1x, popis. pole zapustena mo 4 ks 129,40 517,60 D.1.4.G

R069466 Spinac  domovní 1 zapusteny mo 1 ks 121,20 121,20 D.1.4.G

R069486 Krabice   odbočna KP 67/2 mo 5 ks 48,50 242,50 D.1.4.G

R069583 Kabel CYKY 3x1,5  mo 22 m 20,20 444,40 D.1.4.G

R069585 Kabel CYKY 3x2,5  mo 38 m 24,20 919,60 D.1.4.G

úprava v rozváděči mo 1 sd 1 590,00 1 590,00 D.1.4.G

Celkem 5 875,90

O: D.1.4.L

P.č. Číslo položky MJ množství cena / MJ Celkem

1 kpl 1,00000 15 700,00 15 700,00 nová položka

Náhled ID - č. pol. Jméno objektu Počet Cena KS Cena celkem

 n.03 -revize

n.03 - Rev.1 - Sestava 

výkonová místnost /// 

korpusy DTDL Egger 20 

229,00 21 20 229,00

U708 ST9 tl.18mm / Fronty 

HPL Egger U708 ST9

1 15 700,00 Kč

15 700,00 Kč

15 700,00 Kč

CELKEM 21 575,90

Zdůvodnění: Požadavek kliniky na doplnění malé kuchyňské linky v m.č. 104180.

Interiér

 sumy

Interiér

Název položky



ZL č.13

Popis: Podlahová krabice

Materiál

R069378 Zasuvka modul 45 bila   4 ks 61,70 246,80 D.1.4.G

R069347 Kabel CYKY-J 3x2,5  29 m 18,50 536,50 D.1.4.G

Montáž

R069483 Zasuvka modul 45 bila mo 4 ks 137,50 550,00 D.1.4.G

R069585 Kabel CYKY-J 3x2,5  mo 29 m 24,20 701,80 D.1.4.G

úprava v rozváděči mo 1 sd 1 020,00 1 020,00 nová kalkulace

Celkem 3 055,10

Zdůvodnění: Požadavek kliniky na doplnění zásuvek v m.č. 104240 do podlahové krabice.



ZL č.14

Popis: SDK podhledy

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 119 221,50

68 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard

m2 -50,14800 612,00 -30 690,58 801-1 SoD

plný SDK podhled : 

1NP : 

101030 : 19,88 ( přípočet ) 19,88000

2NP : 

102281 : 26,144 -26,14400

3NP : 

103231 : 26,144 -26,14400

4NP : 

104290 : 17,74 -17,74000

Mezisoučet -50,14800

N 763132121U00 Sádrokartonový podhled  D112  -  samostatný požární předěl, zavěšený na dvouvrstvé nosné 

konstrukci z ocelových profilů  CD/UD+závěsy Nonius, dvojitě opláštěná požární deskou  KNAUF   

GKF 2xtl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm/ 40 kg/m3          EI-30 DP1

m2 131,85800 956,15 126 076,08 801-1 URS 18/II

plný požární SDK podhled : 

1NP : 

101060 :  16,77 16,77000

101070 :  29,54 29,54000

101071 :  15,52 15,52000

2NP : 

102281 : 3,2*8,17 26,14400

3NP : 

103231 : 3,2*8,17 26,14400

4NP : 

104290 : 17,74 17,74000

Mezisoučet 131,85800

O/22a Požární SDK kastlík kolem Fancoilu 1,0x1,0x0,3m, odolnost EI30 DP1 -pož. utěsnění prostupů - 

D+M, podrobně viz výpis ostatních výrobků

kus 4,00000 1 584,00 6 336,00 801-1 SoD

atyp Požární SDK kastlík kolem světel 0,25x0,25x0,25m, odolnost EI30 DP1 -pož. utěsnění prostupů - 

D+M

kus 14,00000 1 250,00 17 500,00 801-1 vlastní kalkulace

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 135,00

248 998012023R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m t 16,50000 190,00 3 135,00 801-1 SoD

CELKEM 122 356,50

Zdůvodnění: Provedení SDK podhledů a kastlíků dle PD, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr.



ZL č.15

Popis: Slaboproudé rozvody

PČ Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

15_1 Elektrická požární signalizace kpl 1 39 138,00 39 138,00

15_2 Nouzové zvuková signalizace kpl 1 43 728,60 43 728,60

15_3 Strukturovaná kabeláž   kpl 1 12 923,20 12 923,20

15_4 Kamerový systém  kpl 1 8 221,00 8 221,00

15_5 Signalizační zařízení kpl 1 38 733,60 38 733,60

15_6 VS - Vyvolávací systém - doplnění datových zásuvek kpl 1 23 754,00 23 754,00

CELKEM 166 498,40

Celkové součty bez DPH 166 498,40

Zdůvodnění: Doplnění slaboproudých rozvodů z požadavků kliniky, zástupců techniků objednatele, změny PBŘ.



Profese: EPS - Elektrická požární signalizace

PČ Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

30
Montáž - Optickokouřový hlásič, Provozní teplota -20 °C až +72 

°C, Maximální instalační výška 12m
ks 8 48,00 384,00

31
Dodávka - Optickokouřový hlásič, Provozní teplota -20 °C až +72 

°C, Maximální instalační výška 12m
ks 8 1 324,00 10 592,00

32 Montáž - Patice pro hlásiče ks 8 169,00 1 352,00

33 Dodávka - Patice pro hlásiče ks 8 139,00 1 112,00

71 Montáž - Kabel sdělovací 1x2x0,8 m 235 11,00 2 585,00

72 Dodávka - Kabel sdělovací 1x2x0,8 m 235 7,00 1 645,00

73 Montáž - Kabel sdělovací 2x2x0,8 ; R B2caS1D0, požárněodolný m 95 11,00 1 045,00

74
Dodávka - Kabel sdělovací 2x2x0,8 ; R B2caS1D0, 

požárněodolný
m 95 29,00 2 755,00

75
Montáž - Kabel sdělovací 4x2x0,8; B2caS1D0, požárněodolný 

(KTPO, tablo ...)
m 58 12,00 696,00

76
Dodávka - Kabel sdělovací 4x2x0,8; B2caS1D0, požárněodolný 

(KTPO, tablo ...)
m 58 51,00 2 958,00

77
Montáž - Kabel sdělovací 8x2x0,8; B2caS1D0, požárněodolný 

(OPPO)
m 58 12,00 696,00

78
Dodávka - Kabel sdělovací 8x2x0,8; B2caS1D0, požárněodolný 

(OPPO)
m 58 96,00 5 568,00

81 Montáž - Kabel optický 12 vl., 9/125um, SM,  požárněodolný m 24 15,00 360,00

82 Dodávka - Kabel optický 12 vl., 9/125um, SM,  požárněodolný m 24 48,00 1 152,00

83
Montáž - Příchytka kovová, včetně nastřelovacího kovového 

hrotu
ks 157 12,00 1 884,00

84
Dodávka - Příchytka kovová, včetně nastřelovacího kovového 

hrotu
ks 157 12,00 1 884,00

97 Montáž - Průrazy stěnou do 50cm, zapravení ks 6 169,00 1 014,00

107 Montáž - Konfigurace symbolu na půdorysu ks 8 182,00 1 456,00

Celkové součty za systém EPS bez DPH 39 138,00



Profese: NZS - Nouzové zvuková signalizace

PČ Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

nová položka
Montáž - Digitální stanice hlasatele pro hasiče, 12 tlačítek, 

redundantní
ks 1 72,00 72,00

nová položka
Dodávka - Digitální stanice hlasatele pro hasiče, 12 tlačítek, 

redundantní
ks 1 33 171,60 33 171,60

34 Montáž - Kabel 2x2.5 PH120-R B2caS1D0 m 105 10,00 1 050,00

35 Dodávka - Kabel 2x2.5 PH120-R B2caS1D0 m 105 31,00 3 255,00

nová položka Montáž - Kabel sdělovací 4x2x0,8; B2caS1D0, požárněodolný m 67 12,00 804,00

nová položka Dodávka - Kabel sdělovací 4x2x0,8; B2caS1D0, požárněodolný m 67 48,00 3 216,00

36
Montáž - Příchytka kovová pro jeden kabel, včetně 

nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný
ks 90 12,00 1 080,00

37
Dodávka - Příchytka kovová pro jeden kabel, včetně 

nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný
ks 90 12,00 1 080,00

Celkové součty za systém NZS bez DPH 43 728,60



Profese: SK - Strukturovaná kabeláž   

PČ Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

70
Montáž - Datová zásuvka 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, do 

podlahové krabice
ks 2 99,00 198,00

71
Dodávka - Datová zásuvka 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, do 

podlahové krabice
ks 2 309,00 618,00

72 Montáž - Konektor RJ45 Cat. UTP 8p8c nestíněný na drát ks 3 22,00 66,00

73 Dodávka - Konektor RJ45 Cat. UTP 8p8c nestíněný na drát ks 3 8,00 24,00

74 Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, UTP LSOH Eca m 434 10,00 4 340,00

75 Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, UTP LSOH Eca m 434 10,00 4 340,00

nová položka Montáž - Sestava podlahové krabice pro 6 modulárních přístrojů ks 1 780,00 780,00

nová položka
Dodávka - Sestava podlahové krabice pro 6 modulárních 

přístrojů
ks 1 2 557,20 2 557,20

Celkové součty za systém SK bez DPH 12 923,20



Profese: CCTV - Kamerový systém   

PČ Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

1
Montáž - Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 4MP, f=2.8-

12mm, WDR, IR 10m
ks 1 303,00 303,00

2
Dodávka - Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 4MP, f=2.8-

12mm, WDR, IR 10m
ks 1 7 918,00 7 918,00

Celkové součty za systém CCTV bez DPH 8 221,00



Profese: SZ - Signalizační zařízení

PČ Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

nová položka Montáž - Napájecí zdroj + lokální server ks 1 2 328,00 2 328,00

nová položka Dodávka - Napájecí zdroj + lokální server ks 1 36 405,60 36 405,60

Celkové součty za systém SZ bez DPH 38 733,60



SYSTÉM VS - Vyvolávací systém - doplnění datových zásuvek 

PČ Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena 

celkem 

[CZK]

2.NP

68
Montáž - Datová zásuvka 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, pod 

omítku
ks 2 99,00 198,00

69
Dodávka - Datová zásuvka 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, pod 

omítku
ks 2 258,00 516,00

74 Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, UTP LSOH Eca m 240 10,00 2 400,00

75 Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, UTP LSOH Eca m 240 10,00 2 400,00

113
Montáž - Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřícího 

protokolu
ks 4 73,00 292,00

106 Montáž - Protipožární ucpávka kpl 1 2 541,00 2 541,00

107x Dodávka - Protipožární ucpávka kpl 1 2 500,00 2 500,00

108x
Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, 

wago svorky, elektro stahovací pásky, atd.)
kpl 1 1 500,00 1 500,00

3.NP

68
Montáž - Datová zásuvka 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, pod 

omítku
ks 2 99,00 198,00

69
Dodávka - Datová zásuvka 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, pod 

omítku
ks 2 258,00 516,00

74 Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, UTP LSOH Eca m 208 10,00 2 080,00

75 Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, UTP LSOH Eca m 208 10,00 2 080,00

113
Montáž - Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřícího 

protokolu
ks 4 73,00 292,00

106 Montáž - Protipožární ucpávka kpl 1 2 541,00 2 541,00

107x Dodávka - Protipožární ucpávka kpl 1 2 300,00 2 300,00

108x
Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, 

wago svorky, elektro stahovací pásky, atd.)
kpl 1 1 400,00 1 400,00

Celkové součty  bez DPH 23 754,00



ZL č.16

Popis: Doplnění svítidel

Materiál nosný délkový

Název Počet J Cena Celkem

R069346 Kabel CYKY 5x1,5  35 m 18,90 661,50 D1.4.G

Součet 661,50

Svítidla
R069439 Podrobný popis viz legenda svítidel

R069440 Před konečným objednáním svítidel je nutno prověřit vhodnost jejich montáže do konkrétních podhledů.

Název Počet J Cena Celkem

R069443 Vestavné univerzální montážLED, 41W, IP65 DALIBD 5 ks 6 832,00 34 160,00 D1.4.G

R069464 recyklace svítidel 5 10,10 50,50 D1.4.G

R069465 recyklace zdrojů 5 6,30 31,50 D1.4.G

Celkem cena za svítidla (dle nabídky) 34 242,00

Montáž

R069551 Ukonceni kabelu SZdo 4x10 mo 10 ks 72,70 727,00 D1.4.G

R069584 Kabel CYKY 5x1,5  mo 35 m 28,30 990,50 D1.4.G

Součet 1 717,50

Celkem 36 621,00

Zdůvodnění:Požadavek technika elektro na osvětlení všech odběrových míst v m.č.103260



ZL č.17

Popis: Doplnění umyvadla 3.NP, výtokového ventilu v 5.NP

Poř Ceníkové Měrná Cena

číslo číslo Název položky jednotka Množství jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

1) 3.NP - vyšetřovna - Montáž rozvodů ZTI pro umyvadlo

25 721153306R00 Potrubí tiché kanalizace polypropylen PP třívrstvé hrdlové, připojovací DN 56 

x 3,2 mm
m 11,00 389,60 4 285,60 D.1.4.E

40 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 1,00 151,30 151,30 D.1.4.E

0,00

64 722178313RT1 Potrubí vícevrstvé ALPEX pro pitnou vodu, 20x2,25 mm, max. teplota 95°C, 

provozní tlak 10 bar (70°C), životnost 50let, lisované spoje mosazné 
m 12,00 273,50 3 282,00 D.1.4.E

73 722182001RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25, samolepící spoj, 

rychlouzávěr
m 12,00 38,70 464,40 D.1.4.E

77 ZTI-67 vlastní Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, 

lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, 

samozhášivý, neskapávající a nešířící oheň, průměr 20 mm; tl. 9 mm m 5,00 43,60 218,00 D.1.4.E

78 ZTI-68 vlastní Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, 

lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, 

samozhášivý, neskapávající a nešířící oheň, průměr 22 mm; tl. 20 mm m 7,00 106,50 745,50 D.1.4.E

91 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 12,00 14,50 174,00 D.1.4.E

92 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 12,00 19,40 232,80 D.1.4.E

N 722220121 Nástěnka pro vodovodní baterii G 1/2 pár 1,00 418,81 418,81 RTS18/II 420,5 0,99599

0,00

139 725037140R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm - KOLO, Rekord kus 1,00 822,80 822,80 D.1.4.E

140 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva kus 1,00 834,90 834,90 D.1.4.E

144 725119402R00 Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu kus 1,00 1 028,50 1 028,50 D.1.4.E

148 ZTI-133 vlastní Předstěnový systém pro umyvadla do SDK kce/pro konstrukce prováděné 

suchým procesem, 112 cm, pro stojánkovou armaturu
kus 1,00 3 896,20 3 896,20 D.1.4.E

150 ZTI-112 vlastní Lékařská baterie automatická , ovládání výtoku senzorem, program legionela 

. Legionela protection-čas sepnutí proplachu od posl.použití na 6-168hod., 
kus 1,00 10 212,40 10 212,40 D.1.4.E

155 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 1,00 175,50 175,50 D.1.4.E

158 ZTI-117 vlastní Sifon umyvadlový chrom, Alcaplast A 400 kus 1,00 319,40 319,40 D.1.4.E

0,00

167 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 272,62 0,24 64,07 D.1.4.E

168 998725293R00 Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 500 m % 272,62 0,39 105,07 D.1.4.E

3.NP - vyšetřovna - Montáž rozvodů ZTI pro umyvadlo - celkem 27 431,25

2) 5.NP - strojovna - vsazení ventilu Kemper

64 722178313RT1 Potrubí vícevrstvé ALPEX pro pitnou vodu, 20x2,25 mm, max. teplota 95°C, 

provozní tlak 10 bar (70°C), životnost 50let, lisované spoje mosazné 
m 1,00 273,50 273,50 D.1.4.E

73 722182001RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25, samolepící spoj, 

rychlouzávěr
m 1,00 38,70 38,70 D.1.4.E

78 ZTI-68 vlastní Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, 

lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, 

samozhášivý, neskapávající a nešířící oheň, průměr 22 mm; tl. 20 mm m 1,00 106,50 106,50 D.1.4.E

N 722172964 Vsazení odbočky do plastového potrubí D32/20 ks 1,00 183,76 183,76 RTS18/II 184,5 0,99599
N Průraz přes zeď pro potrubí ks 1,00 200,00 200,00 nová pol.

110 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 kus 1,00 67,80 67,80 D.1.4.E

N 55111866R KEMPER mrazuvzdorný ventil FROSTI plus DN 15 kus 1,00 1 860,51 1 860,51 RTS18/II 1868 0,99599
130 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 27,31 1 13,65 D.1.4.E

131 998722293R00 Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m % 27,31 1 13,65 D.1.4.E

5.NP - strojovna - vsazení ventilu Kemper - celkem 2 758,07

CELKEM 30 189,32

Zdůvodnění: Doplnění umyvadla, které chybělo ve VV v 3.NP.

Požadavek technika VZT na doplnění výtokového ventilu ve strojovně VZT v  5.NP. 



ZL č.18

Popis: Vstupní schody ve strojovně VZT

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 14 700,00

534 M43.01 Ocelové kce a prvky ocel S235, kotvy, doplňky, stavební přípomoce, vč. finální p.ú. - D+M kg 140,00000 105,00 14 700,00

schodiště 93,00000

pororošty 1,67m2 47,00000

ocelové schodnice P15x200  24kg/bm..2bm.. 48kg

stupeň pororošt SP330 3ks..1760x330..1,67m2..28,1kg/m2. .47kg

lemování stupně..L 35/35/6....13,4bm..3,36kg/bm.. 45kg

celková hmotnost  140kg

Zdůvodnění: Ve VV nebylo zahrnuto schodiště ve VZT strojovně.



ZL č.19

Popis: Doplnění dle PBŘ

N Dveře plné plechové EI30 DP1 CSm, otvor 1050x2050 mm ks    1,00000 37 500,00 37 500,00 0,00

N Dveřní uzávěr 650x750, EI 60DP1 ks    3,00000 5 400,00 16 200,00 0,00

N 763111421 Doplnění dělící požární prosklené stěny ke stropu, SDK příčkou dvojitě 

opláštěnou z desek GKF  2x  tl. 12,5 mm na OCK z CW/UW profilů, TI 

tl. 50 mm , vč. zapravení spodní špalety

m2 26,09380 1 100,00 28 703,18 0,00

2.NP

102281 :   G03 / 6,95*0,94 6,53300

102281 :   G02 / 3,12*0,94 2,93280

3.NP

103231 :   G03 / 9,52*0,82 7,80640

103231 :   G02 / 3,13*0,82 2,56660

4.NP

104290 :   G01 /  3,83*0,9 3,44700

104290 :   G02 /  3,12*0,9 2,80800

Mezisoučet 26,09380

N Úprava místnosti - stanice potrubní pošty, zvýšení požární odolnosti 

opláštění sádrokartonové příčky na  EI-60DP1, vč.doplnění SDK 

příčky navazující na AL požární prosklenou stěnu, demontáž stávající 

OCZ a zesílení otvoru UA profilem

m2 11,05500 685,00 7 572,68 0,00

2NP : m.č. 102281             0,7+1,95+0,7*3,3 11,05500

N 763111751 Příplatek k SDK příčkám za plochy do 6 m2 m2 30,77380 60,66 1 866,61 0,00 URS18/II 60,9 0,99599
N 763171-Atyp D + M   revizní klapky  GKB  200x200/ 12,5 mm  do 0,10  m ks 22,00000 770,00 16 940,00 0,00

N 763171-Atyp D + M   revizní klapky  GKB  300x300/ 12,5 mm  do 0,10  m ks 7,00000 928,00 6 496,00 0,00

N 763171-Atyp D + M   revizní klapky  GKB  400x400/ 12,5 mm  od 0,10 do 0,025  m ks 1,00000 1 040,00 1 040,00 0,00

N 763171-Atyp D + M   Požární revizní klapky  GKF  200x200/ 15 mm  do 0,10  m,  EI-

30 DP1

ks 4,00000 2 470,00 9 880,00 0,00

N 763171-Atyp D + M   Požární revizní klapky  GKF  300x300/ 15 mm  do 0,10  m,  EI-

30 DP1

ks 13,00000 2 620,00 34 060,00 0,00

N 763171-Atyp D + M   Požární revizní klapky  GKF  400x400/ 15 mm od 0,10 do 0,10  

m,  EI-30 DP1

ks 4,00000 2 818,00 11 272,00 0,00

6 005124010R Koordinační činnost soub 1,000 5 200,00 5 200,00 0,00

CELKEM 176 730,47

Zdůvodnění:Na základě změny PBŘ došlo k nutnosti doplnění nových protipožárních uzávěrů, stěn a dvířek.



ZL č.20

Popis: Doplnění zásuvek pro vyvolávací systém

místnost 1022820

Materiál

R069372 Zásuvka domovní bílá zapustena 10 ks 153,20 1 532,00 D1.4.G

R069391 Krabice   odbocna 10 ks 32,90 329,00 D1.4.G

R069347 Kabel CYKY-J 3x2,5  1 m 15,30 15,30 D1.4.G

Montáž

R069479 Zasuvka domovní 1x, popis. polezapustena mo 10 ks 100,40 1 004,00 D1.4.G

R069486 Krabice   odbočna KP 67/2 mo 10 ks 37,60 376,00 D1.4.G

R069585 Kabel CYKY 3x2,5  mo 1 m 18,80 18,80 D1.4.G

místnost 103270

Materiál

R069372 Zásuvka domovní bílá zapustena 5 ks 153,20 766,00 D1.4.G

R069391 Krabice   odbocna 5 ks 32,90 164,50 D1.4.G

R069347 Kabel CYKY-J 3x2,5  1 m 15,30 15,30 D1.4.G

Montáž

R069479 Zasuvka domovní 1x, popis. polezapustena mo 5 ks 100,40 502,00 D1.4.G

R069486 Krabice   odbočna KP 67/2 mo 5 ks 37,60 188,00 D1.4.G

R069585 Kabel CYKY 3x2,5  mo 1 m 18,80 18,80 D1.4.G

místnost 103230

Materiál

R069372 Zásuvka domovní bílá zapustena 5 ks 153,20 766,00 D1.4.G

R069391 Krabice   odbocna 5 ks 32,90 164,50 D1.4.G

R069347 Kabel CYKY-J 3x2,5  5 m 15,30 76,50 D1.4.G

Montáž

R069479 Zasuvka domovní 1x, popis. polezapustena mo 5 ks 100,40 502,00 D1.4.G

R069486 Krabice   odbočna KP 67/2 mo 5 ks 37,60 188,00 D1.4.G

R069585 Kabel CYKY 3x2,5  mo 5 m 18,80 94,00 D1.4.G

Celkem 6 720,70

Zdůvodnění: Požadavek technika ELSY k doplnění zásuvek pro vyvolávací systém.



ZL č.21

Popis: Potrubní pošta v 1.PP místnost obsluhy

N Z/10 Okno 1.PP 1880x870mm, RAL, kotvení dvojsklo ks    1,00000 18 196,00 18 196,00 0,00

57 342012322RT3 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá 

konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťky 

12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm

m2 11,97000 792,00 9 480,24 0,00

D.1.1.

1.PP  -  místnost obsluhy č. 100020

2,6+1,8*2,55-1,9*1,0-0,8*2 7,72000

1,7*2,5  ( podhled - provedení jako příčka na ležato ) 4,25000

162 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do SDK plocha 

do 2,5 m2

kus 1,00000 576,00 576,00 0,00
D.1.1.

192 D.3.09 Zárubeň ocelová 800x2100 L, P v povrchové úpravě kus 1,00000 2 364,00 2 364,00 0,00 D.1.1.
1.PP  -  místnost obsluhy č. 100020 1,00000

358 D.3.09 Dveře vnitřní 800/2100 plné, SGK - D+M ks    1,00000 5 833,00 5 833,00 0,00 D.1.1.
1.PP  -  místnost obsluhy č. 100020 1,00000

499
784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, 

jednonásobná

m2 19,69000 20,10 395,77 0,00
D.1.1.

502 784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 19,69000 60,70 1 195,18 0,00 D.1.1.
7 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 2 822,00 2 822,00 0,00 VRN

Materiál

R069321 Trubka tuha m 25 12,10 302,5

R069391 Krabice   odbocna ks 2 39,80 79,6

R069344 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 15 11,80 177

R069347 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 15 18,50 277,5

R069456 přisazené průmyslové LED 50W, IP65 ks 1 1 492,00 1492

R069362 Spínač  domovní IP44 plast 1 ks 1 73,00 73

R069376 Zásuvka domovní IP44 plast ks 2 79,10 158,2

Montáž

R069558 Trubka tuha m 25 32,30 807,5

R069486 Krabice   odbočna KP 67/2 ks 2 48,50 97

R069583 Kabel CYKY 3x1,5 m 15 20,20 303

R069585 Kabel CYKY 3x2,5 m 15 24,20 363

R069526 přisazené průmyslové M ks 1 492,50 492,5

R069472 Spinac  domovní IP44 plast 1 ks 1 161,70 161,7

R069481 Zasuvka domovní IP44 1x ks 1 169,70 169,7

CELKEM 45 816,39

Zdůvodnění: Součástí PD a VV nebylo  pracoviště pro techniky potrubní pošty.



ZL č.22

Popis: Chodník ke vstupu do 1. PP_HOK

Poř.

číslo Ceníkové Měrná Celkem

pol. číslo Název položky jednotka Množství jednotková celkem bez DPH
1 2 3 4 9 10 11

1 593532111U00 Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se 

zámkem tl. 60 mm pl 50 m2

m2 19,800 108,563 2 149,55 2 150

RTS18/II 109 0,99599

2 5624514100U Dlažba zatravňovací puruplast E 50, 33 x 33 x 5 cm nosnost 350 t/m2 m2 19,800 400,388 7 927,68 7 928

RTS18/II 402 0,99599

3 564 87-1111 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, min. tl. 250 

mm - chodníky

m2 19,800 266,000 5 266,80 5 267 D.2.8.

4 181 30-1101 Rozprostření a urovnání ornice (humózní hlíny) ve svahu sklonu do 1:5 m2 12,000 96,800 1 161,60 1 162

D.2.8.

5 181 95-1101 Úprava pláně v hornině 1 až 4 bez zhutnění pod ohumusování - podél 

komunikací a ost. Ploch

m2 12,000 7,200 86,40 86

D.2.8.

6 998721202R00 Přesun hmot t 6,500 1,843 11,98 12 RTS18/II 1,85 0,99599

CELKEM 16604,00 16 604

Zdůvodnění: Požadavek technika PP na doplnění chodníku pro přístup do technologie PP v 1.PP.



ZL č.23

Popis: Zahrazovací sloupky

Poř.

číslo Ceníkové Měrná Celkem

pol. číslo Název položky jednotka Množství jednotková celkem bez DPH
1 2 3 4 9 10 11

1 139601102R00 Ruční výkop v hornině 3, svislé přemístění, odvoz kolečkem do 20 m m3 0,750 820,600 615,45 615
D.2.2.

8 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m m3 0,750 54,500 40,88 41

D1.1.

12 460600001RT8 naložení výkopku, odvoz 10 km, uložení na skládku m3 0,750 333,300 249,98 250 D.2.2.

19 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 0,750 2 575,000 1 931,25 1 931

D1.1.

N 181 95-1101 Zahrazovací sloupek k zabetonování, průměr 90 mm, žluto-černý, vč. osazení a 

montáže

ks 3,000 2 550,000 7 650,00 7 650

7 005124010R Koordinační činnost soub 1,000 500,000 500,00 500

VRN

N 998721202R00 Přesun hmot t 3,200 3,900 12,48 12

CELKEM 11000,03 11 000

Zdůvodnění: Doplnění ochranných sloupků v 1.NP, proti možnému poškození prosklených dveří vozidly.



ZL č.24

Popis: Příčka systémová WC

389 T/01 Příčka systémová WC, výška 2100 mm s dveřmi - D+M   ( v rozpočtu jen 1ks/ sestava ) ks 1,00000 46 334,00 46 334,00 D1.1.

Zdůvodnění: Ve VV chyběla 1 systémová dělící příčka na WC.



ZL č.25

Popis: Řešení únikové cesty CHEMO

N D.3.10 Doplnění 1-ks panikového zámku + příprava na 1-ks dveří pro 

el.mech.zámek Abloy 560

kpl
1 4 300,00 4 300,00

Celkem 4 300,00

Zdůvodnění: Chyba PD v řešení únikové cesty z prostoru stacionáře. Nutné doplnění elektromechanického zámku.



ZL č.26

Popis: Úprava přístupu do strojovny VZT přes stávající objekt P

236 962031124R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm m2 5,65000 116,00 655,40 0,00 D1.1.
N 960321271R00 Bourání základů z betonu prostého m3 1,05900 14 143,06 14 977,50 0,00 URS 18/II 14200 0,99599
535 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod 

základním podlažím

t 3,07700 161,50 496,94
D1.1.

536 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 12,30300 100,50 1 236,45
D1.1.

537 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 3,07700 164,50 506,17 D1.1.
538 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 

6000 m

t 27,69300 13,00 360,01
D1.1.

539 979999999R00 Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 3,07700 300,00 923,10 D1.1.
540 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 3,07700 5,00 15,39 D1.1.
146 612421331RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy 

přes 10 do 30 %,  štukových

m2 71,50000 199,50 14 264,25 0,00
D1.1.

N 611421331R00 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových m2 4,50000 207,17 932,25 0,00 URS 18/II 208 0,99599
499 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, 

jednonásobná

m2 76,00000 20,10 1 527,60 0,00
D1.1.

502 784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 76,00000 60,70 4 613,20 0,00
D1.1.

N 342255028R00 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm m2 6,30000 839,62 5 289,60 0,00 URS 18/II 843 0,99599
142 602016263RT5 Omítky stěn z hotových směsí omítka jednovrstvá, vápenosádrová, 

filcovaná, tloušťka vrstvy 20 mm,  

m2 12,60000 279,50 3 521,70 0,00
D1.1.

499 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, 

jednonásobná

m2 12,60000 20,10 253,26 0,00
D1.1.

502 784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 12,60000 60,70 764,82 0,00
D1.1.

N 949421111U00 Montáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 

10 m

m 6,00000 659,35 3 956,07
URS 18/II 662 0,99599

N 949421811U00 Demontáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v 

do 10 m

m 6,00000 464,13 2 784,79
URS 18/II 466 0,99599

N 949421211U00 Příplatek k schodišťovým věžím dílcovým do 10 m2 v do 20 m za první 

a ZKD den použití (14 dnů)

m 86,00000 29,88 2 569,65
URS 18/II 30 0,99599

N 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 1,45000 2 504,91 3 632,13 URS 18/II 2515 0,99599
294 713521213R00 Protipožární obklad ocelových sloupů I 22, požární odolnost R 30 m2 1,10000 888,00 976,80 0,00 D1.1.

534 M43.01 D+M lávka vč. zábradlí a pororoštů na střeše objektu „P“ ( kožní ) pro 

průchod na HOK – 44bm

kg 2 267,00000 105,00 238 035,00 0,00

D1.1.
50/50/3....160bm..4,8kg/bm.. 768kg 768,00000

40/40/2...43bm..2,6kg/bm.. 111kg 111,00000

 30/5...86bm..1,44kg/bm.. 124kg 124,00000

P8..160x160..46ks..1,7kg/ks.. 76 kg 76,00000

pororošt  SP230..800x1000..44m2.. 1188kg 1 188,00000

534 M43.01 D+M schodiště v budově „P“ pro výlez do strojovny výtahu a na střechu 

objektu rozměr 2200 x 2200 x 5920 mm, stupně pororošt, nosný sloup, 

podesty z pororoštů

kg 1 628,80000 105,00 171 024,00 0,00

D1.1.
sloup 200/200/8...7bm...51.2kg/bm... 358 kg 358,00000

podesty 50/50/3...4,8kg/bm....15 bm.. 76,8kg

30/6..1,44kg/bm..12,8bm...... 18,4kg

95,20000

pororošty SP330..2,2x1000..2x..4,4m2..27kg/m2.. 118,8kg 118,80000

stupeň schodiště SP330..33ks v rámů

L..35/356...3,36kg/bm..99bm.. 332kg

SP 330..16m2..27kg/m2.. 432 kg

764,00000

zábradlí  12bm...40/40/2..36bm..2,56kg/bm.. 93kg

30/5...1,44kg/bm...120bm.. 172,8kg 

tr 40...1,/kg/bm..14bm... 27kg

292,80000

408 Z/01 Zábradlí, ocel zinkovaná, lakovaná - D+M bm 25,00000 2 496,00 62 400,00 D1.1.
N 953921113U00 Dlaždice betonové 400x400 mm kladené na sucho na ploché střechy ks 50,00000 66,43 3 321,63 0,00 URS 18/II 66,7 0,99599
N 712211559R00 Podkladní asfaltový izolační pás natavením m2 8,25000 54,68 451,11 0,00 URS 18/II 54,9 0,99599
N 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 40,00000 46,01 1 840,59 0,00 URS 18/II 46,2 0,99599
N 799.01 Certifikovaný záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky, kompletní 

systém, dle návrhu spec firmy - D+M

kus 1,00000 6 500,00 6 500,00 0,00
kalkulace 

N D01, nové ocelové, ocelová zárubeň, šedé EI1 30 Sm - C2 DP3 kus 1,00000 27 250,00 27 250,00 0,00 kalkulace 
N D02, nové ocelové, ocelová zárubeň, šedé EI1 30 - C2 DP3 kus 1,00000 24 750,00 24 750,00 0,00 kalkulace 
N D03, nové ocelové, ocelová zárubeň, šedé EI1 30 - C2 DP3 kus 1,00000 27 250,00 27 250,00 0,00 kalkulace 
N D04, nové ocelové, ocelová zárubeň, šedé dveře na střechu, zateplené, 

vč. s přerušením tepelným mostem

kus 1,00000 20 000,00 20 000,00 0,00
kalkulace 

237 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 4,00000 15,40 61,60 D1.1.
239 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 6,01100 353,00 2 121,88

D1.1.
0,8*1,97 *2 3,15200

0,7*1,97 1,37900

0,8*1,85 1,48000

248 998012023R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 

m

t 4,50000 190,00 855,00 0,00
D1.1.

7 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 5 300,00 5 300,00 0,00 VRN

655 417,89

Zdůvodnění: Požadavek techniků na úpravu nevyhovujícího přístupu do strojovny VZT.



ZL č.27

Popis: Proudové chrániče ve světelných obvodech

Název Počet J Cena Celkem

Rozváděč  RL2

R069974 Chránič s nadproud. ochr.PFL7-10/1N/003/C-A 7 ks 1 964,70 13 752,90 D1.4.G 

R069927 Svorka řadová RSA44 7 ks 8,80 61,60 D1.4.G 

R069932 Montáž, kompletace, doplňkový materiál 1 soubor 4 835,08 4 835,08

R069936 Celkem 18 649,58

Rozváděč  RL3

R069974 Chránič s nadproud. ochr.PFL7-10/1N/003/C-A 8 ks 1 964,70 15 717,60 D1.4.G 

R069980 Svorka řadová RSA44 8 ks 8,80 70,40 D1.4.G 

R069984 Montáž, kompletace, doplňkový materiál 1 soubor 5 525,80 5 525,80

Celkem 21 313,80

Celkem RL2,RL3 39 963,38

Zdůvodnění: Na základě požadavku TIČR doplněny proudové chrániče ve světelných obvodech.



ZL č.28

Popis: Doplnění dveří 4.NP

242 971033641R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm

m3 1,78500 1 142,00 2 038,47 0,00
D1.1

535 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 3,12400 161,50 504,53 0,00 D1.1
536 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 12,49500 100,50 1 255,75 0,00 D1.1
537 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 3,12400 164,50 513,90 0,00 D1.1
538 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 28,11600 13,00 365,51 0,00 D1.1
539 979999999R00 Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 3,12400 300,00 937,20 0,00 D1.1
540 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 3,12400 5,00 15,62 0,00 D1.1
162 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 

práh

 plocha do 2,5 m2

kus 1,00000 576,00 576,00 0,00

D1.1
N Dveře vnitřní 700/1970 D+M vč. zárubně ks    1,00000 5 800,00 5 800,00 0,00

499 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 16,00000 20,10 321,60 0,00 D1.1
502 784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 16,00000 60,70 971,20 0,00 D1.1

N Oprava PVC soubor 1,00000 545,00 545,00 0,00

N Elektroinstalace soubor 1,00000 950,00 950,00 0,00

6 005124010R Koordinační činnost soub 1,000 400,00 400,00 0,00 VRN

CELKEM 15 194,78

Zdůvodnění: Na základě požadavku kožní kliniky byly doplněny dveře pro přístup na izolovaný pokoj z prostoru chodby oddělení.



ZL č.29

Popis: SDK podhled na rozvody PP v m.č. P2-023

N

763132121U00 Sádrokartonový podhled  D112  -  samostatný požární předěl, zavěšený na dvouvrstvé nosné 

konstrukci z ocelových profilů  CD/UD+závěsy Nonius, dvojitě opláštěná požární deskou  KNAUF   

GKF 2xtl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm/ 40 kg/m3          EI-30 DP1

m2 10,80000 956,15 10 326,42

960

RTS 18/ II

N 763X D + M   Požární revizní dvířka GKF  600x800/ 15 mm od 0,25 do 0,50  m,  EI-30 DP1 ks 1,00000 5 250,00 5 250,00 indi
499 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 10,80000 20,10 217,08 D1.1.
502 784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 10,80000 60,70 655,56 D1.1.

6 005124010R Koordinační činnost soub 1,000 250,00 250,00 VRN

Celkem 16 699,06

Zdůvodnění: Doplnění požárně odolného SDK podhledu v CHÚC B2, v m.č, P2-023.



ZL č.30

Popis: Betonové palisády

Poř.

číslo Ceníkové Měrná Celkem

pol. číslo Název položky jednotka Množství jednotková celkem bez DPH
1 2 3 4 9 10 11

1 139601102R00 Ruční výkop v hornině 3, svislé přemístění, odvoz kolečkem do 20 m 

(0,4*0,8*6)

m3 1,920 820,600 1 575,55 1 576
D.2.2.

19 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 1,250 2 575,000 3 218,75 3 219

D.1.1.

1 N Montáž palisád best masiv/200 cm přírodní (8x300*2) h 16,000 300,000 4 800,00 4 800

ind

2 N Best-palisáda masiv/200cm přírodní ks 20,000 1 182,000 23 640,00 23 640

ind

7 005124010R Koordinační činnost soub 1,000 500,000 500,00 500

VRN

6 Přesun hmot (doprava) km 69,000 29,000 2 001,00 2 001 ind

CELKEM 35735,30 35 735

Zdůvodnění: Doplnění betonových palisád kolem šachty pro horkovod.



ZL č.31

Popis: Informační systém

Poř.

číslo Ceníkové Měrná Celkem

pol. číslo Název položky jednotka Množství jednotková celkem bez DPH
1 2 3 4 9 10 11

2
R11S -

Navigační totem ks 4,000 4 796,000 19 184,00 19 184
D.2.2.

3
R11-

Značka ks 1,000 3 058,000 3 058,00 3 058

D.1.1.

N wallwrap ks 1,000 2 635,000 2 635,00 2 635

ind

CELKEM 24877,00 24 877

Zdůvodnění: Doplnění informačního systému na základě požadavku marketingového oddělení.



ZL č.32

Popis: Sanitární dělící příčka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 N Sanitární dělící příčka do sprchy v.2,0 m, HPL šedá + ALU, kování nerez, dveře š.700 mm kpl 1,00000 86 085,00 86 085,00

3 N Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m % 0,02500 86 085,00 2 152,13

#######

Zdůvodnění: Doplnění sanitární dělící příčky do sprch žen na základě požadavku kliniky HOK.
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