číslo smlouvy objednatele: 2635-15S3                              
číslo smlouvy zhotovitele: E 24/2016

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

 dle Občanského zákoníku 89/2012, § 2586 a následujících v platném znění
1. 

IMOS group s.r.o.

se sídlem Na Kampě 515/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1

Korespondenční adresa: Tečovice 353, 763 02 Zlín
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 252272
IČ:


277 56 971

DIČ:


CZ27756971

bankovní spojení:
PPF banka a.s. 

číslo účtu:


2014620007/6000

Zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních:   
Lubomír Reichsfeld, jednatel 

b)   technických: 
Tomáš Filip, stavbyvedoucí, tel. 602 552 577
(dále jen „Objednatel“)

a

2. 

Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.

se sídlem ve Zlíně, K majáku 5001, PSČ 761 23

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ:


269 13 453

DIČ:


CZ26913453

bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

5014504122/5500

Zástupce při jednání ve věcech:

a)  smluvních:

Ing. Jaroslav Horáček, jednatel společnosti

b)  technických:
David Polášek, výrobní náměstek, tel.: 602 318 370
(dále jen „Zhotovitel“)
Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto dodatek č. 2 k základní smlouvě o dílo, kterým se upravují následující články:  
II.

Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v následujících termínech:

      Termín zahájení prací:
  15.6.2016

    

      Termín dokončení prací:
  30.6.2016

  
Termín bude upřesněn po dohodě a podle klimatických podmínek počasí.
Ostatní ustanovení základní SOD se nemění a zůstávají v platnosti. 
Dodatek č. 2 k SOD se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž             po potvrzení a podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po jednom vyhotovení. 
V Praze dne 31.5.2016



Ve Zlíně dne 31.5.2016
Za objednatele:  




Za zhotovitele:  

Lubomír Reichsfeld

   


Ing. Jaroslav Horáček

……………………. 
                      


……………………….
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