DZ 20010403 – dodatek č. 1

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

	Název
	:
	BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným

	Zastoupen  
	: 
	Ing. Luděk Šantora, jednatel

	Sídlo
	:
	Riegrova 206/1, 306 25 Plzeň

	IČO
	:
	45354774

	Zapsaný v
	:
	OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, č. vl. 1678


 (dále jen „Objednatel“)

a
	Obchodní firma 
	:
	Metrostav a.s.

	Zastoupena  
	: 
	Ing. Jaroslav Heran, na základě plné moci ze dne 22.1.2020

	Sídlo, 
	:
	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

	IČO 
	:
	00014915

	Zapsaná v
	:
	OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vl. 758


(dále jen „Zhotovitel“)

Tento


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 22.05.2020
podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku 
(dále jen „Smlouva“)

1. Základní ustanovení
Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 22.05.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele k provádění a zajištění dodávky, montáže a zajištění stavebních prací stavby rekonstrukce budovy Teslova 1120/1, za dohodnutých a smlouvou dále vymezených podmínek a za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba (dále jen „Smlouva“).
V rámci realizovaných prací byl po odkrytí skladby podlahy v sekci A konstatován neuspokojivý stav stávající hydroizolace. Aby nedocházelo ke vzlínání vlhkosti, což je dnes patrné na stávajících zdech, a nedošlo ke znehodnocení budoucích PVC a kaučukových podlahových krytin, navrhujeme dle návrhu projektanta realizovat v rámci nové skladby podlahy doplňkovou HI formou HI stěrky, vč. napojení na HI podřezání obvodového zdiva. Dále navrhujeme realizovat i podřezání vnitřních příček a napojení na HI podlahy. Vícepráce jsou včetně důvodů jejich provedení specifikovány ve změnovém listu č. 1. 
V návaznosti na vícepráce v bodě 1.2. bylo v součinnosti stavebního a autorského dozoru rozhodnuto i o méněpracích a to nerealizováním prací specifikovaných ve změnovém listu č. 1.
Smluvní strany prohlašují, že veškeré shora uvedené vícepráce se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
2. Předmět dodatku 

1.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:
2. Vymezení díla
2.1 Dílem se rozumí rekonstrukce budovy Teslova 1120/1, na pozemkové parcele č. parc. 1538/27, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, na LV č. 1818, pro k.ú. 722596 Skvrňany (dále jen „Dílo“), jak je toto Dílo vymezené mj. v projektové dokumentaci zpracované v úrovni prováděcí dokumentace stavby vyhotovené dotegg architekti s.r.o. Provádění Díla dle této Smlouvy zahrnuje i provedení víceprací spočívajících v dodávce a zajištění prací specifikovaných v stavebním rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
1.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:
3. Cena díla
3.1. Cena Díla se sjednává ve výši 47.965.399,46 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. Vícepráce představené tímto dodatkem jsou již zahrnuty v ceně Díla.  
1.3 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:
4.	Termín provedení díla a místo plnění
4.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v níže uvedených lhůtách:
(a) zahájení provádění Díla: do 5 dnů ode dne udělení pokynu k zahájení prací dle čl. 1 této Smlouvy;    	
(b) dokončení a předání části předmětu Díla označené jako část A Objednateli: do 31.1.2021.   
(c) dokončení a předání předmětu Díla Objednateli vč. veškerých podkladů a činností nutných pro vydání kolaudačního rozhodnutí: do 14 měsíců ode dne udělení pokynu k zahájení prací dle čl. 1 této Smlouvy.   

2. Závěrečná ustanovení
2.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
2.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR.
2.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
2.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu a uveřejněním v registru smluv.
2.5 Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a Objednatel obdrží dva stejnopisy.
2.6 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.
2.7 Součástí dodatku Smlouvy jsou následující přílohy:
(a) Změnový list č. 1 
V Plzni dne 30.10. 2020	

BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným	Metrostav a.s.
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