
Rozpočet k TLZ č.5
Stavba: Objekt 231_PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY_2_ETAPA

Název rozp.: Zvětšená tloušťka bourané konstrukce stropu nad schodištěm

Objednatel: ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY AVČR v.v.i.

250 68 ŘEŽ U PRAHY

HUSINEC

Zhotovitel: GCO plus, spol. s r.o.

Poštovní 2

702 00 Ostrava 

č. pol. Popis položky MJ počet MJ Kč/MJ Kč bez DPH

Popis a cena v původním položkovém rozpočtu 43 276

Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm m3 3,150 6 910,00 21 767

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m 

s použitím mechanizace
t 7,245 935,00 6 774

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za 

zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
t 7,245 58,40 423

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením
t 7,245 213,00 1 543

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km
t 181,125 9,27 1 679

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného 

kód odpadu 170 904
t 7,245 1 140,00 8 259

Vedlejší rozp.náklady k položkám dle rozpočtu k SoD (VRN celkem = 7%) % 7,000 40 445,21 2 831

Popis a cena nových položek 82 225

Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm m3 5,985 6 910,00 41 356

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m 

s použitím mechanizace
t 13,766 935,00 12 871

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za 

zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
t 13,766 58,40 804

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením
t 13,766 213,00 2 932

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km
t 344,138 9,27 3 190

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného 

kód odpadu 170 904
t 13,766 1 140,00 15 693

Vedlejší rozp.náklady k položkám dle rozpočtu k SoD (VRN celkem = 7%) % 7,000 76 845,87 5 379

Cena celkem Kč bez DPH (cen.rozdíl původních a nových položek) 38 949

Za zhotovitele

místo,datum Ostrava, 27.10.2020

podpis

Za objednatele

místo,datum Řež, 30. 10. 2020

podpis


