
Rozpočet k TLZ č.11
Stavba: Objekt 231_PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY_2_ETAPA

Název rozp.: Doplnění zásuvek v laboratořích ve 4.NP

Objednatel: ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY AVČR v.v.i.

250 68 ŘEŽ U PRAHY

HUSINEC

Zhotovitel: GCO plus, spol. s r.o.

Poštovní 2

702 00 Ostrava 

č. pol. Popis položky MJ počet MJ Kč/MJ Kč bez DPH

Popis a cena v původním položkovém rozpočtu 0

neobsahuje

Popis a cena nových položek 21 041

Montáže a ostatní práce: 16 000

Elektromontážní práce hod 32 500,00 16 000

Dodávky: 5 041

Kabel CYKY 3Cx2,5 m 35 23,20 812

Kabel CYKY 5Cx2,5 m 35 35,40 1 239

FTP Cat.6 m 80 10,50 840

Jistič 1f.32A ks 1 170,00 170

Jistič 3f.20A ks 1 387,00 387

zásuvka 230V/32A ks 1 183,00 183

zásuvka 380V/16A ks 2 195,00 390

datová zásuvka ks 1 220,00 220

Montážní materiál cel. 1 500,00 500

Dopravní náklady kpl 1 300,00 300

Náklady z rozpočtu celkem (cenový rozdíl původních a nových položek) 21 041

Ostatní náklady dle rozpočtu

Zařízení staveniště 3% % 3,00 21 041 631

Kompletační činnost 2% % 2,00 21 041 421

Územní vlivy 1% % 1,00 21 041 210

Provozní vlivy 1% % 1,00 21 041 210

Ostatní náklady celkem 1 473

Cena celkem Kč bez DPH 22 514

Za zhotovitele

místo,datum Ostrava, 27.10.2020

podpis

Za objednatele

místo,datum Řež, 30. 10. 2020

podpis


