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DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700200048 

na akci: MENZI MUCK A61, H00 1669, výměna segmentu rozvaděče 
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

Účastníci smlouvy: 
 

1.1. Objednatel:   
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 

500 03 Hradec Králové 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
  
  
 závod Pardubice 
Adresa závodu: Cihelna 135, 530 09 Pardubice, 
Osoba oprávněná k podpisu: XXX 
Zástupce pro věci technické: XXX 
  
  
  
IČ: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
1.2. Zhotovitel:   
Název: STAVOPLAST KL spol. s r.o. 
Adresa sídla: č. p. 266, 384 73 Stachy 
Statutární orgán: Ladislav Bořík, Ing. Kamil Žižka 
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Kamil Žižka 
Zástupce pro věci technické: XXX 
IČ: 40740056 
DIČ: CZ40740056 Právnická osoba 
Bankovní spojení: 285150917/0300 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 443 

  
(dále jen jako „zhotovitel“) 

 
Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo 
číslo D700200048 ze dne 16/9/2020 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto: 
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I. 
 

bod 3.1 článku 3. Doba plnění 
 

stávající text: 
  
3.1 Poskytnutí sjednané opravy bude provedeno v termínu nejpozději do 30 pracovních dnů 

od podpisu smlouvy. 
 
se nahrazuje textem níže uvedeným: 
 
3.1 Poskytnutí sjednané opravy bude provedeno nejpozději do 30/11/2020  

 
 
Zdůvodnění změny doby plnění: 
S ohledem na opožděné dodání náhradních dílů ze zahraničí z důvodů koronakrize posunujeme tímto 
dodatkem č. 1 termín doby plnění. Tuto skutečnost nemohl zhotovitel nijak ovlivnit. 
 

II. 
 

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. 
 

III. 
 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 
Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
podpisy smluvních stran.  

IV. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění 
tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně 
objednatel. 
 
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  
................................................ ....................................................................... 
  
  
  

 
 


