
Výstavba polní cesty C1 v k.ú. Ostrý Kámen 

DODATEK Č. 1 

 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 632-2020-544101, číslo zhotovitele 

1519.0070638MBE 

ze dne 22.07.2020 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice  

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ 
 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Milan Záleský, pracovník Pobočky Svitavy 
  
Tel.: xxx    
E-mail: m.zalesky1@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

Jméno: EUROVIA CS, a.s. 

Sídlo:  U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

Zastoupený statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku) 

 Ing. Martin Borovka, předseda představenstva 

 Ing. Erika Kohoutová, člen představenstva 

 osoba oprávněná jednat za zhotovitele: 

 Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, 

dle plné moci 

tel./fax: xxx 

e-mail: xxx  

ID DS: bjpdzta 

v technických záležitostech je oprávněn jednat:  

  xxx 

  xxx 

  xxx 

 tel./fax: xxx 

 e-mail: xxx  

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

mailto:michal.sumpik@eurovia.cz
mailto:martin.beranek@eurovia.cz


 číslo účtu: 141370152/0100 

 IČO: 452 74 924 

 DIČ: CZ45274924  je/není plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka 1561 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

V souladu se zněním Čl. XVIII. bodem 5 smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody 

přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. 

 

Čl. I  Předmět dodatku 

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna termínu dokončení díla z důvodu 

přetrvávajících nevhodných klimatických podmínek pro realizaci stavby. 

       Původní termín Nový termín 

• Termín dokončení stavebních prací:  31.10.2020  30.11.2020 

• Termín předání a převzetí díla:  31.10.2020  30.11.2020 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

 

Čl. II  Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní 

strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

Za objednatele:        Za zhotovitele: 

V Pardubicích dne 2.11.2020 V Hradci Králové dne 30.10.2020 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Miroslav Kučera 

ředitel KPÚ 

pro Pardubický kraj 

Ing. Michal Šumpík, ředitel 

závodu Čechy východ, dle plné moci 

 


