
DODATEK Č. 1

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO) 
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

1/20 Nová Hospoda - Pištín, uspořádání 2+1 -  DUR/IČ

č. smlouvy Objednatele: 05PT-001742 
č. smlouvy Zhotovitele: 19 373 200
(dále jen „Smlouva44)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

generální ředitel
ředitelka Správy České Budějovice

a

SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017
PUDIS a.s. 
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Společník 6“ nebo „Správce")

Podbabská 1014/20, Praha 160 00
45272891
CZ45272891
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458 
akciová společnost

č. účtu:
předsedou představenstva 

místopředsedou představenstva 
členem představenstva

předsedou představenstva 
místopředsedou představenstva 

členem představenstva
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a

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:

(dále jen „Společník 1“) 

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
se sídlem

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:

(dále jen „Společník 3“) 

a

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:

(dále jen „Společník 4“) 

a

SUDOP EU a.s. 
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:
(dále jen „Společník 5“)

Olšanská 2643/1 a, Praha 130 80
25793349
CZ25793349
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088 
akciová společnost

předsedou představenstva
místopředsedou představenstva 

místopředsedou představenstva

Kominárska 141/2,4, Bratislava 3 -  městská časť Nové Město
832 03, Slovenská republika
31322000
2020524770
vedeného Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 378/B 
akciová společnost

| ,  předsedou představenstva 
|, místopředsedou představenstva 

členem představenstva

Kounicova 271/13, 602 00 Brno
46347488
CZ46347488
vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785 
akciová společnost

předsedou představenstva 
místopředsedou představenstva 

členem představenstva

Olšanská 2643/1 a, Praha 130 80
05165024
CZ05165024
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21645 
akciová společnost

statutárním ředitelem
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a

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:

(dále jen „Společník 7") 
(dále jen „Zhotovitel")

I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha
45271895
CZ45271895
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418 
akciová společnost

předsedou představenstva
místopředsedou představenstva 

členem představenstva

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.l ke Smlouvě o dílo.

Předmět dodatku

1. Článek III. (Doba a místo plnění), odst. 1), se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly z důvodu mimořádné události výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na 
území České republiky, a s ohledem na ustanovení Vlády České republiky č. 194 ze dne 12. 3. 2020, kterým dle čl. 5 a 
6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb„ o bezpečnosti České republiky, v platném znění, kdy došlo k vyhlášení nouzového 
stavu na území České republiky (dále jen „Událost") a ve smyslu čl. 26.3 VOP na této úpravě smlouvy o poskytování 
služeb (dále jen Smlouva) takto:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: po písemném pokynu objednatele 
ukončení prací:

Koncept DÚR do 6 měsíců od vydání pokynu objednatele + 66 dní prodloužení o dobu přerušení prací a 
trvání nouzového stavu na území ČR) tj. do 24.07. 2020 od vydání pokynu objednatele.
Čistopis DÚR do 2 měsíců od protokolárního předání souhrnného vyjádření Objednatele ke konceptu DÚR 
IČ k ÚR (podání úplné žádosti o ÚR) do 4 měsíců od předání čistopisu DÚR.

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou 
cenu služeb s tím, že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční 
nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 11. 2019 mezi výše popsanými Smluvními stranami zůstávají 
beze změn.
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Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek Č.l ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

2. Tento Dodatek č.l ke Smlouvě o dílo je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 
dvě.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.l ke Smlouvě o dílo uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah 
za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Českých Budějovicích dne * „  ^  « V Praze dne 22. 10. O T

PODEPSÁN PODEPSÁN
za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR za Zhotovitele: SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017

Oprávněný podpis (podpisy) 

ředitelka Správy České Budějovice

Oprávněný podpis (podpisy)
I, předseda představenstva 

|, místopředseda představenstva 
PUDIS a.s. na základě plné moci
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