
Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST č.67

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval:Metrostav a.s.

Datum: 29.3.2019

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ Jednotková cena Cena celkem

VÍCEPRÁCE
 NP D+M prosklené markýzy 2320x1200mm - vstup restaurace ks  2,000
 NP D+M prosklené markýzy 1100x1200mm - zásobování restaurace ks  1,000

VÍCEPRÁCE celkem

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH

Množství 
celkem

 25 994,00  51 988,00 
 12 325,00  12 325,00 

64 313,00

64 313,00 Kč
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