
Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST č.69

Úpravy v čajové kuchyňce dle požadavku objednatele a GP

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 13.2.2020

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ Jednotková cena Cena celkem

VÍCEPRÁCE
 NP kpl  1,000

 NP D+M doplnění LED osvětlení pracovní plochy kpl  1,000

VÍCEPRÁCE celkem

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH

Množství 
celkem

Doplnění čajové kuchyňky - doplněno o obklad HPL v dekoru pracovní desky s otvory 
pro zásuvky (bez zásuvek), 2 x police zavěšená na trny - lesk, navýšení za kování 
zásuvek

 17 902,00  17 902,00 

 7 145,00  7 145,00 

25 047,00

25 047,00 Kč
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