
Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST č.70

Doplnění 2 kusů venkovních drenážních šachet DN 400 hloubky 5,2 a 4,5 m

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 28.11.2019

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ Jednotková cena Cena celkem

VÍCEPRÁCE

Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400:
 NP 895170201 ÚRS * koef Šachtové dno s usazovacím prostorem 35 l kus  2,000
 NP 895170302 ÚRS * koef Šachtové prodloužení s drážkou dl. 800mm kus  1,000
 NP 895170303 ÚRS * koef Šachtové prodloužení s drážkou dl. 1200mm kus  1,000
 NP 895170305 ÚRS * koef Šachtové prodloužení s drážkou dl. 2000mm kus  4,000
 NP 895170401 ÚRS * koef Poklop pochozí plastový (1,5 t) kus  2,000  753,07
 NP 175111101 ÚRS * koef Obsypání šachty ručně m3  3,200  490,90

VÍCEPRÁCE celkem

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH

Množství 
celkem

 3 598,14  7 196,29 
 1 618,50  1 618,50 
 2 434,43  2 434,43 
 4 106,43  16 425,73 

 1 506,14 
 1 570,88 

30 751,96

30 751,96 Kč
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