
Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST č.95

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 6.9.2019

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ Jednotková cena Cena celkem

VÍCEPRÁCE
 NP HZS2122 ÚRS*koeficient Hodinové zúčtovací sazby profesí - truhlář odborný hod  9,000  539,05
 NP Materiál - voděodolná překližka + kotevní materiál     kpl  1,000

VÍCEPRÁCE celkem

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH

Provedení pevné podstupnice vstupu na praktikábly ze sálu 
2.NP jih

Množství 
celkem

 4 851,48 
 3 380,00  3 380,00 

8 231,48

8 231,48 Kč
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